



Fundusze Europejskie
dla Wielkopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

ROŚ.271.2.2026

Kawęczyn, dnia 26 stycznia 2026 r.

Wyjaśnienia do SWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu podstawowego pn.: **Budowa Gminnego Domu Kultury w Kawęczynie w formule "Zaprojektuj i Wybuduj" nr ref.: ROŚ.271.2.2026**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), przedstawia treść pytań oraz wniosków, które wpłynęły od Wykonawców (oryginalna pisownia) w niniejszym postępowaniu wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie: Wnosimy o skrócenie terminów wskazanych w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 6 do SWZ):

- §8 ust.5 – z 14 dni do 5 dni roboczych
- §8 ust.6 – z 14 dni do 5 dni roboczych
- §8 ust.7 – z 14 dni do 5 dni roboczych

Termin realizacji robót budowlanych jest ograniczony, stąd w/w terminy na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy z podwykonawcą (14 dni) i dalej termin na zgłoszenie sprzeciwu do tejże umowy (14 dni) w znacznym stopniu negatywnie wpłyną na sprawne i terminowe wykonanie zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że skraca terminy wskazane w projektowanych postanowieniach umowy w następujący sposób:

- §8 ust.5 – z 14 dni do „7 dni”,



Fundusze Europejskie
dla Wielkopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

ROŚ.271.2.2026

- §8 ust.6 – z 14 dni do „7 dni”.
- §8 ust.7 – z 14 dni do „7 dni”.

Pytanie: Wnosimy o skrócenie terminu przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu elementów wykończenia i wyposażenia z 21 dni do 7 dni przed ich wbudowaniem lub zamontowaniem. Zachowanie 21-dniowego terminu może w praktyce prowadzić do wydłużenia realizacji robót.

Skrócenie terminu do 7 dni pozwoli na zachowanie ciągłości robót, lepszą koordynację harmonogramu oraz ograniczenie ryzyka opóźnień niezależnych od Wykonawcy, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli Zamawiającego nad jakością i zgodnością stosowanych materiałów.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu elementów wykończenia i wyposażenia **z 21 dni do 14 dni** przed ich wbudowaniem lub zamontowaniem.

Pytanie: Wnosimy o zrównanie wysokości kar umownych przewidzianych na wypadek odstąpienia od umowy przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.

Obecne postanowienia przewidują możliwość obciążenia Zamawiającego karą umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy. Natomiast w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przewidziana jest kara umowna w wysokości 20% wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy z tytułu realizacji inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia wysokość kar umownych przewidzianych na wypadek odstąpienia przez Zamawiającego i Wykonawcę do wysokości 10%.



Fundusze Europejskie
dla Wielkopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

ROŚ.271.2.2026

Podpisano:

/-/ Jan Gruca

Wójt Gminy Kawęczyn