

Raport z monitorowania projektów rewitalizacyjnych 2025



2025

Gmina Kawęczyn
Autor: Ewa Kornet

Raport z monitorowania projektów rewitalizacyjnych 2025

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kawęczyn 2024 – 2030 powstał w latach 2022 -2024. Uchwałą nr X/51/2024 z dnia 4 grudnia 2024 r. Rada Gminy Kawęczyn przyjęła Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Kawęczyn na lata 2024-2030.

Mając na uwadze założenie, iż zgodnie z przepisami prawa, rewitalizacją można objąć obszar co najwyżej 20% powierzchni gminy, zamieszkiwany maksymalnie przez 30% ludności, wyznaczono obszar rewitalizowany jako teren, na którym występuje najwyższa koncentracja problemów społecznych, gospodarczych, techniczno-strukturalnych i środowiskowych, z uwzględnieniem jego istotnego znaczenia dla rozwoju gminy.

Obszar rewitalizacji Gminy Kawęczyn obejmuje 5 miejscowości tj. **Będziechów, Chocim, Marcjanów, Młodzianów, Nowy Świat.**

Obszar	Liczba mieszkańców	Powierzchnia (ha)
1 (Będziechów)	308	515
2 (Chocim)	198	691
12 (Marcjanów)	174	447
16 (Młodzianów)	120	553
17 (Nowy Świat)	84	251
Razem obszar rewitalizacji	884	2 457
Gmina Kawęczyn	5 332	10 105
% przypadający na obszar rewitalizacji	16,58%	14,8%

Zgodnie z Rozdziałem 10.2 GPR zatytułowanym „Monitorowanie postępu w realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych” przewiduje się opracowywanie corocznych raportów z postępów w realizacji projektów, tworzonych na podstawie informacji o stanie faktycznym wszystkich zadań wynikających z GPR.

Pracownicy Referatu Rozwoju i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kawęczyn zbierają corocznie informacje o postępach w realizacji poszczególnych zadań.

Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne:

Lp.	Nazwa projektu	Realizator	Lata realizacji projektu	Indykatywne środki finansowe w ramach programu rewitalizacji z podziałem na źródła finansowania [w zł]			Suma
				Pochodzące ze źródeł krajowych publicznych	Pochodzące z funduszy UE	Pochodzące ze źródeł prywatnych	
1	Budowa Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych w Tokarach	Urząd Gminy Kawęczyn	2024-2030	750 000,00 zł	4 250 000,00 zł	0,00 zł	5 000 000,00 zł
2	Poprawa bezpieczeństwa drogowego na terenie Gminy Kawęczyn	Urząd Gminy Kawęczyn	2024-2030	3 000 000,00 zł	17 000 000,00 zł	0,00 zł	20 000 000,00 zł
3	Budowa infrastruktury szerokopasmowej	Urząd Gminy Kawęczyn / dostawcy Internetu	2024-2030	1 500 000,00 zł	8 500 000,00 zł	0,00 zł	10 000 000,00 zł
4	Budowa Hali Sportowej przy szkole podstawowej w Tokarach Pierwszych	Urząd Gminy Kawęczyn / Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach	2024-2030	900 000,00 zł	5 100 000,00 zł	0,00 zł	6 000 000,00 zł
5	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kawęczynie	Urząd Gminy Kawęczyn	2024-2030	1 050 000,00 zł	5 950 000,00 zł	0,00 zł	7 000 000,00 zł
6	Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Kawęczyn	2024-2030	2 250 000,00 zł	12 750 000,00 zł	0,00 zł	15 000 000,00 zł
7	Poprawa edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola	Urząd Gminy Kawęczyn	2024-2030	750 000,00 zł	4 250 000,00 zł	0,00 zł	5 000 000,00 zł
8	Nasza firma - zajęcia aktywizujące i rozwijające potencjał i przedsiębiorczość uczniów Szkoły Podstawowej w Tokarach Pierwszych	Urząd Gminy Kawęczyn / Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach	2024-2030	15 000,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
SUMA				10 215 000,00 zł	57 885 000,00 zł	0,00 zł	68 100 000,00 zł

Pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne:

Lp.	Nazwa projektu	Realizator	Lata realizacji projektu	Indykatywne środki finansowe w ramach programu rewitalizacji z podziałem na źródła finansowania [w zł]			Suma
				Pochodzące ze źródeł krajowych publicznych	Pochodzące z funduszy UE	Pochodzące ze źródeł prywatnych	
1	Mikro Granty programu wsparcia projektów lokalnych, realizowanego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Gminy Kawęczyn / sołectwa z terenów rewitalizacji oraz terenów zdegradowanych	2024-2030	7 500,00 zł	42 500,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
2	Przedszkole Równych Szans - zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji przedszkolnej na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji w Gminie Kawęczyn	Urząd Gminy Kawęczyn	2024-2030	15 000,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
SUMA				22 500,00 zł	127 500,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł

W dalszej części formularze oceny wszystkich przedsięwzięć rewitalizacyjnych ze wskazaniem na postęp ich realizacji w roku 2025.

Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne:

Formularz monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych GPR Gminy Kawęczyn do roku 2030 za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.		
Numer projektu w GPR	Nazwa projektu	Podmiot realizujący
1	Budowa Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych	Urząd Gminy w Kawęczynie
Opis stanu realizacji projektu		
Status projektu	–zakończony * –w trakcie realizacji * - nierozpoczęty * –rezygnacja z realizacji *	
	Zaplanowano w GPR	Zrealizowano
Wartość projektu w zł	5 000 000,00	0
Okres realizacji projektu	2024 - 2030	2025-2030
Wartość wskaźnika produktu	Budowa Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych w Tokarach.	0
Wartość wskaźnika rezultatu	Zapewnienie opieki 20 osobom starszym	0
Zrealizowany zakres rzeczowy w okresie sprawozdawczym	Modernizacja budynku po starej szkole w Tokarach Pierwszych na Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych. Aktywizacja mieszkańców terenów rewitalizacyjnych i zdegradowanych poprzez stworzenie 20 miejsca opieki dla seniorów. Zapewnienie wsparcia osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+ poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaangażowanie seniorów w działania	Nie dotyczy

	<p>samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. Dzienny Dom ma zapewniać wsparcie w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usług opiekuńczych, - terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej, - usług rehabilitacyjnych, - zapewnienia ciepłego posiłku obiadowego, - poradnictwa specjalistycznego, - zaspokojenia potrzeb towarzyskich, rekreacyjnych i kulturalnych poprzez zajęcia z psychologiem, fizjoterapeutą, pedagogiem, terapeutą oraz opiekunem. 	
Opis działań zaplanowanych na kolejny rok	- szukanie możliwości dofinansowania budowy ze środków zewnętrznych.	Nie dotyczy
Opis zaistniałych zmian w odniesieniu do założeń GPR	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Formularz monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych
GPR Gminy Kawęczyn do roku 2030
za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Numer projektu w GPR	Nazwa projektu	Podmiot realizujący
2	Poprawa bezpieczeństwa drogowego na terenie gminy Kawęczyn	Urząd Gminy w Kawęczynie
Opis stanu realizacji projektu		
Status projektu	<ul style="list-style-type: none"> - zakończony * - w trakcie realizacji * - nierozpoczęty * - rezygnacja z realizacji * 	
	Zaplanowano w GPR	Zrealizowano
Wartość projektu w zł	20 000 000,00	4 085 483,07 zł
Okres realizacji projektu	2024 - 2030	2024 - 2030
Wartość wskaźnika produktu	- Długość wybudowanych dróg,	3 231,82 m
Wartość wskaźnika rezultatu	- Liczba wypadków drogowych na obszarze rewitalizacji	1
Zrealizowany zakres rzeczowy w okresie sprawozdawczym	Zakres zadania obejmuje: <ul style="list-style-type: none"> - działania informacyjno-edukacyjne, - remonty i budowy dróg gminnych, - budowę ścieżek rowerowych, - budowę chodników, oświetlenia ulicznego, - przebudowę skrzyżowań. 	<ul style="list-style-type: none"> - Rozbudowa drogi w Będziechowie na odcinku 950 m (1 815 268,00 zł) - 1 oprawa oświetleniowa Marcjanów (2200,00 zł) - 1 oprawa oświetleniowa Młodzianów (2200,00 zł) - 2 oprawa oświetleniowa Będziechów (4400,00 zł)
Opis działań zaplanowanych na kolejny rok	<ul style="list-style-type: none"> - Remont nawierzchni drogowej w Będziechowie, - zmiana organizacji ruchu w m. Chocim 	Nie dotyczy
Opis zaistniałych zmian w odniesieniu do założeń GPR	Nie dotyczy	Nie dotyczy

**Formularz monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych
GPR Gminy Kawęczyn do roku 2030
za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.**

Numer projektu w GPR	Nazwa projektu	Podmiot realizujący
3	Budowa infrastruktury szerokopasmowej	Urząd Gminy w Kawęczynie Sołectwa z terenów rewitalizacji
Opis stanu realizacji projektu		
Status projektu	<ul style="list-style-type: none"> - zakończony * - w trakcie realizacji * - nierozpoczęty * - rezygnacja z realizacji * 	
	Zaplanowano w GPR	Zrealizowano
Wartość projektu w zł	10 000 000,00	0.00
Okres realizacji projektu	2024 - 2030	2025-2030
Wartość wskaźnika produktu	- Powierzchnia obszarów rewitalizacji objęta dostępem do internetu,	0
Wartość wskaźnika rezultatu	- budowa Internetu szerokopasmowego na 30 % terenów rewitalizacyjnych	0
Zrealizowany zakres rzeczowy w okresie sprawozdawczym	Budowa infrastruktury Internetu szerokopasmowego	Nie zrealizowano
Opis działań zaplanowanych na kolejny rok	Przygotowywanie dokumentacji do możliwych naborów na budowę internetu szerokopasmowego.	Nie dotyczy .
Opis zaistniałych zmian w odniesieniu do założeń GPR	Nie dotyczy	Nie dotyczy

**Formularz monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych
GPR Gminy Kawęczyn do roku 2030
za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.**

Numer projektu w GPR	Nazwa projektu	Podmiot realizujący
4	Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Tokarach Pierwszych	Urząd Gminy w Kawęczynie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach
Opis stanu realizacji projektu		
Status projektu	zakńczony * - w trakcie realizacji * nierozpoczęty * rezygnacja z realizacji *	
	Zaplanowano w GPR	Zrealizowano
Wartość projektu w zł	6 000 000,00	105000,00 zł
Okres realizacji projektu	2024 - 2030	2024 -2030
Wartość wskaźnika produktu	- Wybudowanie hali sportowej	0
Wartość wskaźnika rezultatu	- zwiększenie sprawności fizycznej uczniów szkoły, a także mieszkańców ościennych miejscowości.	0
Zrealizowany zakres rzeczowy w okresie sprawozdawczym	Dobudowanie Hali Sportowej do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach. źródeł nieodnawialnych.	Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.
Opis działań zaplanowanych na kolejny rok	Po pojawieniu się konkursu dotacyjnego na budowę złożenie wniosku o dofinansowanie.	
Opis zaistniałych zmian w odniesieniu do założeń GPR	Nie dotyczy	Nie dotyczy

**Formularz monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych
GPR Gminy Kawęczyn do roku 2030
za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.**

Numer projektu w GPR	Nazwa projektu	Podmiot realizujący
5	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kawęczynie	Urząd Gminy w Kawęczynie
Opis stanu realizacji projektu		
Status projektu	zakończony * - w trakcie realizacji * nierozpoczęty * rezygnacja z realizacji *	
	Zaplanowano w GPR	Zrealizowano
Wartość projektu w zł	7 000 000,00	81 055,00 zł
Okres realizacji projektu	2024 - 2030	2024 - 2030
Wartość wskaźnika produktu	<ul style="list-style-type: none"> - Liczba wybudowanych obiektów użyteczności publicznej, - Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji, którzy spędzają czas wolnych poza domem, -Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, - Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach 	0,00
Wartość wskaźnika rezultatu	- Budowa Gminnego Domu Kultury	0
Zrealizowany zakres rzeczowy w okresie sprawozdawczym	<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie koncepcji oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego Domu Kultury, - złożenie wniosku o dofinansowanie projektu 	Zrealizowano
Opis działań zaplanowanych na kolejny rok	- wyłonienie wykonawcy Budowy Gminnego Domu Kultury	

	<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, - uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, - budowa Gminnego Domu Kultury w stanie surowym otwartym 	
Opis zaistniałych zmian w odniesieniu do założeń GPR	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Formularz monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych GPR Gminy Kawęczyn do roku 2030 za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.		
Numer projektu w GPR	Nazwa projektu	Podmiot realizujący
6	Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Kawęczynie
Opis stanu realizacji projektu		
Status projektu	<ul style="list-style-type: none"> - zakończony * - w trakcie realizacji * - nierozpoczęty * - rezygnacja z realizacji * 	
	Zaplanowano w GPR	Zrealizowano
Wartość projektu w zł	15 000 000,00	130 194,65 zł
Okres realizacji projektu	2024 - 2030	2024 -2030
Wartość wskaźnika produktu	<ul style="list-style-type: none"> - Liczba wymienionych nieekologicznych źródeł ciepła; - Liczba budynków poddanych termomodernizacji - Liczba przedsięwzięć proekologicznych 	<ul style="list-style-type: none"> Liczba wymienionych nieekologicznych źródeł ciepła -4 - Liczba budynków poddanych termomodernizacji - 1 - Liczba przedsięwzięć proekologicznych - 2
Wartość wskaźnika rezultatu	<ul style="list-style-type: none"> - Wymiana 10 nie ekologicznych piecy, - Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych, 	<ul style="list-style-type: none"> - Wymiana nie ekologicznych piecy- 4 - Termomodernizacja budynków mieszkalnych - 1

	<ul style="list-style-type: none"> - Zamontowanie 20 instalacji fotowoltaicznych, - Zmniejszenie ubóstwa energetycznego mieszkańców gminy; -Poprawa jakości powietrza na terenie gminy; - Głęboka termomodernizacja 1 budynku użyteczności publicznej. 	<ul style="list-style-type: none"> - Zamontowanie instalacji fotowoltaicznych - 0 - Zmniejszenie ubóstwa energetycznego mieszkańców gminy; -Poprawa jakości powietrza na terenie gminy; -Głęboka termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – 1
Zrealizowany zakres rzeczowy w okresie sprawozdawczym	Zakres zadania zakłada dofinansowanie do budowy instalacji fotowoltaicznych, wymiany nie ekologicznych piecy, termomodernizacji budynków mieszkalnych. W trakcie realizacji projektu podjęte zostaną również działania edukacyjno-informacyjne zwiększając świadomość ekologiczną mieszkańców.	Otrzymano dofinansowanie w ramach Projektu pt. „Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Kawęczyn poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych” nr FEWP.10.06-IZ.00-0012/24-00 w ramach: Priorytetu 10 „Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej” Działania 10.06 „Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027,
Opis działań zaplanowanych na kolejny rok	<ul style="list-style-type: none"> - Wymiana 6 nie ekologicznych piecy, - Termomodernizacja 4 budynków mieszkalnych, - Zamontowanie 10 instalacji fotowoltaicznych, - Zmniejszenie ubóstwa energetycznego mieszkańców gminy; 	

	-Poprawa jakości powietrza na terenie gminy; - Głęboka termomodernizacja budynku użyteczności publicznej.	
Opis zaistniałych zmian w odniesieniu do założeń GPR	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Formularz monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych GPR Gminy Kawęczyn do roku 2030 za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.		
Numer projektu w GPR	Nazwa projektu	Podmiot realizujący
7	Poprawa edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola	Urząd Gminy w Kawęczynie
Opis stanu realizacji projektu		
Status projektu	zakończony * w trakcie realizacji * - nierozpoczęty * rezygnacja z realizacji *	
	Zaplanowano w GPR	Zrealizowano
Wartość projektu w zł	5 000 000,00	0
Okres realizacji projektu	2024 - 2030	2025-2030
Wartość wskaźnika produktu	- Liczba wybudowanych obiektów użyteczności publicznej -Liczba dzieci z obszaru rewitalizacji objętych edukacją przedszkolną - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	0
Wartość wskaźnika rezultatu	- Zbudowanie nowego, nowoczesnie wyposażonego przedszkola dla 80 dzieci z opieką do godzin popołudniowych	0

Zrealizowany zakres rzeczowy w okresie sprawozdawczym	Planuje się realizację przedsięwzięcia obejmującego: - realizację zajęć rozwijających umiejętności i kompetencje dzieci w wieku przedszkolnym, - budowę przedszkola, - wyposażenie przedszkola. Prace budowlane zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem rozwiązań przyjaznych środowisku z zastosowaniem technologii minimalizujących zużycie zasobów i energii. Zakup niezbędnego wyposażenia będzie elementem realizowanego przedsięwzięcia, którego celem jest poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji.	Nie dotyczy
Opis działań zaplanowanych na kolejny rok	Rozpoczęcie realizacji projektu w przypadku pojawienia się środków finansowych.	Nie dotyczy
Opis zaistniałych zmian w odniesieniu do założeń GPR	Nie dotyczy	Nie dotyczy

**Formularz monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych
GPR Gminy Kawęczyn do roku 2030
za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.**

Numer projektu w GPR	Nazwa projektu	Podmiot realizujący
8	Nasza firma - zajęcia aktywizujące i rozwijające potencjał i przedsiębiorczość uczniów Szkoły Podstawowej w Tokarach Pierwszych	Urząd Gminy w Kawęczynie
Opis stanu realizacji projektu		

Status projektu	<ul style="list-style-type: none"> - zakończony * - w trakcie realizacji * - nierozpoczęty * - rezygnacja z realizacji * 	
	Zaplanowano w GPR	Zrealizowano
Wartość projektu w zł	100 000,00	0,00
Okres realizacji projektu	2024 - 2030	2026-2030
Wartość wskaźnika produktu	<ul style="list-style-type: none"> - Profilaktyka negatywnych zjawisk i postaw społecznych (brak umiejętności wykorzystania czasu wolnego na rozwijanie zainteresowań, pracy w grupie, określania i dążenia do realizacji celu, bierność); - Kształtowanie i rozwijanie kompetencji i umiejętności przedsiębiorczości, pracy w grupie, określania i dążenia do realizacji celu, poszukiwania i rozwijania zainteresowań; - Ukierunkowanie uczniów ku wartościom. Uczeń, który weźmie udział w projekcie będzie: rozwijał swoje talenty, myślał samodzielnie, twórczo i krytycznie; umiał realizować własne plany i marzenia; miał świadomość potrzeby nieustannego rozwoju i kształcenia, był świadomy, że każdemu kreatywnemu działaniu powinien towarzyszyć wysiłek i będzie gotów go podejmować; umiał współpracować w grupie, działał zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami, miał poczucie współodpowiedzialności; potrafił budować przyjazne relacje z rówieśnikami. 	0

Wartość wskaźnika rezultatu	- Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach aktywizujących (Szkoła Podstawowa w Tokarach Pierwszych)	0
Zrealizowany zakres rzeczowy w okresie sprawozdawczym	Przedmiotem projektu jest organizacja i realizacja zajęć pozalekcyjnych aktywizujących i rozwijających potencjał i przedsiębiorczość uczniów dla kl. 4-8.	Nie dotyczy
Opis działań zaplanowanych na kolejny rok	brak	Nie dotyczy
Opis zaistniałych zmian w odniesieniu do założeń GPR	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne:

Formularz monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych GPR Gminy Kawęczyn do roku 2030 za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.		
Numer projektu w GPR	Nazwa projektu	Podmiot realizujący
1	Mikro Granty programu wsparcia projektów lokalnych, realizowanego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Gminy w Kawęczynie Sołectwa z terenów rewitalizacji
Opis stanu realizacji projektu		
Status projektu	<ul style="list-style-type: none"> - zakończony * - w trakcie realizacji * - nierozpoczęty * - rezygnacja z realizacji * 	
	Zaplanowano w GPR	Zrealizowano
Wartość projektu w zł	50 000,00	9 995,95
Okres realizacji projektu	2024 - 2030	2025 -2030
Wartość wskaźnika produktu	- Zaktywizowanie 880 mieszkańców terenów rewitalizacyjnych	150

Wartość wskaźnika rezultatu	- Realizacja 1 projektu lokalnego na rok.	1
Zrealizowany zakres rzeczowy w okresie sprawozdawczym	Realizacja corocznie projektów integrujących mieszkańców, zwiększenie aktywności mieszkańców, zmieniających wygląd sołectw objętych programem rewitalizacji.	Nie zrealizowano
Opis działań zaplanowanych na kolejny rok	- opracowanie regulaminów i ogłoszenie pierwszego naboru - Realizacja 1 projektu lokalnego na rok.	Nie dotyczy
Opis zaistniałych zmian w odniesieniu do założeń GPR	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Numer projektu w GPR	Nazwa projektu	Podmiot realizujący
2	Przedszkole Równych Szans - zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji przedszkolnej na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji w Gminie Kawęczyn	Urząd Gminy w Kawęczynie
Opis stanu realizacji projektu		
Status projektu	<ul style="list-style-type: none"> - zakończony * - w trakcie realizacji * - nierozpoczęty * - rezygnacja z realizacji * 	
	Zaplanowano w GPR	Zrealizowano
Wartość projektu w zł	50 000,00	0,00
Okres realizacji projektu	2024 - 2030	2025-2030
Wartość wskaźnika produktu	- Liczba dzieci z obszaru rewitalizacji objętych edukacją przedszkolną	0
Wartość wskaźnika rezultatu	- Liczba 20 dzieci z obszaru rewitalizacji, u których nastąpiło wyrównanie szans w dostępie do edukacji przedszkolnej	0

Zrealizowany zakres rzeczowy w okresie sprawozdawczym	W projekcie zaplanowano szereg działań wyrównujących szanse edukacyjne dzieci, w tym zajęcia specjalistyczne (logopedyczne, psychologiczne, korekcyjno-kompensacyjne) oraz rozwijające kompetencje kluczowe na rynku pracy i umiejętności (j. angielski, kreatywność, praca zespołowa).	Nie zrealizowano
Opis działań zaplanowanych na kolejny rok	- Przeszkolenie pracowników przedszkola, zakup sprzętu. - organizacja zajęć specjalistycznych.	Nie dotyczy
Opis zaistniałych zmian w odniesieniu do założeń GPR	Nie dotyczy	Nie dotyczy
* niepotrzebne skreślić		

Narzędziem do śledzenia postępów we wdrażaniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych ujętych w GPR są wskaźniki monitorowania. Wskaźniki produktu i rezultatu zostały określone w opisach poszczególnych projektów rewitalizacyjnych.

Do monitorowania całościowych postępów w realizacji przedsięwzięć wybrano zaś najbardziej typowe wskaźniki powiązane ze specyfiką i charakterem powiązanych z nimi celów. Należy zwrócić uwagę, że wybór wskaźników monitorowania ma służyć ocenie realizacji celów strategicznych programu, a nie produktów poszczególnych projektów. Wynika to z postrzegania interwencji rewitalizacyjnej jako procesu całościowego, który nie jest sumą realizowanych projektów, a ma na celu osiągnięcie zmiany we wskazanych sferach, poddawanych rewitalizacji.

Wskaźniki monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych GPR do roku 2030 (dla cyklu rocznego)

Wskaźnik/miernik	Rodzaj wskaźnika/jednostka miary	Poziom w roku bazowym (2024)	Poziom w roku bazowym (2025)	Poziom w roku docelowym (2030)
CEL STRATEGICZNY 1: Kompleksowe rozwiązywanie problemów mieszkańców i ich aktywizacja				
Liczba przedsięwzięć	produktu szt.	10 (zaplanowanych)	0	10 (zrealizowanych)
Liczba ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji	rezultatu os.	884	773	>884
Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji objętych wsparciem	produktu os.	0	1	50
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	produktu os.	0	0	4
Liczba zrealizowanych wydarzeń mających na celu integrację i aktywizację mieszkańców	rezultatu szt.	0	1	2
CEL STRATEGICZNY 2: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości				
Liczba przedsięwzięć	produktu	1	0	1

	szt.	(zaplanowany ch)		(zrealizowany ch)
Liczba osób objętych wsparciem w zakresie aktywizacji zawodowej	produktu os.	0	0	6
Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach	rezultatu szt.	0	0	>1
CEL STRATEGICZNY 3: Zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej obszaru rewitalizacji				
Liczba przedsięwzięć	produktu szt.	6 (zaplanowany ch)	0	6 (zrealizowany ch)
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	produktu ha	2,4	2,4	2,4
Liczba wybudowanych/zmodernizowanych obiektów na obszarze rewitalizacji	rezultatu szt.	4	1	4
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	produktu szt.	0	0	1
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla	produktu szt.	0	0	1

osób z niepełnosprawnościami				
Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach	produktu szt.	0	0	1
Liczba przedsięwzięć proekologicznych	rezultatu szt.	0	2	1
Liczba wspartych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach	produktu szt.	1	4	5
Długość wybudowanych/zmodernizowanych dróg na obszarze rewitalizacji	produktu km	0	3,23 km	5,00
Ludność mająca dostęp do infrastruktury szerokopasmowej	rezultatu os.	0	0	100

Niniejszy raport ma charakter cząstkowy. Jego głównym zadaniem jest wskazanie stopnia realizacji poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Jak obrazują to wskazane powyżej dane, na koniec 2025 roku spośród wszystkich 10 zaplanowanych zadań (8 zadań podstawowych i 2 przedsięwzięć uzupełniających) żadne nie zostało w pełni zrealizowane a 5 są w trakcie realizacji. Pozostało 5 projektów do realizacji, w przypadku tych projektów może pojawić się zagrożenie realizacyjne związane z brakiem wystarczających funduszy na ich realizację.

Raport sporządziła:

Ewa Kornet

Pełnomocnik ds. Rewitalizacji

Raport zatwierdził:

Jan Gruca

Wójt Gminy Kawęczyn