

Projekt „Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Kawęczyn”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2014-2020

Załącznik nr 4

Szczegółowy zakres prac:

Lp.	Nazwa	Opis	Termin realizacji (kwartał, rok)
1	Promocja projektu	Opracowanie i dystrybucja dwóch kompletów informacyjno-promocyjnych. Pierwszy komplet informujący o rozpoczęciu opracowania Programu Rewitalizacji, zapoznanie z tematyką rewitalizacji, cele Programu, zachęcenie mieszkańców do wzięcia udziału w opracowaniu i konsultacjach społecznych. Drugi komplet informujący o zakończeniu prac nad opracowaniem Programu Rewitalizacji, przedstawienie głównych założeń Programu, wizji rozwoju. Opracowanie i wydruk 300 ulotek.	II kwartał 2017 r.- III kwartał 2017 r.
2	Analiza i diagnoza obszaru zdegradowanego oraz przewidywanego do objęcia programem rewitalizacji	Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz ze sporządzeniem odpowiedniej diagnozy i mapy	II kwartał 2017 r.
3	Badanie ankietowe	Przygotowanie i przeprowadzenie ankietyzacji wśród mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych - pozyskanie opinii, stanowisk i pomysłów dot. problemów na terenie Gm., obszarów zdegradowanych, koniecznych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.	II kwartał 2017 r.
4	Konsultacje społeczne 1	Konsultacje społeczne z interesariuszami, w szczególności z mieszkańcami i przedsiębiorcami prowadzone przez ekspertów zewnętrznych - zapoznanie z problematyką rewitalizacji, pozyskanie opinii i stanowisk nt. obszarów zdegradowanych i rewitalizowanych, przedsięwzięć rewitalizacyjnych	II kwartał 2017 r.
5.	Spotkania warsztatowe	Prowadzenie spotkań warsztatowych mających na celu zaangażowanie lokalnej społeczności zapewnienie partycypacji społecznej(2 spotkania warsztatowe).	II kwartał 2017 r.
6.	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji	Opracowanie treści dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji przez ekspertów zewnętrznych wraz z wydrukami	II kwartał 2017 r.- III kwartał 2017 r.
7	Konsultacje społeczne 2	Konsultacje społeczne z interesariuszami, w szczególności z mieszkańcami i przedsiębiorcami prowadzone przez ekspertów zewnętrznych - przedstawienie projektu Programu i jego poszczególnych etapów (prezentacja, dyskusja dot. obszarów zdegradowanych, rewitalizowanych i przedsięwzięć rewitalizacyjnych)	II kwartał 2017 r.- III kwartał 2017 r.
8	Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko	Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Rewitalizacji przez ekspertów zewnętrznych	III kwartał 2017 r.
9	Prezentacja założeń i celów Gminnego Programu Rewitalizacji podczas Sesji Rady Gminy	Spotkanie prezentujące Gminny Program Rewitalizacji na sesji Rady Gminy przeprowadzone przez ekspertów zewnętrznych	III kwartał 2017 r.