
UCHWAŁA NR X/51/2024 
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§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kawęczyn. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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1 WSTĘP I ZAŁOŻENIA GMINNEGO PROGRAMU 
REWITALIZACJI GMINY KAWĘCZYN 

Z definicji rewitalizacji, ujętej w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji1 

wynika, że obejmuje ona proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych 

poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne, 

gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na 

rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i 

prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany z udziałem gminnego programu rewitalizacji. 

Gmina Kawęczyn przystąpiła do opracowania programu, o którym mowa w rozdz. 4 ustawy o 

rewitalizacji, mając na celu kontynuowanie tego procesu, uruchomionego w 2017 r. 

Pierwszy Program Rewitalizacji dla Gminy Kawęczyn na lata 2017-2023, przyjęty uchwałą nr 

XXXIV/232/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 października 2017 roku, obejmował swym 

zasięgiem obszar zamieszkały sołectw Chocim, Głuchów, Kawęczyn, Młodzianów i Tokary Pierwsze. 

Liczba osób zamieszkałych na terenie obszaru rewitalizacji wynosiła 1 607 osób (29,93%) ogólnej 

liczby ludności Gminy Kawęczyn, a powierzchnia – 496,85 ha (4,92% powierzchni gminy Kawęczyn). 

Jednak pomimo realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, niektóre obszary nie doświadczyły 

przemian, a zdiagnozowane problemy nie uległy widocznej poprawie. Dodatkowo niekorzystne 

uwarunkowania zewnętrzne, związane m.in. ze zmianami czynników makroekonomicznych lub 

epidemią COVID, wpłynęły na ograniczenie pozytywnych efektów zachodzących zmian. Stanowiło to 

punkt wyjścia dla zaprogramowania interwencji rewitalizacyjnej Gminy Kawęczyn na kolejne lata. 

Poprzedni program rewitalizacji na lata 2017-2023 stracił ważność. Obecnie Gmina Kawęczyn 

przystąpiła do opracowania kolejnej edycji programu, o którym mowa w rozdz. 4 ustawy o 

rewitalizacji, mając na celu kontynuowanie tego procesu po 2023 r. Kontynuowanie procesu 

rewitalizacji od dnia 1 stycznia 2024 r. jest możliwe jedynie w procedurze ustawy o rewitalizacji (art. 

52 ust. 1). Z tego powodu Gmina Kawęczyn zainicjowała opracowanie gminnego programu 

rewitalizacji w perspektywie do 2030 roku. 

 
1 t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28 
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W ramach pierwszego etapu procedury opracowania GPR wyznaczono, zgodnie z kryteriami art. 9 

ustawy o rewitalizacji, obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, który zajmuje 14,8% powierzchni 

gminy (1 495,74 ha) oraz jest zamieszkiwany przez 16,58% ogólnej populacji gminy (884 osoby)2. 

Dla tego terenu przygotowano Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Kawęczyn na lata 2024-2030 

(GPR Gminy Kawęczyn), zgodnie z wymogami ustawy o rewitalizacji, łącząc wiedzę ekspercką o 

procesie z wiedzą mieszkańców Gminy Kawęczyn o obszarze rewitalizacji. Model partycypacyjny w 

tworzeniu programu polegał na zabezpieczeniu informacji o potrzebach rewitalizacyjnych 

mieszkańców obszaru rewitalizacji i ujęciu ich w formie propozycji przedsięwzięć w GPR. Do 

programu zgłoszono zarówno przedsięwzięcia stanowiące kontynuację dotychczasowych działań, jak i 

nowe projekty dotyczące zagospodarowania terenów przestrzeni publicznych, mające zwiększyć 

efektywność i synergię procesu rewitalizacji. 

GPR spełnia wymogi uspołecznienia wynikające z rozdz. 2 ustawy o rewitalizacji – procedury 

konsultacyjne prowadzono na każdym etapie prac, zgodnie z zasadami określonymi w art. 6 ww. 

ustawy. 

GPR wpisuje się również w wymogi sformułowane względem strategii terytorialnych, o których mowa 

w art. 29 ust. 1 rozporządzenia ogólnego dla polityki spójności na lata 2021- 20273 oraz art. 36 ust. 8 

ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich 

w perspektywie finansowej 2021-20274 (tzw. ustawa wdrożeniowa). 

Spełnienie przez GPR wymogów uwarunkowań polityki spójności UE umożliwia ubieganie się o 

dofinasowanie na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych ze środków europejskich w perspektywie 

finansowej 2021-2027. Zapisy GPR uwzględniają także wymogi wynikające z Zasad realizacji 

instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, które 

formułują specyficzne cechy programów rewitalizacji, konieczne do wypracowania w nowych 

dokumentach. 

Struktura GPR zawiera w sobie zarówno elementy obligatoryjne wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o 

rewitalizacji, jak i zagadnienia wymagane od strategii IIT, o których mowa w art. 36 ust. 8 ustawy 

 
2 Zgodnie z Uchwałą nr LXVIII/450/2023 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie 
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kawęczyn. 
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego 
Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na 
potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu 
Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej 
4 Dz.U. 2022 poz. 1079 
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wdrożeniowej. Poniżej dokonano zestawienia kluczowych elementów dokumentu GPR, udowadniając 

spełnienie wymogów i ustawy o rewitalizacji, i przewidzianych dla strategii IIT. 

Tabela 1. Elementy struktury GPR na lata 2024-2030 na tle wymogów ustawy wdrożeniowej dla strategii IIT 

Wymogi dla strategii IIT 
wynikające z art. 36 ust. 8 ustawy 
wdrożeniowej 

Odpowiadające elementy GPR na 
lata 2024-2030 wynikające z art. 
15 ust. 1 ustawy o rewitalizacji 

Cechy GPR wynikające 
z Zasad realizacji instrumentów 
terytorialnych w Polsce 
w perspektywie finansowej UE 
na lata 2021-2027 

Synteza diagnozy obszaru realizacji 
IIT wraz z analizą problemów, 
potrzeb i potencjałów 
rozwojowych, w tym wzajemnych 
powiązań gospodarczych, 
społecznych i środowiskowych 

Rodz. 2 Obszar rewitalizacji i jego 
diagnoza 

− kompleksowość 
− podejście zintegrowane 
− koncentracja Rozdz. 2.1 Wyznaczenie obszaru 

rewitalizacji – synteza „Diagnozy 
służącej wyznaczeniu obszaru 
zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji Gminy Kawęczyn” 

Rozdz. 2.2 Szczegółowa diagnoza 
obszaru rewitalizacji 

Rozdz. 2.3 Synteza diagnozy 
pogłębionej obszaru rewitalizacji 

Cele, jakie mają być 
zrealizowane w ramach IIT, ze 
wskazaniem wykorzystanego 
podejścia zintegrowanego, 
oczekiwanych wskaźników 
rezultatu i produktu 
powiązanych z realizacją 
właściwego programu 

Rozdz. 3. Integralność systemu 
wizji, celów i kierunków działań 

− kompleksowość 
− podejście zintegrowane 
− koncentracja 
− zasady komplementarności 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych
  

Rozdz. 3.2. Integracja wizji, celów, 
kierunków działań i przedsięwzięć 

Rozdz. 4. Przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne 

Rozdz. 9. System monitorowania i 
oceny GPR 

Lista projektów realizujących 
cele wraz z informacją na 
temat sposobu ich wskazania 
oraz powiązania z innymi 
projektami 

Rozdz. 4. Przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne 

− kompleksowość 
− podejście zintegrowane 
− koncentracja 
− zasady komplementarności 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Rozdz. 4.1. Planowane 
podstawowe przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne 

Rozdz. 4.2. Charakterystyka 
pozostałych dopuszczalnych 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Rozdz. 6. Mechanizmy służące 
integrowaniu działań oraz 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Opis procesu zaangażowania 
partnerów społeczno-
gospodarczych oraz właściwych 
podmiotów reprezentujących 
społeczeństwo obywatelskie, 
podmiotów działających na rzecz 
ochrony środowiska oraz 
podmiotów odpowiedzialnych za 
promowanie włączenia 
społecznego, praw podstawowych, 
praw osób niepełnosprawnych, 
równości płci i niedyskryminacji w 
pracach nad przygotowaniem i 
wdrażaniem strategii IIT 

Rozdz. 8. Realizacja zasady 
partycypacji społecznej i 
partnerstwa 

− podejście zintegrowane 
 

Rozdz. 9. Zarządzanie Gminnym 
Programem Rewitalizacji 

Rozdz. 10. System monitorowania i 
oceny GPR 

Rozdz. 13. Komitet Rewitalizacji 

Źródło: Opracowanie własne 
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2 OBSZAR REWITALIZACJI I JEGO DIAGNOZA 

2.1 Wyznaczenie obszaru rewitalizacji – synteza „Diagnozy 

służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji Gminy Kawęczyn 

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji wyznaczono w wyniku badania ujętego w dokumencie 

„Diagnoza obszaru zdegradowanego i rewitalizacji Gminy Kawęczyn”, a następnie potwierdzonego 

Uchwałą nr LXVIII/450/2023 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kawęczyn. 

2.1.1 Metodyka wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

Z uwagi na specyfikę analizy wielokryterialnej, przeprowadzanej celem wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, za wyjściowy przyjęto podział na 23 jednostki przestrzenne 

(sołectwa). 

Rysunek 1. Podział Gminy Kawęczyn na jednostki analityczne 

 

Źródło: Program Rewitalizacji dla Gminy Kawęczyn na lata 2017-2023  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Każdej jednostce analitycznej nadano umowny numer, który zaprezentowano w poniższej tabeli, 

zawierającej również informację o liczbie mieszkańców i powierzchni jednostek analitycznych. 

Tabela 2. Powierzchnia i liczba mieszkańców jednostek analitycznych Gminy Kawęczyn 

Strefa Obszar gminy Mieszkańcy Powierzchnia 

1 Będziechów 308 515 

2 Chocim 198 691 

3 Ciemień 277 391 

4 Dzierzbotki 144 352 

5 Dziewiątka 191 197 

6 Głuchów 426 909 

7 Kawęczyn 551 414 

8 Kowale Pańskie 204 279 

9 Kowale Pańskie-Kolonia 487 342 

10 Leśnictwo 186 685 

11 Marcinów 135 225 

12 Marcjanów 174 447 

13 Marianów 180 442 

14 Marianów-Kolonia 165 207 

15 Milejów 268 722 

16 Młodzianów 120 553 

17 Nowy Świat 84 251 

18 Siedliska 79 115 

19 Skarżyn 162 234 

20 Stanisława 56 162 

21 Tokary Pierwsze 321 639 

22 Wojciechów 243 443 

23 Żdżary 373 890 

Razem: 5 332 10 105 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Kawęczynie 

Badanie objęło analizę wszystkich zagadnień kryzysowych wymienionych w ustawie o rewitalizacji 

(art. 9 ust. 1) – w sumie wykorzystano łącznie 30 mierzalnych i weryfikowalnych wskaźników, z czego 

16 odniosło się do sfery społecznej, 4 do sfery gospodarczej, 4 – sfery środowiskowej, 3 – sfery 

przestrzenno-funkcjonalnej i 3 do sfery technicznej. 

Lista wskaźników wykorzystanych do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

znajduje się w poniższej tabeli. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Tabela 3. Lista wskaźników służących do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

SFERA SPOŁECZNA 

W1 Liczba osób bezrobotnych ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

W2 Liczba osób długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

W3 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

W4 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności w przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

W5 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby w 

przeliczeniu na 100 mieszkańców 

W6 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu alkoholizmu w przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

W7 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia w przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

W8 Liczba przestępstw kryminalnych ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

W9 Liczba przestępstw kryminalnych przeciw życiu i zdrowiu w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

W10 Liczba przestępstw kryminalnych przeciw mieniu w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

W11 Liczba wykroczeń ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

W12 Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

W13 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

W14 Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

W15 Liczba oddanych głosów w wyborach prezydenckich w 2019 r. w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

W16 Liczba oddanych głosów w wyborach do parlamentu europejskiego w 2019 r. w przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

SFERA GOSPODARCZA 

W17 Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

W18 Liczba osób fizycznych, które zamknęły działalność gospodarczą w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

W19 Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do REGON w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

W20 Liczba podmiotów gospodarczych wyrejestrowanych z REGON w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA 

W21 Liczba ogólnodostępnych obiektów sportowych (bez szkolnych) w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

W22 Liczba ogólnodostępnych placów zabaw (bez szkolnych) w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

W23 Liczba wypadków i kolizji ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

SFERA TECHNICZNA 

W24 Liczba obiektów zabytkowych wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków na jednostkę delimitacyjną na 

100 mieszkańców 

W25 Liczba wydanych pozwoleń na budowę w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

W26 Liczba przyłączy szybkiej sieci światłowodowej w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

SFERA ŚRODOWISKOWA 

W27 Powierzchnia ogólnodostępnych terenów zieleni (w m2) w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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W28 Liczba nieruchomości segregujących odpady w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

W29 Liczba przydomowych oczyszczalni w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

W30 Liczba nieruchomości z zainstalowanym piecem na węgiel w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

Źródło: Opracowanie własne 

Dla uzyskania skali porównawczej większość czynników analizowano w przeliczeniu na wskaźniki 

odnoszące się do 100 mieszkańców, porównując je następnie z przeciętną wartością danego 

wskaźnika na poziomie gminy. W ocenie czynników zastosowano następujące miary: 

• powyżej średniej w gminie; 

• na poziomie średniej w gminie; 

• poniżej średniej w gminie. 

2.1.2 Wskazanie obszaru zdegradowanego 

W poniższych tabelach zaprezentowano uzyskane wartości wskaźników służących wyznaczeniu 

obszaru zdegradowanego we wszystkich jednostkach analitycznych, a w ostatnim wierszu również 

średni wynik dla gminy. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Tabela 4. Wyniki analizy wskaźnikowej w sferze społecznej, służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego 

Numer W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 

1 1,95 1,30 3,90 0,65 0,00 0,00 1,62 0,65 0,32 0,32 0,97 26,30 56,17 17,53 46,10 25,32 

2 2,02 0,00 10,61 6,06 4,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,24 56,57 19,19 43,43 5,56 

3 2,89 1,44 4,69 1,08 4,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 20,58 60,29 19,13 52,35 40,43 

4 1,39 1,39 4,17 0,00 0,00 0,00 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 14,58 64,58 20,83 54,17 42,36 

5 0,52 0,52 2,62 0,00 2,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,37 58,64 23,56 42,41 30,89 

6 1,64 0,70 6,10 0,47 1,41 0,00 0,70 0,23 0,23 0,00 0,94 21,83 60,09 18,08 51,41 26,53 

7 0,73 0,00 0,73 0,54 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 6,72 19,24 62,98 17,79 54,08 33,76 

8 1,47 0,49 4,90 2,45 0,00 0,00 0,00 1,47 0,49 0,98 0,00 22,06 62,25 15,69 45,59 37,25 

9 0,62 0,21 0,21 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,47 18,07 64,27 17,66 54,41 42,92 

10 0,54 0,00 5,91 0,54 0,00 0,00 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 19,35 59,68 18,28 41,94 25,81 

11 1,48 0,74 3,70 2,96 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,04 60,74 22,22 52,59 35,56 

12 0,57 0,57 9,77 0,00 0,00 0,00 1,15 0,57 0,00 0,57 0,57 22,99 51,72 25,29 42,53 28,74 

13 0,56 0,00 0,56 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 3,89 25,00 57,78 17,22 52,78 27,22 

14 0,00 0,00 1,82 0,00 1,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,03 57,58 19,39 55,15 36,97 

15 0,75 0,75 2,24 0,37 0,00 0,00 0,00 0,37 0,37 0,00 0,00 20,52 58,21 21,27 53,73 32,46 

16 3,33 2,50 8,33 0,83 4,17 0,00 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 30,83 56,67 14,17 35,00 9,17 

17 4,76 2,38 5,95 3,57 2,38 0,00 0,00 1,19 1,19 0,00 0,00 16,67 66,67 16,67 42,86 32,14 

18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,25 65,82 13,92 45,57 26,58 

19 1,23 0,62 2,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 15,43 66,67 17,90 49,38 35,19 

20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,14 25,00 58,93 16,07 64,29 35,71 

21 0,31 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,87 20,25 54,83 24,92 56,07 14,33 

22 0,82 0,00 2,88 1,23 1,65 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,75 59,67 20,58 44,86 34,57 

23 1,61 0,54 8,58 0,54 2,68 0,00 0,00 0,27 0,00 0,27 0,00 16,09 65,42 18,50 46,38 18,77 

Średnia 
dla 
gminy 

1,20 0,54 3,73 0,79 1,09 0,09 0,41 0,19 0,09 0,09 2,19 20,48 60,39 19,13 49,74 29,71 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 5. Wyniki analizy wskaźnikowej w sferze gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, przestrzennej i środowiskowej służącej wyznaczeniu obszaru 

zdegradowanego 

Numer W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24 W25 W26 W27 W28 W29 W30 

1 3,25 0,00 4,87 0,00 0,32 0,00 0,00 2,92 0,65 25,97 811,36 21,43 5,52 20,45 

2 2,53 0,00 2,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1,52 1,01 23,23 0,00 22,22 2,02 17,68 

3 3,97 0,00 4,69 0,00 0,36 0,00 0,72 0,36 0,00 26,71 0,00 23,47 1,08 19,86 

4 2,78 0,00 2,78 0,00 0,69 0,00 0,00 3,47 0,69 31,25 0,00 25,69 6,25 23,61 

5 2,62 0,00 4,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 0,00 27,75 0,00 25,13 0,52 25,13 

6 3,99 0,47 7,75 0,47 0,23 0,23 0,47 1,41 0,94 29,34 727,70 25,82 5,16 22,77 

7 5,26 0,36 8,35 0,00 0,18 0,18 0,73 0,91 0,91 33,21 2 030,85 28,31 0,36 24,68 

8 3,92 0,00 10,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1,96 1,96 27,94 0,00 25,98 2,94 23,04 

9 7,39 0,21 8,83 0,21 0,21 0,00 0,62 0,00 1,23 31,21 0,00 27,72 0,41 25,05 

10 3,76 0,54 4,84 1,08 0,00 0,00 0,00 1,08 1,61 34,95 0,00 24,19 2,69 23,66 

11 4,44 0,74 4,44 0,74 0,74 0,00 0,00 0,00 1,48 28,15 0,00 22,22 3,70 19,26 

12 5,75 0,00 6,90 0,00 0,00 0,00 1,15 1,72 0,00 33,33 0,00 25,86 5,75 23,56 

13 5,00 0,00 8,89 0,56 0,00 0,00 0,00 2,22 0,56 28,89 0,00 23,89 3,33 21,11 

14 4,24 0,00 5,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 29,09 0,00 26,06 1,21 23,03 

15 2,99 0,00 4,48 0,00 0,00 0,00 0,00 3,73 0,37 39,93 4 477,61 26,87 5,22 22,76 

16 2,50 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,50 0,00 15,00 0,83 11,67 

17 0,00 0,00 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1,19 0,00 26,19 0,00 23,81 3,57 19,05 

18 2,53 0,00 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,27 21,52 0,00 22,78 3,80 18,99 

19 6,17 0,00 10,49 0,00 0,00 0,00 0,62 0,62 0,62 32,10 740,74 25,31 1,85 22,84 

20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,79 178,57 21,43 5,36 17,86 

21 4,98 0,31 7,17 0,31 0,00 0,00 0,62 2,80 0,93 34,58 3 638,32 15,89 6,85 23,99 

22 2,06 0,00 4,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 0,00 25,93 0,00 23,05 3,70 20,58 

23 5,09 0,27 6,43 0,27 0,27 0,27 0,27 1,34 0,80 29,22 0,00 24,40 5,36 21,18 

Średnia 
dla 
gminy 

4,26 0,17 6,32 0,17 0,15 0,06 0,32 1,33 0,75 30,21 783,35 24,36 3,23 22,19 

Źródło: Opracowanie własne 
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W poniższej tabeli znajduje się syntetyczne zestawienie liczby wskaźników obrazujących zjawiska kryzysowe, służące wyznaczeniu obszaru zdegradowanego. 

Wystąpienie zjawiska kryzysowego miało miejsce wtedy, gdy sytuacja w danej jednostce analitycznej była bardziej niekorzystna niż średnia dla całej gminy.  

Tabela 6. Syntetyczne zestawienie liczby wskaźników obrazujących zjawiska kryzysowe, służących wyznaczeniu obszaru zdegradowanego. 

Obszar Liczba 
negatywnych 
zjawisk 
społecznych 

Liczba 
negatywnych 
zjawisk 
gospodarczych 

Liczba negatywnych 
zjawisk funkcjonalno-
przestrzennych 

Liczba negatywnych 
zjawisk technicznych 

Liczba negatywnych 
zjawisk 
środowiskowych 

Liczba negatywnych 
zjawisk kryzysowych 
ogółem 

1 (Będziechów) 10 2 1 3 2 18 

2 (Chocim) 7 2 2 2 2 15 

3 (Ciemień) 7 2 2 2 2 15 

4 (Dzierzbotki) 6 2 1 2 3 14 

5 (Dziewiątka) 4 2 2 2 2 12 

6 (Głuchów) 9 3 1 2 3 18 

7 (Kawęczyn) 2 1 1 0 1 5 

8 (Kowale Pańskie) 6 1 2 2 2 13 

9 (Kowale Pańskie-
Kolonia) 

2 2 2 0 2 8 

10 (Leśnictwo) 5 4 2 0 3 14 

11 (Marcinów) 5 3 1 1 3 13 

12 (Marcjanów) 8 0 3 2 3 16 

13 (Marianów) 4 1 2 3 3 13 

14 (Marianów-Kolonia) 3 2 2 2 2 11 

15 (Milejów) 5 2 2 2 2 13 

16 (Młodzianów) 8 2 2 1 2 15 

17 (Nowy Świat) 8 2 2 2 3 17 

18 (Siedliska) 2 2 2 1 3 10 

19 (Skarżyn) 3 0 3 1 2 9 

20 (Stanisława) 2 2 2 2 3 11 

21 (Tokary Pierwsze) 4 2 3 1 3 13 

22 (Wojciechów) 6 2 2 2 3 15 

23 (Żdżary) 7 2 0 2 2 13 
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Na podstawie danych zawartych w powyższej tabeli dotyczącej skali zjawisk kryzysowych stwierdzono, iż najwięcej zjawisk kryzysowych występuje na 

terenie obszarów o numerach: 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 16, 17 oraz 22. W celu zoptymalizowania wyboru obszarów kwalifikujących się jako obszary 

zdegradowane zastosowano metody statystyczne oparte na wyznaczeniu mediany5 zbioru wartości liczbowych występujących w poszczególnych obszarach 

jako negatywne zjawiska kryzysowe ogółem. W celu zobrazowania całościowej sytuacji gminy Kawęczynb dokonano zestawienia wszystkich czynników 

analizowanych w gminie, co przedstawia powyższa tabela.  

Dane6 rosnąco:  5, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 17, 18, 18. 

Liczba danych: n = 23   

Mediana = 13         

Jako obszar zdegradowany wyznaczono zatem obszary o liczbie zjawisk kryzysowych powyżej mediany (13) tj. obszary o numerach: 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 16, 

17 oraz 22. 

2.1.3 Wskazanie obszaru rewitalizacji 

W celu wyznaczenia obszaru rewitalizowanego dokonano pogłębionej analizy problemów społecznych, gospodarczych, funkcjonalno–przestrzennych, 

technicznych oraz środowiskowych występujących na obszarze zdegradowanym. W poniższych tabelach zaprezentowano uzyskane wartości wskaźników 

służących wyznaczeniu obszaru rewitalizacji w jednostkach analitycznych tworzących obszar zdegradowany, a w ostatnim wierszu również średni wynik dla 

całego obszaru zdegradowanego. 

 

 
5 W statystyce jest to wartość cechy w szeregu uporządkowanym, powyżej i poniżej której znajduje się jednakowa liczba obserwacji. Wyznaczenie mediany z jakiegoś zbioru liczb, polega na 
wypisaniu tych liczb w kolejności niemalejącej, a następnie wybraniu liczby środkowej (w przypadku gdy występuje nieparzysta liczba liczb w zbiorze). Jeżeli występuje parzysta liczba liczb w 
zbiorze, to mediana jest równa średniej arytmetycznej dwóch środkowych liczb. 
6 Wartości liczbowe występujące w poszczególnych obszarach jako negatywne zjawiska kryzysowe ogółem.  
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Tabela 7. Wyniki analizy wskaźnikowej w sferze społecznej, służącej wyznaczeniu obszaru rewitalizacji 

Numer W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 

1 1,95 1,30 3,90 0,65 0,00 0,00 1,62 0,65 0,32 0,32 0,97 26,30 56,17 17,53 46,10 25,32 

2 2,02 0,00 10,61 6,06 4,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,24 56,57 19,19 43,43 5,56 

3 2,89 1,44 4,69 1,08 4,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 20,58 60,29 19,13 52,35 40,43 

4 1,39 1,39 4,17 0,00 0,00 0,00 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 14,58 64,58 20,83 54,17 42,36 

6 1,64 0,70 6,10 0,47 1,41 0,00 0,70 0,23 0,23 0,00 0,94 21,83 60,09 18,08 51,41 26,53 

10 0,54 0,00 5,91 0,54 0,00 0,00 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 19,35 59,68 18,28 41,94 25,81 

12 0,57 0,57 9,77 0,00 0,00 0,00 1,15 0,57 0,00 0,57 0,57 22,99 51,72 25,29 42,53 28,74 

16 3,33 2,50 8,33 0,83 4,17 0,00 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 30,83 56,67 14,17 35,00 9,17 

17 4,76 2,38 5,95 3,57 2,38 0,00 0,00 1,19 1,19 0,00 0,00 16,67 66,67 16,67 42,86 32,14 

22 0,82 0,00 2,88 1,23 1,65 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,75 59,67 20,58 44,86 34,57 

Średnia 
dla OZ 

1,81 0,88 5,93 1,25 1,76 0,19 0,97 0,23 0,14 0,09 0,51 21,99 58,84 19,03 46,71 27,55 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 8. Wyniki analizy wskaźnikowej w sferze gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, przestrzennej i środowiskowej służącej wyznaczeniu obszaru rewitalizacji 

Numer W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24 W25 W26 W27 W28 W29 W30 

1 3,25 0,00 4,87 0,00 0,32 0,00 0,00 2,92 0,65 25,97 811,36 21,43 5,52 20,45 

2 2,53 0,00 2,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1,52 1,01 23,23 0,00 22,22 2,02 17,68 

3 3,97 0,00 4,69 0,00 0,36 0,00 0,72 0,36 0,00 26,71 0,00 23,47 1,08 19,86 

4 2,78 0,00 2,78 0,00 0,69 0,00 0,00 3,47 0,69 31,25 0,00 25,69 6,25 23,61 

6 3,99 0,47 7,75 0,47 0,23 0,23 0,47 1,41 0,94 29,34 727,70 25,82 5,16 22,77 

10 3,76 0,54 4,84 1,08 0,00 0,00 0,00 1,08 1,61 34,95 0,00 24,19 2,69 23,66 

12 5,75 0,00 6,90 0,00 0,00 0,00 1,15 1,72 0,00 33,33 0,00 25,86 5,75 23,56 

16 2,50 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,50 0,00 15,00 0,83 11,67 

17 0,00 0,00 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1,19 0,00 26,19 0,00 23,81 3,57 19,05 

22 2,06 0,00 4,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 0,00 25,93 0,00 23,05 3,70 20,58 

Średnia 
dla OZ 

3,33 0,14 5,05 0,19 0,19 0,05 0,28 1,48 0,56 28,56 259,21 24,43 3,84 20,79 

Źródło: Opracowanie własne 
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Mając na uwadze założenie, iż zgodnie z przepisami prawa, rewitalizacją można objąć obszar co najwyżej 20% powierzchni gminy, zamieszkiwany 

maksymalnie przez 30% ludności, wyznaczono obszar rewitalizowany jako teren, na którym występuje najwyższa koncentracja problemów społecznych, 

gospodarczych, techniczno-strukturalnych i środowiskowych, z uwzględnieniem jego istotnego znaczenia dla rozwoju gminy. Analiza wskaźnikowa wykazała, 

że obszarem o najwyższej liczbie negatywnych zjawisk kryzysowych ogółem są jednostki analityczne o numerach 1, 2, 12, 16 i 17.  

Tabela 9. Syntetyczne zestawienie liczby wskaźników obrazujących zjawiska kryzysowe, służących wyznaczeniu obszaru zdegradowanego. 

Obszar Liczba negatywnych 
zjawisk społecznych 

Liczba negatywnych 
zjawisk 
gospodarczych 

Liczba negatywnych 
zjawisk funkcjonalno-
przestrzennych 

Liczba negatywnych 
zjawisk technicznych 

Liczba negatywnych 
zjawisk 
środowiskowych 

Liczba negatywnych 
zjawisk kryzysowych 
ogółem 

1 (Będziechów) 10 2 1 2 2 17 

2 (Chocim) 7 2 2 2 2 15 

3 (Ciemień) 6 1 2 2 1 12 

4 (Dzierzbotki) 4 2 1 1 3 11 

6 (Głuchów) 6 2 1 0 2 11 

10 (Leśnictwo) 2 3 2 0 2 9 

12 (Marcjanów) 7 0 3 2 3 15 

16 (Młodzianów) 7 2 2 1 2 14 

17 (Nowy Świat) 8 2 2 2 1 15 

22 (Wojciechów) 3 2 2 2 2 11 

 

Tabela 10. Jednostki analityczne zaliczone do obszaru rewitalizacji Gminy Kawęczyn 

Obszar Liczba mieszkańców Powierzchnia (ha) 

1 (Będziechów) 308 515  

2 (Chocim) 198 691 

12 (Marcjanów) 174 447 

16 (Młodzianów) 120 553 

17 (Nowy Świat) 84 251 

Razem obszar rewitalizacji 884 2 457 

Gmina Kawęczyn 5 332 10 105 

% przypadający na obszar rewitalizacji 16,58% 14,8% 
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Położenie obszaru rewitalizacji zostało zaprezentowane na poniższych rysunkach. 

Rysunek 2. Obszar rewitalizacji w Gminie Kawęczyn 

 

Źródło: Załącznik do Uchwały Nr LXVIII/450/2023 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 sierpnia 2023 r. 
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W obowiązującym obszarze rewitalizacji częściowo zawiera się wcześniejszy obszar rewitalizacji, 

wyznaczony na potrzeby Programu Rewitalizacji dla Gminy Kawęczyn na lata 2017-2023, przyjęty 

Uchwałą nr XXXIV/232/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 października 2017 roku. Daje to 

możliwość z jednej strony kontynuacji prowadzonych działań, z drugiej zaś przygotowania interwencji 

dostosowanej do nowych potrzeb.  

Przedstawiona w tym rozdziale diagnoza szczegółowa wyznaczonego obszaru rewitalizacji została 

opracowana z wykorzystaniem danych ilościowych, przy aktywnym udziale lokalnych interesariuszy. 

Wnioski płynące z diagnozy zostały natomiast uzupełnione opiniami pracowników merytorycznych 

urzędu gminy. 

2.2 Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji 

2.2.1 Sfera społeczna 

W ramach analizy sfery społecznej zbadano szereg różnorodnych problemów. Na obszarze 

rewitalizacji Gminy Kawęczyn zbadano negatywne zjawiska z zakresu zaawansowania procesu 

starzenia się ludności, bezrobocia, braku samowystarczalności ekonomicznej ludności, przestępczości 

i zaangażowania w życie społeczne. 

Sytuacja demograficzna 

Pierwszym ze zbadanych negatywnych zjawisk było zaawansowanie procesu starzenia się ludności. W 

Gminie Kawęczyn można zaobserwować negatywne procesy w omawianym aspekcie. W latach 2016-

2021 liczba mieszkańców gminy zmniejszyła się o 36 osób (z 5368 w 2016 roku do 5 332 w 2021 

roku), z czego 47,2% (17 osób) było mieszkańcami obszaru rewitalizacji. W latach 2016-2021 ubyło 13 

mieszkańców Marcjanowa i 4 mieszkańców Nowego Światu. Szczegóły znajdują się w poniższej tabeli. 

Tabela 11. Liczba mieszkańców – obszar rewitalizacji Gminy Kawęczyn 

Obszar 2016  2021 Różnica 

Obszar rewitalizacji 865 884 19 

1 (Będziechów) 295 308 13 

2 (Chocim) 197 198 1 

12 (Marcjanów) 187 174 -13 

16 (Młodzianów) 98 120 22 

17 (Nowy Świat) 88 84 -4 

Gmina Kawęczyn 5 368 5 332 -36 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Kawęczyn 
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W 2021 roku wskaźnik liczby osób w wieku produkcyjnym w przeliczeniu na 100 osób na obszarze 

rewitalizacji wynosił średnio 56,45, co oznacza niższą wartość od średniej dla całej gminy (60,39). 

Wartości niższe od średniej dla gminy notują miejscowości: Będziechów, Chocim, Marcjanów i 

Młodzianów.  

Tabela 12. Liczba osób w wieku produkcyjnym w przeliczeniu na 100 osób w 2021 roku – obszar rewitalizacji 

Gminy Kawęczyn 

Obszar Liczba osób w wieku 
produkcyjnym  

Liczba osób w wieku produkcyjnym w 
przeliczeniu na 100 osób 

Obszar rewitalizacji 499 56,45 

1 (Będziechów) 173 56,17 

2 (Chocim) 112 56,57 

12 (Marcjanów) 90 51,72 

16 (Młodzianów) 68 56,67 

17 (Nowy Świat) 56 66,67 

Gmina Kawęczyn 3 220 60,39 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Kawęczynie wg stanu na 31.12.2021 

Natomiast w odniesieniu do wskaźnika liczby osób w wieku poprodukcyjnym na 100 osób wartości 

wyższe od średniej dla gminy (19,13) odnotowano w miejscowościach Chocim (19,19) i Marcjanów 

(25,29). Szczegóły znajdują się w poniższej tabeli.  

Tabela 13. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 osób w 2021 roku – obszar 

rewitalizacji Gminy Kawęczyn 

Obszar Liczba osób w wieku 
poprodukcyjnym  

Liczba osób w wieku poprodukcyjnym 
w przeliczeniu na 100 osób 

Obszar rewitalizacji 167 18,89 

1 (Będziechów) 54 17,53 

2 (Chocim) 38 19,19 

12 (Marcjanów) 44 25,29 

16 (Młodzianów) 17 14,17 

17 (Nowy Świat) 14 16,67 

Gmina Kawęczyn 1 020 19,13 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Kawęczynie wg stanu na 31.12.2021 

Na obszarze rewitalizacji występuje wyższy udział osób w wieku poprodukcyjnym (19,3%) do ogółu 

ludności niż wynosi średnia dla gminy (19,0%). Szczególnie wysoki udział występuje w miejscowości 

Marcjanów (23,5%). 

Tabela 14. Udział ludności w wieku poprodukcyjnym – obszar rewitalizacji Gminy Kawęczyn 

Obszar Liczba ludności Liczba osób w 
wieku 

poprodukcyjnym  

Procentowy udział osób w wieku 
poprodukcyjnym 

Obszar rewitalizacji 865 167 19,3 

1 (Będziechów) 295 54 18,3 

2 (Chocim) 197 38 19,3 
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12 (Marcjanów) 187 44 23,5 

16 (Młodzianów) 98 17 17,3 

17 (Nowy Świat) 88 14 15,9 

Gmina Kawęczyn 5 368 1 020 19,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Kawęczynie wg stanu na 31.12.2021 

Stopniowe starzenie się społeczeństwa jest niekorzystnym procesem demograficznym, który 

generuje problemy różnego rodzaju (zmniejszanie zasobu siły roboczej, osłabienie lokalnego kapitału 

ludzkiego czy pogarszanie struktury rynku pracy). Starzenie się społeczeństwa ma również skutki 

finansowe dla systemu finansów publicznych w postaci wzrostu kosztów opieki zdrowotnej i opieki 

nad ludźmi starszymi. W społeczeństwie, w którym żyje dużo seniorów konieczne jest zapewnienie 

podstawowych potrzeb związanych zarówno z eliminacją barier infrastrukturalnych, jak i potrzeb 

kulturalnych, edukacyjnych. Osoby te często bywają samotne i żyją w izolacji od mieszkańców. Często 

też nie wiedzą, że mogą aktywnie spędzać czas wolny, angażując się w życie lokalnej społeczności.  

Wyzwaniem w kontekście przeciwdziałania negatywnym zjawiskom demograficznym jest zachęcenie 

mieszkańców do zamieszkania, czy pozostania na obszarze rewitalizacji. Wyzwaniem jest także 

aktywizacja seniorów, a także dostosowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb osób starszych i 

osób z niepełnosprawnościami. 

Rynek pracy 

Kolejnym negatywnym zjawiskiem zbadanym na obszarze rewitalizacji był problem bezrobocia. W 

tym celu przeanalizowano wskaźnik: Udział (%) liczby osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym na danym obszarze. Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące opisywanych zjawisk. 

Wartość przedstawionego wskaźnika dla obszaru rewitalizacji wynosi 11,4%. Liczba osób 

bezrobotnych zamieszkujących wyznaczony obszar to 19, z czego najwięcej pochodzi z Będziechowa 

(6 osób). Udział osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym jest znacznie wyższy na 

obszarze rewitalizacji (11,4%) niż średnia wartość dla Gminy Kawęczyn, która wynosi 6,3%. 

Najbardziej niekorzystane wartości wskaźników notowane są w Nowym Świecie (28,6%) i 

Młodzianowie (23,5%). 
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Tabela 15. Bezrobocie – obszar rewitalizacji Gminy Kawęczyn 

Miejscowość Liczba 
ludności 

Liczba 
ludności w 

wieku 
produkcyjnym  

Liczba 
osób 

bezrob
otnych 

Liczba osób 
bezrobotnych 

na 100 
mieszkańców 

Udział (%) 
osób 

bezrobotnych 
w liczbie 
ludności  

Udział (%) 
osób 

bezrobotnych 
w liczbie 

ludności w 
wieku 

produkcyjnym  

Obszar 
rewitalizacji 

865 167 19 2,15 2,2 
11,4 

1 (Będziechów) 295 54 6 1,95 2,0 11,1 

2 (Chocim) 197 38 4 2,02 2,0 10,5 

12 (Marcjanów) 187 44 1 0,57 0,5 2,3 

16 (Młodzianów) 98 17 4 3,33 4,1 23,5 

17 (Nowy Świat) 88 14 4 4,76 4,5 28,6 

Gmina Kawęczyn 5 368 1 020 64 1,2 1,2 6,3 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Turku wg stanu na 31.12.2021 

Szczególnie niekorzystana sytuacja związana z obecności długotrwałego bezrobocia, występuje w 

Młodzianowie, Nowym Świecie i Będziechowie, gdzie liczba osób długotrwale bezrobotnych w 

przeliczeniu na 100 mieszkańców jest bardziej niekorzystna niż średnia dla gminy. 

Tabela 16. Długotrwałe bezrobocie – obszar rewitalizacji Gminy Kawęczyn 

Miejscowość Liczba osób 
bezrobotnych 

Liczba osób 
długotrwale 

bezrobotnych 

Liczba osób 
długotrwale 

bezrobotnych 
ogółem w 

przeliczeniu na 100 
mieszkańców 

Udział (%) osób 
długotrwale  

bezrobotnych w 
liczbie osób 

bezrobotnych 
ogółem 

Obszar rewitalizacji 19 10 1,13 52,6 

1 (Będziechów) 6 4 1,30 66,7 

2 (Chocim) 4 0 0,00 0,0 

12 (Marcjanów) 1 1 0,57 100,0 

16 (Młodzianów) 4 3 2,50 75,0 

17 (Nowy Świat) 4 2 2,38 50,0 

Gmina Kawęczyn 64 29 1,20 45,3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Turku wg stanu na 31.12.2021 

Bezrobocie jest odczuwalnym zjawiskiem na obszarze rewitalizacji, a straty i skutki społeczne, które 

powoduje są trudne do oszacowania. Pojawia się na niepokojącą skalę degradacja nie tylko 

bezrobotnych, ale także ich rodzin. Strata pracy, przejście na zasiłek, z kolei jego utrata i potrzeba 

korzystania z pomocy społecznej prowadzi do ubóstwa ze wszystkimi tego konsekwencjami. 

Bezrobocie burzy klimat życia rodzinnego. Wpływa destrukcyjnie na pełnienie przez rodzinę jej 

podstawowych funkcji, na realizację określonych zamierzeń, zadań i planów życiowych. Najbardziej 

bolesnym aspektem bezrobocia jest zagrożenie bezpiecznej egzystencji własnej rodziny. Brak pracy 
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ma nie tylko negatywny wpływ na ekonomiczną funkcję rodziny, ale też na sferę psychiki. Powoduje 

jej szybką degradację, potęguje biedę i rozszerza sferę ubóstwa. Trudna sytuacja finansowa 

gospodarstw domowych dotkniętych bezrobociem wymusza także ograniczanie wydatków 

związanych z kształceniem dzieci. Bezrobocie naraża rodzinę na szereg niedogodności, sublimację 

wielu ważnych potrzeb, niewłaściwe kształtowanie osobowości jej członków. Praca zawodowa 

wyznacza bowiem postawy i zachowania dzieci, system stosowanych przez nie ocen, kontakty ze 

środowiskiem rówieśniczym, uznawane przez nie wartości czy preferowane cele. Dążenia dzieci  i 

młodzieży są silnie związane z pozycją zawodową rodziców, a otaczająca rzeczywistość postrzegana 

jest przez pryzmat ich pracy zawodowej. Zmiany w statusie zawodowym choćby jednego z rodziców 

nie pozostają więc bez wpływu na dokonywaną przez młodych ludzi ocenę rzeczywistości oraz ich 

własnej pozycji. Bezrobocie jest często w rodzinie czynnikiem konfliktogennym i nasilającym 

patologie społeczne takie jak nadużywanie alkoholu, zdobywanie środków pieniężnych nielegalnymi 

sposobami, przemoc w rodzinie. Głębokość zmian w rodzinie spowodowanych bezrobociem zależy w 

dużej mierze od struktury rodziny, jej fazy rozwoju, statusu społecznego, stanu zagospodarowania 

materialnego, kondycji zdrowotnej członków rodziny oraz środowiska lokalnego. Bezrobocie 

rodziców dla dzieci i młodzieży kończącej pewien etap edukacji niejednokrotnie oznacza zmianę  i 

ograniczenie planów dalszego kształcenia, obniżanie ich aspiracji edukacyjnych, zahamowanie 

rozwijania ich uzdolnień w drodze dalszej nauki czy zajęć dodatkowych. Z powodu trudnej sytuacji 

materialnej rodziny, dzieci popadają w sytuacje konfliktowe w szkole z wychowawcami i 

nauczycielami. Odbija się to wszystko bardzo silnie na postawach dzieci i młodzieży, na ich 

zachowaniu oraz wartościowaniu zjawisk i osób.  

Pomoc społeczna 

Analizując sferę społeczną zbadano także zależność mieszkańców od pomocy społecznej do której 

prowadzi brak samowystarczalności ekonomicznej mieszkańców.  

Pomoc społeczna ma na celu wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji 

życiowych, z którymi nie są w stanie sobie poradzić, wykorzystując własne możliwości i uprawnienia. 

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych 

potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy 

społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań 

zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

Jednym z analizowanych wskaźników była liczba osób korzystających z pomocy społecznej. Udział 

mieszkańców korzystających z pomocy społecznej jest znacznie wyższy na obszarze rewitalizacji 
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(7,5%) niż średnia wartość dla gminy (3,7%). Najbardziej niekorzystne wartości odnotowały 

miejscowości Chocim (10,7%), Młodzianów (10,2%) i Marcjanów (9,1%). 

Tabela 17. Procentowy udział osób korzystających z pomocy społecznej do ogółu mieszkańców – obszar 

rewitalizacji Gminy Kawęczyn 

Miejscowość Liczba 
ludności  

Liczba osób 
korzystających z pomocy 

społecznej ogółem  

Procentowy udział osób korzystających 
z pomocy społecznej do ogółu 

mieszkańców 

Obszar rewitalizacji 865 65 7,5 

1 (Będziechów) 295 12 4,1 

2 (Chocim) 197 21 10,7 

12 (Marcjanów) 187 17 9,1 

16 (Młodzianów) 98 10 10,2 

17 (Nowy Świat) 88 5 5,7 

Gmina Kawęczyn 5 368 199 3,7 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS Kawęczyn 

Obszar rewitalizacji cechuje się również znacznie wyższym procentowym udziałem osób 

korzystających z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności (2,1%) od średniej dla gminy 

(0,8%). Najwyższy udział osób z niepełnosprawnościami występuje w Chocimiu (6,1%). Osobami z 

niepełnosprawnościami są osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub 

okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności 

ogranicza zdolności do wykonywania pracy zawodowej. Pojawienie się grupy osób z dysfunkcjami 

zdrowotnymi powodującymi w konsekwencji niepełny udział w życiu społecznym dało przyczynę do 

zastanowienia się nad zagadnieniem niepełnosprawności. W każdym społeczeństwie istnieje pewien 

procent osób, które z przyczyn dziedzicznych, wrodzonych, w wyniku chorób, wypadków czy też 

nieprawidłowych warunków życia nie mają pełnej sprawności fizycznej lub psychicznej. We 

współczesnym świecie niepełnosprawność człowieka uważana jest za szczególnie istotny problem 

społeczny. Znaczenie tego problemu wynika z rozmiarów i powszechności występowania 

niepełnosprawności w populacji, a także z konsekwencji, jakie wywołuje w sensie indywidualnym i 

społecznym. Niepełnosprawność uderza najbardziej w finansową i emocjonalną stronę rodziny. 

Rodzina w takiej sytuacji wymaga zwłaszcza nieinstytucjonalnych form pomocy, maksymalnie 

zindywidualizowanych i dostosowanych do jej potrzeb. Obserwacje pracowników Ośrodka pozwalają 

stwierdzić, że sytuacja tej grupy osób jest bardzo trudna. Dużym problemem są także problemy 

architektoniczne w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnościami jak i w budynkach 

użyteczności publicznej. Bariery te nie tylko utrudniają, ale niekiedy wręcz uniemożliwiają 

uczestnictwo w normalnym życiu. Nie bez znaczenia jest również problematyka edukacji osób z 

niepełnosprawnościami od chwili urodzenia do ukończenia nauki w ramach posiadanych 

predyspozycji i możliwości. 
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Tabela 18. Procentowy udział osób korzystających z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności do 

ogółu mieszkańców – obszar rewitalizacji Gminy Kawęczyn 

Miejscowość Liczba 
ludności  

Liczba osób korzystających z 
pomocy społecznej z powodu 

niepełnosprawności 

Procentowy udział osób 
korzystających z pomocy społecznej 

z powodu niepełnosprawności 

Obszar rewitalizacji 865 18 2,1 

1 (Będziechów) 295 2 0,7 

2 (Chocim) 197 12 6,1 

12 (Marcjanów) 187 0 0,0 

16 (Młodzianów) 98 1 1,0 

17 (Nowy Świat) 88 3 3,4 

Gmina Kawęczyn 5 368 42 0,8 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS Kawęczyn 

Na obszarze rewitalizacji można zaobserwować znacznie wyższy udział osób korzystających z pomocy 

społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby do ogółu mieszkańców (1,8%) niż wynosi 

średnia dla gminy (1,1%). Najmniej korzystana sytuacja w omawianym obszarze występuje w 

Młodzianowie (5,1%), Chocimiu (4,6%) i Nowym Świecie (2,3%). Jako osobę długotrwało lub ciężko 

chorą należy uznać osobę, która ze względu na stan zdrowia psychicznego lub fizycznego w czasie 

określonym lub na stałe bez pomocy osób trzecich nie potrafiącą samodzielnie funkcjonować w 

społeczeństwie lub wypełnić czynności codziennego życia. Problemy osób chorych dotyczą m.in. 

płynnego dostępu do specjalistycznych usług medycznych, wysokich kosztów leczenia, podjęcia 

stałego zatrudnienia, a w skrajnych przypadkach hospitalizacji. Zgodnie z ustawą o pomocy 

społecznej osobom zwalczającym trudności niesione przez długotrwałą lub ciężką chorobę 

przysługuje im pomoc między innymi w formie: zasiłku okresowego, usług opiekuńczych lub 

specjalistycznych usług opiekuńczych, posiłku, pobytu w mieszkaniu chronionym lub w mieszkaniu w 

domu pomocy społecznej. 

Tabela 19. Procentowy udział osób korzystających z pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej 

choroby do ogółu mieszkańców – obszar rewitalizacji Gminy Kawęczyn 

Miejscowość Liczba 
ludności  

Liczba osób korzystających z 
pomocy społecznej z powodu 

długotrwałej lub ciężkiej 
choroby 

Procentowy udział osób korzystających 
z pomocy społecznej z powodu 

długotrwałej lub ciężkiej choroby 

Obszar rewitalizacji 865 16 1,8 

1 (Będziechów) 295 0 0,0 

2 (Chocim) 197 9 4,6 

12 (Marcjanów) 187 0 0,0 

16 (Młodzianów) 98 5 5,1 

17 (Nowy Świat) 88 2 2,3 

Gmina Kawęczyn 5 368 58 1,1 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS Kawęczyn 
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W 2021 roku w całej gminie Kawęczyn liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu 

bezrobocia wynosiła 22 osoby, z czego 50,0% stanowili mieszkańcy obszaru rewitalizacji. Procentowy 

udział osób korzystających z pomocy społecznej na obszarze rewitalizacji wynosi 1,3% i jest wyższy od 

średniej dla gminy (0,4%). Najbardziej niekorzystne wartości wskaźnika notują Młodzianów (4,1%) i 

Chocim (1,7%). 

Tabela 20. Procentowy udział osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia do ogółu 

mieszkańców – obszar rewitalizacji Gminy Kawęczyn 

Miejscowość Liczba 
ludności  

Liczba osób korzystających z 
pomocy społecznej z powodu 

bezrobocia 

Procentowy udział osób 
korzystających z pomocy społecznej 

z powodu bezrobocia 

Obszar rewitalizacji 865 11 1,3 

1 (Będziechów) 295 5 1,7 

2 (Chocim) 197 0 0,0 

12 (Marcjanów) 187 2 1,1 

16 (Młodzianów) 98 4 4,1 

17 (Nowy Świat) 88 0 0,0 

Gmina Kawęczyn 5 368 22 0,4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS Kawęczyn 

Wymienione wyżej wskaźniki świadczą o trudnej sytuacji ekonomicznej poszczególnych rodzin i jej 

członków. Łącznie 199 osób z obszaru rewitalizacji korzysta z pomocy zewnętrznej świadczonej przez 

GOPS. Podłoże problemów społecznych jest różnorodne. Wyzwaniem w ramach rewitalizacji będzie 

przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w postaci zależności od pomocy społecznej. W tym celu 

kluczowe jest przeciwdziałanie bezrobociu. Ważna jest także aktywizacja i integracja społeczna 

lokalnej społeczności co sprzyja efektywności prowadzonych działań na rzecz aktywizacji zawodowej i 

konsoliduje społeczeństwo obszaru rewitalizacji. 

Przestępczość 

Podczas analizy sfery społecznej przeanalizowano liczbę przestępstw kryminalnych. W 2021 roku na 

terenie Gminy Kawęczyn zanotowano 10 przestępstw kryminalnych, z czego aż 40% na obszarze 

rewitalizacji. Obszar rewitalizacji charakteryzuje się znaczenie wyższym wskaźnikiem liczby 

przestępstw kryminalnych na 100 mieszkańców (0,45) niż wynosi średnia dla gminy (0,19). Przyczyn 

niskiego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców można upatrywać w braku posterunku policji w 

Gminie. 
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Tabela 21. Liczba przestępstw kryminalnych na 100 mieszkańców – obszar rewitalizacji Gminy Kawęczyn 

Miejscowość Liczba 
ludności  

Liczba przestępstw 
kryminalnych ogółem 

Liczba przestępstw kryminalnych na 
100 osób 

Obszar rewitalizacji 865 4 0,45 

1 (Będziechów) 295 2 0,65 

2 (Chocim) 197 0 0,00 

12 (Marcjanów) 187 1 0,57 

16 (Młodzianów) 98 0 0,00 

17 (Nowy Świat) 88 1 1,19 

Gmina Kawęczyn 5 368 10 0,19 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komisariatu Policji w Dobrej 

Aktywność społeczna 

Aktywność społeczna rozumiana jest zazwyczaj jako wolontariat, wspieranie lokalnych inicjatyw czy 

korelacja kilku organizacji pozarządowych, działających na terenie gminy, pracujących w imię jednego 

konkretnego “dobra” wspólnego. Nierozerwalnie z aktywnością społeczną łączy się również 

aktywność obywatelska. Przejawia się ona między innymi w dbaniu o ład i porządek, reagowaniu na 

łamanie powszechnie przyjętych zasad, uczestniczeniu w partycypacji społecznej (np. braniu udziału 

w stowarzyszeniach, czy organizacjach społecznych), aktywnym udziale w wyborach i kontroli władzy, 

a także w samym sprawowaniu władzy.  

Analiza wskaźników takich jak „Liczba oddanych głosów w wyborach prezydenckich w 2019 roku w 

przeliczeniu na 100 mieszkańców” oraz „Liczba oddanych głosów w wyborach do parlamentu 

europejskiego w przeliczeniu na 100 mieszkańców” wykazała, że udział w wyborach osób 

uprawnionych do głosowania na obszarze rewitalizacji jest na dość niskim poziomie. Szczegółowe 

dane zostały zaprezentowane w poniższej tabeli. 

Tabela 22. Aktywność społeczna – obszar rewitalizacji Gminy Kawęczyn 

Miejscowość Liczba oddanych 
głosów w wyborach 

prezydenckich w 
2019 r.  

Liczba oddanych 
głosów w wyborach 

prezydenckich w 
2019 r. w 

przeliczeniu na 100 
mieszkańców 

Liczba oddanych 
głosów w 

wyborach do 
parlamentu 

europejskiego w 
2019 r.  

Liczba oddanych 
głosów w wyborach 

do parlamentu 
europejskiego w 2019 

r. w przeliczeniu na 
100 mieszkańców 

Obszar 
rewitalizacji 

380 42,99 177 20,02 

1 (Będziechów) 142 46,10 78 25,32 

2 (Chocim) 86 43,43 11 5,56 

12 (Marcjanów) 74 42,53 50 28,74 

16 (Młodzianów) 42 35,00 11 9,17 

17 (Nowy Świat) 36 42,86 27 32,14 

Gmina Kawęczyn 2 652 49,74 1 584 29,71 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Kawęczyn 
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2.2.2 Sfera gospodarcza 

W ramach analizy sfery gospodarczej zbadano problemy z zakresu klimatu aktywności gospodarczej. 

W tym celu wykorzystano dwa wskaźniki: Liczba osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą w 2021 roku w przeliczeniu na 100 mieszkańców oraz Liczba podmiotów gospodarczych 

wpisanych do rejestru REGON w 2021 roku w przeliczeniu na 100 mieszkańców.  

W 2021 roku w Gminie Kawęczyn działalność gospodarczych prowadziło 227, z czego jedynie 12,3% 

stanowili mieszkańcy obszaru rewitalizacji. Według danych Urzędu Gminy Kawęczyn żadna osoba 

fizyczna nie prowadziła działalności w miejscowości Nowy Świat. Jest to miejscowość o najmniejszej 

liczbie mieszkańców, przez co prezentuje niski potencjał rozwoju w sferze gospodarczej. Obszar 

rewitalizacji charakteryzuje się wyraźnie niższym wskaźnikiem liczby osób prowadzących działalność 

gospodarczą na 100 mieszkańców (3,17) od średniej dla Gminy (4,26). 

Tabela 23. Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w 2021 roku w przeliczeniu na 100 

mieszkańców – obszar rewitalizacji Gminy Kawęczyn 

Miejscowość Liczba ludności  Liczba osób fizycznych 
prowadzących działalność 

gospodarczą 

Liczba osób fizycznych 
prowadzących działalność 

gospodarczą na 100 mieszkańców 

Obszar rewitalizacji 865 28 3,17 

1 (Będziechów) 295 10 3,25 

2 (Chocim) 197 5 2,53 

12 (Marcjanów) 187 10 5,75 

16 (Młodzianów) 98 3 2,50 

17 (Nowy Świat) 88 0 0,00 

Gmina Kawęczyn 5 368 227 4,26 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Kawęczyn 

W 2021 roku w Gminie Kawęczyn do rejestru REGON wpisanych było 337 podmiotów gospodarczych, 

z czego jedynie 11,6% na obszarze rewitalizacji. Wedłu danych Urzędu Statystycznego w Poznaniu, w 

miejscowości Nowy Świat odnotowano tylko 1 podmiot gospodarczy wpisany do REGON. Obszar 

rewitalizacji charakteryzuje się wyraźnie niższym wskaźnikiem liczby podmiotów gospodarczych 

wpisanych do REGON w 2021 roku na 100 mieszkańców (4,41) od średniej dla Gminy (6,32). 
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Tabela 24. Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do REGON w 2021 roku w przeliczeniu na 100 

mieszkańców – obszar rewitalizacji Gminy Kawęczyn 

Miejscowość Liczba ludności  Liczba podmiotów 
gospodarczych 
wpisanych do 

REGON w 2021 

Liczba podmiotów 
gospodarczych wpisanych do 

REGON w 2021 w przeliczeniu na 
100 mieszkańców 

Obszar rewitalizacji 865 39 4,41 

1 (Będziechów) 295 15 4,87 

2 (Chocim) 197 5 2,53 

12 (Marcjanów) 187 12 6,90 

16 (Młodzianów) 98 6 5,00 

17 (Nowy Świat) 88 1 1,19 

Gmina Kawęczyn 5 368 337 6,32 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Poznaniu 

W kontekście występujących problemów sfery gospodarczej konieczne będzie pobudzenie lokalnej 

przedsiębiorczości poprzez odpowiednio ukierunkowane programy pomocowe dla potencjalnych 

przedsiębiorców. Wyzwaniem jest także przeprowadzenie działań dla osób bezrobotnych. 

2.2.3 Sfera środowiskowa 

W ramach analizy sfery środowiskowej zbadano takie elementy, jak: powierzchnia terenów zielonych, 

nieruchomości segregujące odpady, liczba przydomowych oczyszczalni i liczba nieruchomości z 

zainstalowanym piecem na węgiel. 

W Gminie Kawęczyn powierzchnia ogólnodostępnych terenów zieleni wynosi 41 768,00 m2, z czego 

tylko 5,98% z nich znajduje się na obszarze rewitalizacji. Ogólnodostępne tereny zieleni znajdują się 

tylko w Będziechowie, nie posiadają ich Chocim, Marcjanów, Młodzianów i Nowy Świat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Tabela 25. Powierzchnia ogólnodostępnych terenów zieleni (w m2) – obszar rewitalizacji Gminy Kawęczyn 

Miejscowość Liczba ludności  Powierzchnia 
ogólnodostępnych 

terenów zieleni 
(w m2) 

Powierzchnia ogólnodostępnych 
terenów zieleni (w m2) na 100 

mieszkańców 

Obszar rewitalizacji 865 2 499,00 811,36 

1 (Będziechów) 295 2 499,00 0,00 

2 (Chocim) 197 0,00 0,00 

12 (Marcjanów) 187 0,00 0,00 

16 (Młodzianów) 98 0,00 0,00 

17 (Nowy Świat) 88 0,00 0,00 

Gmina Kawęczyn 5 368 41 768,00 24,36 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Kawęczyn 

W Gminie Kawęczyn liczba nieruchomości segregujących odpady wynosi 1 299, z czego tylko 14,8% 

(193 nieruchomości) z obszaru rewitalizacji. Świadczy to o niskim poziomie świadomości ekologicznej 
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mieszkańców obszaru rewitalizacji. Wskaźnik liczby nieruchomości segregujących odpady w 

przeliczeniu na 100 mieszkańców wynosi 21,83 na obszarze rewitalizacji i jest niższy od średniej dla 

gminy, która wynosi 24,36. 

Tabela 26. Ilość nieruchomości segregujących odpady – obszar rewitalizacji Gminy Kawęczyn 

Miejscowość Liczba ludności  Ilość nieruchomości 
segregujących 

odpady 

Ilość nieruchomości 
segregujących odpady na 100 

mieszkańców 

Obszar rewitalizacji 865 193 21,83 

1 (Będziechów) 295 66 21,43 

2 (Chocim) 197 44 22,22 

12 (Marcjanów) 187 45 25,86 

16 (Młodzianów) 98 18 15,00 

17 (Nowy Świat) 88 20 23,81 

Gmina Kawęczyn 5 368 1 299 24,36 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Kawęczyn 

W Gminie Kawęczyn w 2021 roku odnotowano 172 przydomowe oczyszczalnie, z czego aż 20,3% na 

obszarze rewitalizacji. Obszar rewitalizacji charakteryzuje się wyższym wskaźnikiem liczby 

przydomowych oczyszczalni na 100 mieszkańców (3,96) w porównaniu ze średnią dla gminy (3,23). 

Najmniej korzystna sytuacja występuje w Marcjanowie (5,75) i Będziechowie (5,52). 

Tabela 27. Ilość przydomowych oczyszczalni – obszar rewitalizacji Gminy Kawęczyn 

Miejscowość Liczba ludności  Ilość 
przydomowych 

oczyszczalni 

Ilość przydomowych 
oczyszczalni na 100 

mieszkańców 

Obszar rewitalizacji 865 35 3,96 

1 (Będziechów) 295 17 5,52 

2 (Chocim) 197 4 2,02 

12 (Marcjanów) 187 10 5,75 

16 (Młodzianów) 98 1 0,83 

17 (Nowy Świat) 88 3 3,57 

Gmina Kawęczyn 5 368 172 3,23 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Kawęczyn 

Na obszarze rewitalizacji istnieje relatywnie wysoki liczba nieruchomości z zainstalowanym piecem na 

węgiel, wynosząca 169. Średnio w gminie Kawęczyn na 100 mieszkańców przypada 22,19 

nieruchomości z piecem na węgiel. Mniej korzystna sytuacja od średniej dla gminy występuje w 

miejscowości Marcjanów (23,56).  
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Tabela 28. Liczba nieruchomości z zainstalowanym piecem na węgiel – obszar rewitalizacji Gminy Kawęczyn 

Miejscowość Liczba ludności  Liczba 
nieruchomości z 
zainstalowanym 

piecem na węgiel 

Liczba nieruchomości z 
zainstalowanym piecem na 

węgiel na 100 mieszkańców 

Obszar rewitalizacji 865 169 19,12 

1 (Będziechów) 295 63 20,45 

2 (Chocim) 197 35 17,68 

12 (Marcjanów) 187 41 23,56 

16 (Młodzianów) 98 14 11,67 

17 (Nowy Świat) 88 16 19,05 

Gmina Kawęczyn 5 368 1 183 22,19 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Kawęczyn 

2.2.4 Sfera przestrzenno-funkcjonalna i techniczna 

W celu zobrazowania występowania zjawisk problemowych w sferze funkcjonalno-przestrzennej 

dokonano analizy danych związanych z liczbą ogólnodostępnych obiektów sportowych (bez 

szkolnych), liczbą ogólnodostępnych placów zabaw (bez szkolnych) oraz liczbą wypadków i kolizji 

drogowych w 2021 roku w przeliczeniu na 100 mieszkańców.  

Obszar rewitalizacji jest ubogi pod względem infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Na obszarze 

rewitalizacji nie odnotowano żadnego ogólnodostępnego placu zabaw (bez szkolnych) i tylko 1 obiekt 

sportowy (bez szkolonych) w miejscowości Będziechów. Szczegółowe informacje znajdują się w 

poniższej tabeli. 

Tabela 29. Wskaźniki sfery przestrzenno-funkcjonalnej– obszar rewitalizacji Gminy Kawęczyn 

Miejscowość Liczba ogólnodostępnych obiektów 
sportowych (bez szkolnych) 

Liczba ogólnodostępnych 
placów zabaw (bez 

szkolnych) 

Obszar rewitalizacji 1 0 

1 (Będziechów) 1 0 

2 (Chocim) 0 0 

12 (Marcjanów) 0 0 

16 (Młodzianów) 0 0 

17 (Nowy Świat) 0 0 

Gmina Kawęczyn 8 3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Kawęczyn 

W 2021 roku na terenie Gminy Kawęczyn doszło do 17 wypadków i kolizji, z czego 2 (11,8%) na 

obszarze rewitalizacji, w miejscowości Marcjanów. 
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Tabela 30. Liczba wypadków i kolizji w 2021 roku– obszar rewitalizacji Gminy Kawęczyn 

Miejscowość Liczba wypadków i kolizji w 2021 roku 

Obszar rewitalizacji 2 

1 (Będziechów) 0 

2 (Chocim) 0 

12 (Marcjanów) 2 

16 (Młodzianów) 0 

17 (Nowy Świat) 0 

Gmina Kawęczyn 17 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komisariatu Policji w Dobrej 

W celu zobrazowania występowania zjawisk problemowych w sferze technicznej dokonano analizy 

danych związanych z liczbą obiektów zabytkowych wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków w 

przeliczeniu na 100 mieszkańców, liczbą wydanych pozwoleń na budowę w 2021 roku w przeliczeniu 

na 100 mieszkańców oraz liczbą przyłączy szybkiej sieci światłowodowej w przeliczeniu na 100 

mieszkańców.  

Na terenie Gminy Kawęczyn znajduje się 71 obiektów zabytków, z czego aż 22,5% (16 obiektów) na 

obszarze rewitalizacji. Obszar rewitalizacji cechuje się wyższym wskaźnikiem liczby zabytków na 100 

mieszkańców (1,81) od średniej dla gminy. Wysoka liczba posiadanych obiektów zabytkowych może 

być interpretowana jako negatywne zjawisko z uwagi na brak środków na ochronę zabytków oraz ich 

pogarszający się stan. W Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami w Kawęczynie na lata 2019-2022 

jako słabe strony wskazano niewystarczający stan zabezpieczenia obiektów zabytkowych, w tym 

parków i postępujący proces ich niszczenia oraz stosunkowo niewielka dbałość o obiekty wpisane do 

gminnej ewidencji zabytków, a niewystarczające środki finansowe w budżecie gminy na wsparcie 

działań z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego ograniczają potencjalne możliwości realizacji 

konkretnych działań rewitalizacyjnych w tym obszarze.  

Tabela 31. Liczba obiektów zabytkowych wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków  – obszar rewitalizacji 

Gminy Kawęczyn 

Miejscowość Liczba obiektów zabytkowych 
wpisanych do Gminnej Ewidencji 

Zabytków  

Liczba obiektów zabytkowych 
wpisanych do Gminnej Ewidencji 

Zabytków na 100 mieszkańców 

Obszar rewitalizacji 16 1,81 

1 (Będziechów) 9 2,92 

2 (Chocim) 3 1,52 

12 (Marcjanów) 3 1,72 

16 (Młodzianów) 0 0,00 

17 (Nowy Świat) 1 1,19 

Gmina Kawęczyn 71 1,33 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Kawęczyn 
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W Gminie Kawęczyn w 2021 roku wydano 40 pozwoleń na budowę, z czego tylko 10% (4 pozwolenia) 

na obszarze rewitalizacji. Niższy wskaźnik liczby wydanych pozwoleń na budowę w przeliczeniu na 

100 mieszkańców na obszarze rewitalizacji (0,45) od średniej dla gminy (0,75) świadczy o niskim 

tempie rozwoju OR. 

Tabela 32. Liczba wydanych pozwoleń na budowę – obszar rewitalizacji Gminy Kawęczyn 

Miejscowość Liczba wydanych pozwoleń na 
budowę  

Liczba wydanych pozwoleń na 
budowę na 100 mieszkańców 

Obszar rewitalizacji 4 0,45 

1 (Będziechów) 2 0,65 

2 (Chocim) 2 1,01 

12 (Marcjanów) 0 0,00 

16 (Młodzianów) 0 0,00 

17 (Nowy Świat) 0 0,00 

Gmina Kawęczyn 40 0,75 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Kawęczyn 

W Gminie Kawęczyn w 2021 roku liczba przyłączy szybkiej sieci światłowodowej wynosiła 1611 , z 

czego tylko 15,2% (245) zlokalizowanych było na obszarze rewitalizacji. Wskaźnik liczby przyłączy na 

100 mieszkańców na obszarze rewitalizacji jest niższy (27,71) od średniej dla gminy (30,21), co 

świadczy o niskim rozwoju infrastruktury technicznej na obszarze rewitalizacji. 

Tabela 33. Liczba przyłączy szybkiej sieci światłowodowej w 2021– obszar rewitalizacji Gminy Kawęczyn 

 

Miejscowość Liczba przyłączy szybkiej sieci 
światłowodowej w 2021 

Liczba przyłączy szybkiej sieci 
światłowodowej w 2021 na 100 

mieszkańców 

Obszar rewitalizacji 245 27,71 

1 (Będziechów) 80 25,97 

2 (Chocim) 46 23,23 

12 (Marcjanów) 58 33,33 

16 (Młodzianów) 39 32,50 

17 (Nowy Świat) 22 26,19 

Gmina Kawęczyn 1 611 30,21 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Kawęczyn 

2.2.5 Obszar rewitalizacji Gminy Kawęczyn – opinia mieszkańców 

W ramach prac nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kawęczyn do 2030 roku 

zbierano opinie od mieszkańców nt. dostrzeganych przez nich problemów i ich przyczyn. Celem tych 

działań było możliwie dokładne wytyczenie kierunku rewitalizacji, który jest odzwierciedleniem 

potrzeb mieszkańców i możliwe trafnie przeciwdziała zbadanym problemom. W ramach 
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prowadzonych badań ankietowych mieszkańcy wskazywali na występowanie problemów społecznych 

na obszarze rewitalizacji.  

Wskazywane przez mieszkańców problemy obszaru rewitalizacji, które są bardziej widoczne niż w 

pozostałej części gminy, to kolejno: 

• Alkoholizm – 100%; 

• Bezrobocie – 100%; 

• Przestępczość – 67%; 

• Hałas komunikacyjny – 67%; 

• Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej – 33%; 

• Wandalizm – 33%; 

• Bankructwa lokalnych firm – 33%; 

• Wysokie zanieczyszczanie środowiska – 33%. 

Wykres 1. Wskazywane przez mieszkańców problemy obszaru rewitalizacji, które są bardziej widoczne niż w 

pozostałej części gminy. 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CAWI  z mieszkańcami Gminy Kawęczyn, 2023. 
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Poniżej przedstawiono kluczowe problemy, zidentyfikowane w ramach prowadzonych badań z 

interesariuszami obszaru rewitalizacji. 

1) Niski poziom kapitału społecznego. Mieszkańców obszaru rewitalizacji charakteryzuje niska 

aktywność społeczno-kulturalna. Cechuje ich bierność, brak zaufania wobec siebie, brak woli 

działania dla wspólnej sprawy, co przejawia się również w zdegradowanych, zaniedbanych 

przestrzeniach sąsiedzkich. Mieszkańcy są często wobec siebie wrogo nastawieni, konfliktowi lub 

roszczeniowi – nie angażując przy tym swoich zasobów czy pracy własnej, wymagając 

zaangażowania od innych mieszkańców lub samorządu jako właściciela posesji. 

2) Brak oferty i przestrzeni do spędzania czasu wolnego dla wszystkich grup wiekowych, w tym 

osób z niepełnosprawnościami. Bardzo ważnym elementem pożądanym przez mieszkańców jest 

przede wszystkim dostosowanie infrastruktury miejskiej do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami. Zgłaszanym przez mieszkańców problemem jest brak ogólnodostępnych 

i wygodnych miejsc umożliwiających spędzanie czasu wolnego przez osoby z 

niepełnosprawnościami, seniorów oraz najmłodsze pokolenie. Brak takich miejsc oraz brak oferty 

spędzania czasu wolnego wpływa na degradację więzi społecznych i pogłębia problemy 

wychowawcze. Problemy komunikacyjne dotyczące seniorów i osób z niepełnosprawnościami, 

brak wsparcia dla potrzebujących rodzin i młodzieży szkolnej powoduje, że negatywne zjawiska 

na terenie śródmieścia ulegają pogłębieniu. Szczególnie ważną kwestią zgłaszaną przez 

interesariuszy był brak zorganizowanych form spędzania czasu wolnego oraz postępująca 

alienacja osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Diagnoza problemów w wielu 

przypadkach pokrywała się z analizami danych statystycznych. 

3) Problemy rynku pracy na obszarze rewitalizacji. Zgłaszane problemy dotykają kilku aspektów. Po 

pierwsze, występujące procesy deopopulacyjne powodują, że brakuje osób, które mogłyby 

podjąć pracę, co ma negatywny wpływ na rozwój przedsiębiorczości. Po drugie, wiele osób 

pozostających bez pracy, nie ma adekwatnych umiejętności i kompetencji, by podjąć pracę na 

oferowanych stanowiskach. I po trzecie niska konkurencyjność lokalnego rynku pracy, pogłębia 

problem migracji, zwłaszcza młodych osób, bez planów powrotu. 

4) Degradacja przestrzeni obszaru rewitalizacji, niski poziom estetyki, zły stan techniczny 

obiektów mieszkalnych. Badani interesariusze wskazywali na postępującą degradację 

przestrzeni, ogólny zły stan techniczny obiektów mieszkalnych i brak obiektów sportowych i 

rekreacyjnych położonych na tym obszarze. Na obszarze przeznaczonym do rewitalizacji brakuje 

ogólnodostępnych obiektów sportowych. Nie umiejscowiono też na tym obszarze żadnych 

ogólnodostępnych placów zabaw. Obszar rewitalizacji charakteryzuje się znacznym stopniem 
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degradacji przestrzeni, jej niską jakością, nieuporządkowaniem struktury przestrzennej, niską 

estetyką wielu miejsc, zarówno publicznych, ale przede wszystkim prywatnych posesji, 

podwórek, miejsc parkingowych, otoczenia obiektów mieszkalnych oraz samych obiektów 

mieszkalnych. Problem pogłębia brak integracji między mieszkańcami, brak poczucia 

odpowiedzialności za estetykę i porządek w miejscu swojego zamieszkania, a także wiele sytuacji 

konfliktowych i brak woli współpracy i porozumienia dla dobra wspólnego.  

2.2.6 Potencjał rozwoju obszaru rewitalizacji 

Obszar rewitalizacji niewątpliwie posiada istotne atuty, które powinny zostać wykorzystane w 

tworzeniu części operacyjnej programu rewitalizacji. 

Potencjału rozwoju obszaru rewitalizacji należy upatrywać przede wszystkim w jego mieszkańcach, 

którzy tworzą kapitał ludzki. Potencjał społeczny na obszarze rewitalizacji jest reprezentowany przez 

funkcjonujące na nim i zrzeszające przede wszystkim mieszkańców obszaru rewitalizacji, jak i 

pozostałych części gminy organizacje pozarządowe, kluby i koła zainteresowań. Najważniejsze z nich 

to: 

• Ochotnicza Straż Pożarna w Będziechowie; 

• Koło Gospodyń Wiejskich w Będziechowie; 

• Koło Gospodyń Wiejskich w Młodzianowie; 

• Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej w Młodzianowie; 

• Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju;  

Atutem obszaru rewitalizacji jest ponadto jego lokalizacja w pobliżu drogi krajowej nr 83 na trasie 

Turek – Sieradz, a także droga wojewódzka nr 471 na trasie Kalisz – Rzymsko – Łódź. 

Warto również wskazać na atrakcyjny dla mieszkańców i turystów obiekt w postaci stadniny koni: 

„Skarbiec” w Młodzianowie, gdzie hodowane są konie huculskie (ta rasa, z powodu małej liczby 

osobników i zagrożenia wyginięciem została objęta ochroną prawną przez międzynarodową 

organizację do zachowania rezerw genetycznych zwierząt). 

Potencjał mogą również stanowić zabytki zlokalizowane na obszarze rewitalizacji, takie jak: Dawny 

Zespół Folwarczny z dworem w Chocimiu, Park w Chocimiu, Wiatrak koźlak w Marcjanowie. 

Tworząc program rewitalizacji warto również wykorzystać szanse pojawiające się w otoczeniu. 

Oprócz dostępności komunikacyjnej warto zwrócić uwagę na specyfikę przestrzeni otaczającą obszar 

rewitalizacji, bowiem znajduje się w otoczeniu przestrzeni o wysokich walorach przyrodniczych i 
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krajobrazowych. Przez teren gminy rozciąga się malowniczy krajobraz doliny rzeki Teleszyny ( dopływ 

Warty), który zalicza się do Uniejowskiego Krajobrazu Chronionego, gdzie można spotkać rzadkie 

gatunki ptaków i roślin. Ponadto potencjałem obszaru rewitalizacji jest niewątpliwie obecność 

obszarów czystych ekologicznie. Umiejętne wykorzystanie omawianych aspektów może zwiększyć 

atrakcyjność osiedleńczą obszaru rewitalizacji i przeciwdziałać migracji młodych osób poza obszar 

rewitalizacji. 

2.3 Synteza diagnozy pogłębionej obszaru rewitalizacji 

Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje zamieszkałą część sołectw Będziechów, Chocim, 

Marcjanów, Młodzianów i Nowy Świat. Zgodnie z wymogami ustawy wyznaczony obszar rewitalizacji 

(obszar zamieszkały sołectw) stanowi nie więcej niż 20% powierzchni gminy oraz jest zamieszkały 

przez nie więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy, tj. odpowiednio jest to 14,8% powierzchni 

Gminy, zamieszkiwane przez 16,58% ludności. Wybór tego obszar ma na celu dotarcie z projektami 

rewitalizacyjnymi do jak największej liczby mieszkańców i obszaru, który najbardziej tego wymaga. 

Wyznaczony obszar rewitalizacji charakteryzuje się kumulacją problemów społecznych. Udział osób 

bezrobotnych w populacji mieszkańców obszaru rewitalizacji wynosi 2,2% i jest wyższy niż średnia dla 

gminy, wynosząca 1,2%. Osoby długotrwale pozostające bez pracy stanowią 52,6% osób 

bezrobotnych na obszarze rewitalizacji (średnia dla gminy wynosi 45,3%).  

Bezrobocie, obok migracji jest uznawane przez mieszkańców, jako jedno z największych zagrożeń 

społecznych. Na obszarze rewitalizacji powinno się podejmować działania, aby zaradzić temu 

zjawisku i wszelkie inicjatywy mogące przyczynić się do powstawania nowych miejsc pracy wymagają 

poparcia. Bezrobotni, aby zdobyć pracę powinni być motywowani oraz mieć szansę podnosić swoje 

kwalifikacje poprzez np. system szkoleń.  

Na wyznaczonym obszarze rewitalizacji mieszka 32,7% mieszkańców korzystających z pomocy 

społecznej z wszystkich mieszkańców objętych tą pomocą w Gminie. Najwięcej osób korzysta z 

pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby i bezrobocia. 

Na obszarze rewitalizacji znajduje się wiele miejsc/budynków nieprzystosowanych dla osób starszych 

i osób z niepełnosprawnościami. Szczególnie sale wiejskie, a także inne budynki użyteczności 

publicznej w poszczególnych sołectwach. Są to miejsca, z których te osoby korzystają w pierwszej 

kolejności. Wymagają one przystosowana dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Jeśli te 

budynki zostaną odpowiednio wyremontowane, mogą służyć jako miejsca spotkań dla osób 

bezrobotnych, starszych, dzieci i młodzieży. Mogą się tu odbywać wszelkiego rodzaju spotkania, 
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warsztaty, czy też imprezy integracyjne. W Młodzianowie znajduje się Środowiskowy Dom 

Samopomocy – tu mogą także odbywać się wszelkiego rodzaju zajęcia integracyjne (np. dla osób z 

niepełnosprawnościami) i aktywizujące, dające korzyść nie tylko mieszkańcom obszaru rewitalizacji. 

Na obszarze rewitalizacji mieszka 499 osób w wieku poprodukcyjnym (15,5% populacji gminy). 

Mieszkańcy wskazują na potrzebę stworzenia działań/programów wspierających osoby starsze, aby 

nie zostały wykluczone społecznie. Można organizować dla nich wszelkiego rodzaju spotkania, czy 

warsztaty np. komputerowe pozwalające im odnaleźć się w świecie pełnym technologii. Takie zajęcia 

mogłyby pomóc im w integracji z innymi mieszkańcami obszaru rewitalizacji, np. z młodzieżą. 

Na obszarze rewitalizacji popełniono 40% przestępstw, z ogółu przestępstw popełnionych w Gminie. 

Zagospodarowanie przestrzeni, czy oświetlenie dróg może w istotny sposób wyeliminować te 

niekorzystne zjawiska (można od razu wymienić na energooszczędne). 

Na wyznaczonym obszarze rewitalizacji zauważalna jest niska integracja mieszkańców oraz brak 

miejsc, gdzie mogliby tę integrację pogłębiać – szczególnie brakuje miejsc dla starszych i osób z 

niepełnosprawnościami. Mieszkańcy wskazywali, że generalnie brakuje miejsc, gdzie można by się 

spotkać, porozmawiać i miło spędzić czas. Gmina dysponuje na terenie obszaru rewitalizacji 

miejscami, na których można rozbudować takie obiekty. W ramach przeprowadzonych działań 

mieszkańcy wskazują, że najbardziej potrzebują placów zabaw dla dzieci, siłowni zewnętrznych, wiat 

rekreacyjnych, stanowisk do grillowania itp. Udostępnienie takich miejsc z pewnością zwiększy 

integrację społeczna oraz poprawi bezpieczeństwo na obszarze rewitalizacji. 

Problemem, który występuje również w gminie, jest niskie zaangażowanie społeczne mieszkańców w 

sprawy gminy. Niezbędna jest zatem aktywizacja i integracja lokalnej społeczności poprzez 

stworzenie odpowiednich programów i działań.  

Ponadto na obszarze rewitalizacji wystąpiły także niekorzystne zjawiska w sferze gospodarczej, 

środowiskowej, funkcjonalno-przestrzennej i technicznej. Rynek pracy na obszarze rewitalizacji jest 

rozdrobniony, to przede wszystkim handel, rolnictwo i budownictwo. Nie ma dużych zakładów 

przemysłowych dających zatrudnienie wielu pracownikom. Istniejące firmy są niewielkie, 

kilkuosobowe, najczęściej rodzinne. Brak zakładów pracy o znacznym potencjale wytwórczym, brak 

inicjatyw w zakresie tworzenia dużych zakładów pracy oraz niedostateczne wykorzystanie terenów 

pod przemysł powodują występowanie bezrobocia. Stosunkowo niska jest przedsiębiorczość 

mieszkańców, przejawiająca się chęcią prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Mieszkańcy 

wskazują ponadto na brak miejsc, gdzie mogłyby odbywać się szkolenia aktywizujące (Chocim). 

Należy przygotować miejsca i programy doszkalające i aktywizujące mieszkańców. Wzrost 
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przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji spowoduje spadek bezrobocia oraz liczby osób 

korzystających z pomocy społecznej. 

Część dróg gminnych w obszarze rewitalizacji jest w złym stanie technicznym, brakuje chodników, 

miejsc parkingowych i ścieżek rowerowych, które w znacznym stopniu poprawiłyby jakość 

komunikacji oraz bezpieczeństwo na tych obszarach. Konieczność poprawy stanu dróg gminnych na 

obszarze rewitalizacji jest jednym z najważniejszych problemów wymagających rozwiązania, który 

jest postrzeganych przez lokalne społeczeństwo jako ważny czynnik określający standard życia.  

Dużą przeszkodą dla mieszkańców obszaru rewitalizacji są bariery architektoniczne, które utrudniają 

funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami. Innym problemem, na który wskazywano, to 

wysoka energochłonność budynków użyteczności publicznej. W wielu obiektach wciąż są stosowane 

kotły na paliwo stałe (węgiel) o niskiej sprawności. Znacząca część obiektów wymaga 

termomodernizacji (m.in. w Młodzianowie).  

Wnioski płynące z partycypacji społecznej interesariuszy Programu rewitalizacji pokrywają się z 

opracowaną diagnozą stanu tym bardziej, że sami mieszkańcy uczestniczyli w jej opracowaniu. Jako 

mocne strony rozwoju na terenach rewitalizowanych mieszkańcy uznawali najczęściej stosunki 

sąsiedzkie, poczucie bezpieczeństwa, czy też dostęp do sklepu z podstawowymi artykułami.  Z kolei 

słabe strony obszaru rewitalizacji to brak ścieżek rowerowych, stan chodników oraz stan budynków 

należących do gminy.  

Mając na uwadze powyższe stwierdzono, iż zamieszkały obszar sołectw Będziechów, Marcjanów, 

Młodzianów, Nowy Świat posiada wszystkie cechy obszaru rewitalizacji i dlatego powinien stanowić 

obszar rewitalizacji. Pogłębiona diagnoza wskazanego obszaru rewitalizacji potwierdza wyniki 

diagnozy przygotowanej dla gminy. Warto zauważyć, że rewitalizacja wskazanego obszaru będzie 

promieniować na całą gminę i służyć mieszkańcom nie tylko obszaru rewitalizacji. 

W celu podsumowania pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji posłużono się analizą SWOT, tj. 

metodą umożliwiającą kompleksową analizę strategiczną sytuacji na danym obszarze, 

z uwzględnieniem wszystkich istotnych aspektów. Zastosowanie tej metody pozwoliło zrozumieć 

zidentyfikowane zależności pomiędzy danymi i umożliwiło dostrzeżenie wynikających z nich 

konsekwencji7. Proces definiowania elementów analizy SWOT, jak też identyfikacji problemów 

i potencjałów na obszarze rewitalizacji przeprowadziła grupa ekspercka, wykorzystując w tym celu 

również m.in. opinie interesariuszy. Wyniki analiz przedstawiono w poniższych tabelach.   

 
7 Analiza SWOT – technika analityczna pozwalająca na porządkowaniu danych, dotyczących problemu w czterech 
kategoriach czynników strategicznych: S (Strengths) – mocne strony, W (Weaknesses) – słabe strony, O (Opportunities) – 
szanse, T (Threats) – zagrożenia.  
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Tabela 34. Analiza SWOT obszaru rewitalizacji 

Mocne strony Słabe strony 

• Dobre połączenie komunikacyjne (przez teren 
Gminy przebiega droga krajowa nr 83 na trasie 
Turek – Sieradz, a także droga wojewódzka nr 
471 na trasie Kalisz – Rzymsko – Łódź); 

• Obecność obszarów czystych ekologicznie; 
malowniczy krajobraz (położenie w dolinie rzeki 
Teleszyny, dopływu Warty; Uniejowski Krajobraz 
Chroniony, siedlisko bociana czarnego);  

• Działalność OSP Będziechów; 

• Działalność Koła Gospodyń Wiejskich 
Będziechów; 

• Działalność Koła Gospodyń Wiejskich 
Młodzianów; 

• Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy 
Społecznej w Młodzianowie; 

• Obecność zabytków (Dawny Zespół Folwarczny z 
dworem w Chocimiu, Park w Chocimiu, Wiatrak 
koźlak w Marcjanowie); 

• Obecność przestrzeni  na obszarze rewitalizacji, 
której można nadać funkcje społeczno-
gospodarcze. 

• Znaczna koncentracja problemów społecznych, 
jak też niskiej aktywności społecznej, znacznej 
skali niepełnosprawności, które współwystępują 
ze zjawiskiem starzejącego się społeczeństwa i 
depopulacji; 

• Znaczna degradacja przestrzenno-funkcjonalna 
oraz techniczna, związana m.in. ze złym stanem 
technicznym chodników, dróg, brak 
uporządkowanych terenów zieleni; 

• Niedostatecznie rozwinięta oferta społeczna dla 
mieszkańców obszaru, na które składają się: brak 
miejsc wsparcia społecznego, brak miejsc, na 
którym mogą być realizowane przedsięwzięcia 
integrujące mieszkańców; 

• Niski poziom bezpieczeństwa pieszych i 
rowerzystów w ruchu drogowym; 

• Brak infrastruktury sportowo-rekreacyjnej; 

• Zły stan techniczny zabytków na obszarze 
rewitalizacji; 

• Brak posterunku policji w gminie; 

• Niski poziom rozwoju przedsiębiorczości. 

Szanse Zagrożenia 

• Wykorzystanie potencjału przestrzeni obszaru 
rewitalizacji do aktywizacji społeczno-
gospodarczej tej części gminy; 

• Zaangażowanie do współpracy na rzecz 
rewitalizacji podmiotów prywatnych oraz 
mieszkańców co przyczyniać się będzie rozwoju 
obszaru rewitalizacji; 

• Inwestycje w infrastrukturę społeczną, rozwój 
oferty w zakresie edukacji, kultury oraz rozrywki, 
także poza obszarem rewitalizacji, która 
pozytywnie wpływać będzie na zmniejszenie skali 
negatywnych zjawisk społecznych; 

• Rosnące zainteresowanie różnymi formami 
rekreacji i spędzania wolnego czasu. 
 

• Pogłębienie procesu starzenia się społeczeństwa 
na obszarze rewitalizacji; 

• Migracja edukacyjna i zarobkowa młodych ludzi 
poza teren gminy, bez planów powrotu; 

• Wysoka inflacja, podwyższone podatki, wyższe 
ceny skutkujące spadkiem jakości życia 
mieszkańców obszaru rewitalizacji; 

• Długa procedura opracowania miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, 
wpływająca na niebezpieczeństwo dalszego 
rozwoju chaosu przestrzennego spowodowanego 
wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy; 

• Negatywne konsekwencje dla rozwoju 
gospodarczego w wyniku przedłużającej się 
wojny w Ukrainie. 

Źródło: Opracowanie własne  

Tabela 35. Pogłębiona diagnoza problemów i potencjałów obszaru rewitalizacji 

Numer 
problemu 

Opis zidentyfikowanych problemów  
Opis potencjału umożliwiającego rozwiązanie 
zidentyfikowanych problemów 

P1 Niski poziom aktywności społecznej   
Oferta i potencjał kadrowy placówek 
edukacyjnych i organizacji pozarządowych 

P2 Brak integracji społecznej   Oferta i potencjał kadrowy GOPS Kawęczyn 

P3 
Brak zróżnicowanej oferty spędzania 
czasu wolnego dla wszystkich grup 
mieszkańców 

  
Zapotrzebowanie mieszkańców na aktywne i 
twórcze zagospodarowanie czasu wolnego 

P4 Niska liczba osób pracujących   

Potencjał możliwej do zagospodarowania 
przestrzeni publicznej na cele społeczne (opieka 
nad seniorami, opieka nad dziećmi) 
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P5 
Niski poziom umiejętności i 
kompetencji mieszkańców   

Oferta i działalność placówek edukacyjnych na 
terenie gminy 

P6 
Brak infrastruktury odpowiadającej 
zdiagnozowanym potrzebom 
mieszkańców obszaru rewitalizacji 

  
Potencjał możliwej do zagospodarowania 
przestrzeni publicznej na cele społeczne 

P7 
Wysoki udział nieekologicznych źródeł 
ciepła   

Determinacja lokalnego samorządu  w poprawie 
stanu środowiska, jak też w podnoszeniu 
świadomości ekologicznej mieszkańców 

P8 
Brak wystarczających środków na 
wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i 
termomodernizację budynków 

  
Zainteresowanie mieszkańców wymianą źródeł 
ciepła i termomodernizacją budynków 

P9 
Zagrożenie bezpieczeństwa 
uczestników ruchu   

Wysoki poziom akceptacji społecznej dla działań 
zmierzających do zmiany układu 
komunikacyjnego oraz dla podejmowania 
inwestycji związanych z poprawą bezpieczeństwa 
komunikacyjnego na obszarze rewitalizacji 

Źródło: Opracowanie własne  

Jak wynika z powyższego zestawienia, na obszarze rewitalizacji liczba identyfikowanych „słabych” i 

„mocnych” stron, jak i zdefiniowanych „szans” i „zagrożeń” jest relatywnie zrównoważona. Oznacza 

to, iż mimo obecnych deficytów, istnieje szereg możliwości wykorzystania pojawiających się szans, 

a także neutralizacji zdefiniowanych zagrożeń, przynajmniej w zakresie, który zależny jest od Gminy 

Kawęczyn. Program zakłada dążenie do przezwyciężenia zjawisk kryzysowych przy wykorzystaniu 

dostępnych potencjałów. Bazując na diagnozie obszaru rewitalizacji zidentyfikowano konkretne 

potrzeby rewitalizacyjne, które zostały ujęte w poniższej tabeli. 

Tabela 36. Zdefiniowane potrzeby obszaru rewitalizacji w Gminie Kawęczyn 

Sfera Potrzeby 

Sp
o

łe
cz

n
a 

Wzrost poziomu integracji społecznej i zapobieganie wykluczeniu społecznemu 
Potrzeba ta powiązana jest z niżej wymienionymi problemami rewitalizacyjnymi: 
- P1. Niski poziom aktywności społecznej; 
- P2. Brak integracji społecznej. 
Zdefiniowano m.in. szczegółowe potrzeby: 
- Aktywizacja i integracja osób starszych; 
- Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym; 
- Realizacja projektów lokalnych na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacji.. 

Zapotrzebowanie na większą różnorodność  i dostępność oferty spędzania czasu wolnego 
Potrzeba ta powiązana jest z niżej wymienionym problemem rewitalizacyjnym: 
- P3. Brak zróżnicowanej oferty spędzania czasu wolnego dla wszystkich grup mieszkańców;  
Zdefiniowano m.in. szczegółowe potrzeby: 
- Wzbogacenie bazy do działalności kulturalnej; 
- Stworzenie warunków do uprawiania sportu. 

G
o

sp
o

d
ar

cz
a 

Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji 
Potrzeba ta powiązana jest z niżej wymienionymi problemami rewitalizacyjnymi: 
- P4. Niska liczba osób pracujących;  
- P5. Niski poziom umiejętności i kompetencji mieszkańców; 
Zdefiniowano m.in. szczegółowe potrzeby: 
- Organizacja i realizacja zajęć pozalekcyjnych aktywizujących i rozwijających potencjał i 
przedsiębiorczość uczniów zamieszkujących obszar rewitalizacji. 
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P
rz

e
st

rz
e

n
n

o
-

fu
n

kc
jo

n
al

n
a 

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na obszarze rewitalizacji 
Potrzeba ta powiązana jest z niżej wymienionym problemem rewitalizacyjnym: 
- P8. Zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu. 
Zdefiniowano m.in. szczegółowe potrzeby: 
- Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu; 
- Modernizacja infrastruktury drogowej; 
- Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez reorganizację ruchu drogowego. 

Te
ch

n
ic

zn
a 

Poprawa jakości infrastruktury na obszarze rewitalizacji 
Potrzeba ta powiązana jest z niżej wymienionym problemem rewitalizacyjnym: 
- P6. Brak infrastruktury odpowiadającej zdiagnozowanym potrzebom mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 
Zdefiniowano m.in. szczegółowe potrzeby: 
- Budowa infrastruktury szerokopasmowej; 
- Budowa Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych; 
- Budowa hali sportowej; 
- Budowa Gminnego Ośrodka Kultury; 
- Budowa przedszkola. 

Śr
o

d
o

w
is

ko
w

a
 

Poprawa stanu środowiska poprzez zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru 
rewitalizacji oraz zwiększenie efektywności energetycznej 
Potrzeba ta powiązana jest z niżej wymienionym problemem rewitalizacyjnym: 
- P7. Wysoki udział nieekologicznych źródeł ciepła; 
- P8. Brak wystarczających środków na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizację 
budynków. 
Zdefiniowano m.in. szczegółowe potrzeby: 
- Działania edukacyjne oraz informacyjne wśród mieszkańców z zakresu poszanowania środowiska 
naturalnego, sposobów na oszczędzanie energii oraz zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia 
środowiska; 
- Dofinansowanie do budowy instalacji OZE, wymiany nieekologicznych piecy, termomodernizacji 
budynków mieszkalnych. 

Źródło: Opracowanie własne  
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3 INTEGRALNOŚĆ SYSTEMU WIZJI, CELÓW I 
KIERUNKÓW DZIAŁAŃ 

3.1 Uspójniona wizja obszaru rewitalizacji Gminy Kawęczyn 

Podstawą wizji odnoszącej się do stanu obszaru rewitalizacji w Gminie Kawęczyn – po 

przeprowadzeniu na niej interwencji rewitalizacyjnej – jest analiza problemów i potrzeb danego 

terenu wykonana na etapie diagnozy szczegółowej tego terenu. Obecny obszar rewitalizacji obejmuje 

częściowo (Chocim, Młodzianów) teren uznany za zdegradowany także podczas badań 

diagnostycznych przeprowadzonych w trakcie prac nad wcześniejszym programem rewitalizacji na 

lata 2017-2023. 

Zaplanowany w ramach niniejszego programu proces rewitalizacji dotyczy częściowo tego samego 

obszaru rewitalizacji, stąd należy go postrzegać również jako kontynuację wcześniejszych interwencji. 

Od początku procesu rewitalizacji w Gminie Kawęczyn celem działań jest przede wszystkim 

przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym dotyczącym mieszkańców narażonych na 

marginalizację i wykluczenie społeczne – przez ich wieloaspektową aktywizację, podnoszenie kapitału 

społecznego, zwiększanie aktywności gospodarczej. Działania w sferze społecznej wymagały 

stworzenia lub zmodernizowania odpowiedniej infrastruktury, co częściowo zostało dokonane w 

ramach GPR 2017-2023. Na obecnym etapie ważna jest kontynuacja działań miękkich, 

sprofilowanych do zidentyfikowanych grup odbiorców i ich potrzeb. 

Poniżej zaprezentowano uspójnioną, o zintegrowanym i całościowym charakterze, wizję dla 

wyznaczonego obszaru rewitalizacji. Wizja prezentuje stan po przeprowadzeniu procesu rewitalizacji 

– po roku 2030, czyli zakończeniu perspektywy obowiązywania GPR. 

Dzięki kompleksowej i zintegrowanej interwencji rewitalizacyjnej nastąpi zrównoważony rozwój 

obszaru rewitalizacji w Gminie Kawęczyn, który stanie się atrakcyjnym miejscem do mieszkania, 

prowadzenia działalności gospodarczej, spędzania wolnego czasu. Zakrojone na dużą skalę 

działania dopasowane do zindywidualizowanych potrzeb sprawią, że zmniejszy się skala 

negatywnych zjawisk społecznych, jak i dysproporcja między obszarem rewitalizacji a pozostałą 

częścią Gminy Kawęczyn.  

Dopasowanie oferty działań pomocowych do zdiagnozowanych potrzeb osób narażonych na 

marginalizację i wykluczenie społeczne, doprowadzi do ograniczenia problemów społecznych obszaru 

rewitalizacji oraz aktywizacji społecznej i zawodowej jej mieszkańców. Z kolei działania o charakterze 
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ogólnoaktywizacyjnym, skierowane do różnych grup wiekowych, w tym dzieci, młodzieży i osób 

starszych, podniosą kapitał społeczny, poziom zaufania społecznego i wpłyną na wzrost 

zaangażowania lokalnej społeczności w sprawy lokalne.  

Mieszkańcy obszaru rewitalizacji, u których wzrośnie poziom kompetencji i umiejętności na skutek 

uczestnictwa w oferowanych działaniach, będą zakładać i z powodzeniem prowadzić działalność 

gospodarczą, przyczyniając się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.  

Szeroko rozumiana interwencja przestrzenno-funkcjonalna, obejmująca prace modernizacyjne i 

zwiększające bezpieczeństwo użytkowników ruchu, poprawi atrakcyjność osiedleńczą obszaru 

rewitalizacji. Obszar rewitalizacji będzie miejscem bezpiecznym i przyjaznym. 

3.2 Integracja wizji, celów, kierunków działań i przedsięwzięć 

Z tak sformułowanej wizji płyną trzy dopełniające się cele, które odnoszą się zarówno do 

zidentyfikowanych problemów obszaru rewitalizacji, jak i uwzględniają potrzeby jego mieszkańców. 

Uszczegółowieniem przyjętych celów są wyprowadzone z nich kierunki działań. Siatka celów procesu 

rewitalizacji i kierunków działań na wyznaczonym obszarze została zaprezentowana poniżej. 

Cel 1. Kompleksowe rozwiązywanie problemów mieszkańców i ich aktywizacja 

KD.1.1 Aktywizacja mieszkańców obszaru rewitalizacji 

KD.1.2 Integracja społeczna mieszkańców obszaru rewitalizacji 

KD.1.3 Rozwój zróżnicowanej oferty spędzania czasu wolnego  

Cel 2. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 

KD.2.1 Wsparcie osób pozostających bez pracy ze względu na konieczność opieki nad osobami 

zależnymi 

KD.2.2 Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców 

KD.2.3 Rozwój u mieszkańców umiejętności i kompetencji pożądanych na rynku pracy 

Cel 3. Zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej obszaru rewitalizacji 

KD.3.1 Budowa nowej infrastruktury  

KD.3.2. Przystosowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb mieszkańców 
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KD.3.3 Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu 

KD.3.4. Działania na rzecz poprawy jakości środowiska 

Identyfikację wyzwań strategicznych GPR Gminy Kawęczyn cechuje podejście zintegrowane: 

• przyjęte cele i kierunki działań zostały uspójnione z wnioskami płynącymi z diagnozy 

szczegółowej obszaru rewitalizacji; w ramach diagnozy obszaru rewitalizacji przeanalizowano 

– w oparciu o dane zastane oraz opinie mieszkańców i informacje pozyskane od pracowników 

merytorycznych gminy – problemy występujące na tym terenie, a także obecne tu potencjały 

rozwojowe i na ich podstawie sformułowano potrzeby rewitalizacyjne, zapewniając 

integrację działań rozwojowych, skoncentrowanych na wyprowadzaniu obszaru rewitalizacji 

ze stanu kryzysowego przy wzmacnianiu jego mocnych stron umożliwiających jego szybszy 

rozwój; 

• zastosowana komplementarność problemowa umożliwiła śledzenie wzajemnych powiązań 

między negatywnymi zjawiskami obszaru rewitalizacji, analizowanymi w podziale na sfery: 

społeczną, gospodarczą, środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną i techniczną, co pozwoliło 

na zdefiniowanie dopełniających się celów, które oddziałują na zidentyfikowane negatywne 

zjawiska; 

• rodzaje przedsięwzięć rewitalizacyjnych zostały zintegrowane w ramach GPR; do procesu 

tworzenia interwencji zostali zaproszeni interesariusze procesu rewitalizacji i partnerzy; 

interwencja rewitalizacyjna objęła różne sektory gospodarki i rozmaite polityki publiczne, 

umożliwiając stworzenie interwencji zaproponowanej przez rozmaitych interesariuszy 

procesu rewitalizacji z wykorzystaniem różnorodnych źródeł finansowania projektów. 

Poniżej w syntetyczny sposób przedstawiono powiązania między elementami wizji, odpowiadającej 

na zidentyfikowane problemy obszaru, a celami rewitalizacyjnymi oraz podporządkowanymi im 

kierunkami działań i podstawowymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi, które w ramach programu 

zintegrowanego stanowią główną oś interwencji. 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 6215D6A6-C2F5-40E6-B4CC-B13C0F52A7C4. Podpisany Strona 46



47 
 

Tabela 37. Powiązania między problemami obszaru rewitalizacji, a elementami wizji, celami, kierunkami i 
podstawowymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi 

Elementy wizji: 
Dopasowanie oferty działań pomocowych do zdiagnozowanych potrzeb osób narażonych na marginalizację i 
wykluczenie społeczne, doprowadzi do ograniczenia problemów społecznych obszaru rewitalizacji oraz 
aktywizacji społecznej i zawodowej jej mieszkańców. Z kolei działania o charakterze ogólnoaktywizacyjnym, 
skierowane do różnych grup wiekowych, w tym dzieci, młodzieży i osób starszych, podniosą kapitał społeczny, 
poziom zaufania społecznego i wpłyną na wzrost zaangażowania lokalnej społeczności w sprawy lokalne. 

Cel 1. Kompleksowe rozwiązywanie problemów mieszkańców i ich aktywizacja 

Główne problemy Kierunki działań Przedsięwzięcia 

• Niski poziom aktywności 
społecznej 

• Brak integracji społecznej 

• Brak zróżnicowanej oferty 
spędzania czasu wolnego dla 
wszystkich grup mieszkańców 
 

KD.1.1 Aktywizacja mieszkańców 
obszaru rewitalizacji 
KD.1.2 Integracja społeczna 
mieszkańców obszaru rewitalizacji 
KD.1.3 Rozwój zróżnicowanej 
oferty spędzania czasu wolnego 

• Budowa  Dziennego Domu 
Pobytu dla osób starszych  
w Tokarach 

• Mikro Granty  programu 
wsparcia projektów 
lokalnych, realizowanego 
w ramach Gminnego 
Programu Rewitalizacji 

• Budowa Hali Sportowej 
przy szkole podstawowej w 
Tokarach Pierwszych 

• Budowa Gminnego 
Ośrodka Kultury w 
Kawęczynie 

• Przedszkole Równych 
Szans - zmniejszenie różnic 
w dostępie do edukacji 
przedszkolnej na obszarze 
wyznaczonym do 
rewitalizacji w Gminie 
Kawęczyn 

• Nasza firma - zajęcia 
aktywizujące i rozwijające 
potencjał i 
przedsiębiorczość uczniów 
Szkoły Podstawowej w 
Tokarach Pierwszych 

Elementy wizji: 
Mieszkańcy obszaru rewitalizacji, u których wzrośnie poziom kompetencji i umiejętności na skutek uczestnictwa 
w oferowanych działaniach, będą zakładać i z powodzeniem prowadzić działalność gospodarczą, przyczyniając 
się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. 

Cel 2. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 

Główne problemy Kierunki działań Przedsięwzięcia 

• Niska liczba osób pracujących 

• Niski poziom umiejętności i 
kompetencji mieszkańców 
 
 

KD.2.1 Wsparcie osób 
pozostających bez pracy ze 
względu na konieczność opieki nad 
osobami zależnymi 
KD.2.2 Kształtowanie postaw 
przedsiębiorczych wśród 
mieszkańców 
KD.2.3 Rozwój u mieszkańców 
umiejętności i kompetencji 
pożądanych na rynku pracy 

• Budowa  Dziennego Domu 
Pobytu dla osób starszych  
w Tokarach 

• Poprawa edukacji 
przedszkolnej poprzez 
budowę przedszkola 

• Przedszkole Równych 
Szans - zmniejszenie różnic 
w dostępie do edukacji 
przedszkolnej na obszarze 
wyznaczonym do 
rewitalizacji w Gminie 
Kawęczyn 
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• Nasza firma - zajęcia 
aktywizujące i rozwijające 
potencjał i 
przedsiębiorczość uczniów 
Szkoły Podstawowej w 
Tokarach Pierwszych 

Elementy wizji: 
Szeroko rozumiana interwencja przestrzenno-funkcjonalna, obejmująca prace modernizacyjne i zwiększające 
bezpieczeństwo użytkowników ruchu, poprawi atrakcyjność osiedleńczą obszaru rewitalizacji. Obszar 
rewitalizacji będzie miejscem bezpiecznym i przyjaznym..  

Cel 3. Zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej obszaru rewitalizacji 

Główne problemy Kierunki działań Przedsięwzięcia 

• Brak infrastruktury 
odpowiadającej zdiagnozowanym 
potrzebom mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 

• Wysoki udział nieekologicznych 
źródeł ciepła 

• Brak wystarczających środków na 
wymianę nieefektywnych źródeł 
ciepła i termomodernizację 
budynków 

• Zagrożenie bezpieczeństwa 
uczestników ruchu 

KD.3.1 Budowa nowej infrastruktury  
KD.3.2. Przystosowanie istniejącej 
infrastruktury do potrzeb 
mieszkańców 
KD.3.3 Poprawa bezpieczeństwa 
użytkowników ruchu 
KD.3.4. Działania na rzecz poprawy 
jakości środowiska 

• Budowa  Dziennego 
Domu Pobytu dla osób 
starszych  w Tokarach 

• Poprawa bezpieczeństwa 
drogowego na terenie 
Gminy Kawęczyn 

• Mikro Granty  programu 
wsparcia projektów 
lokalnych, realizowanego 
w ramach Gminnego 
Programu Rewitalizacji 

• Budowa infrastruktury 
szerokopasmowej 

• Budowa Hali Sportowej 
przy szkole podstawowej 
w Tokarach Pierwszych 

• Budowa Gminnego 
Ośrodka Kultury w 
Kawęczynie 

• Poprawa efektywności 
energetycznej 

• Poprawa edukacji 
przedszkolnej poprzez 
budowę przedszkola 

• Przedszkole Równych 
Szans - zmniejszenie 
różnic w dostępie do 
edukacji przedszkolnej na 
obszarze wyznaczonym 
do rewitalizacji w Gminie 
Kawęczyn 

• Nasza firma - zajęcia 
aktywizujące i 
rozwijające potencjał i 
przedsiębiorczość 
uczniów Szkoły 
Podstawowej w Tokarach 
Pierwszych 

Źródło: Opracowanie własne  
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Ujęta w ten sposób wizja stanu obszaru rewitalizacji jest wyzwaniem do realizacji w ramach 

opracowanego programu rewitalizacji do 2030 r. W przypadku nieosiągnięcia wszystkich założeń, 

proces rewitalizacji będzie kontynuowany na podstawie uaktualnionej wersji dokumentu. 

Podsumowując, przyjęte cele rewitalizacyjne i wynikające z nich kierunki działań, które stanowią 

odpowiedź na zdiagnozowane na obszarze rewitalizacji problemy, mają charakter zintegrowany, 

gwarantując całościową i kompleksową interwencję. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne będą wdrażane 

na całym obszarze, przyczyniając się do osiągnięcia założonych celów i kierunków. Z dopełniającymi 

się celami zostały powiązane podstawowe i uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne, 

dodatkowo świadcząc o spójnym charakterze interwencji. Cele i przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

zostały ze sobą również powiązane za pomocą odpowiednich wskaźników rezultatu i produktu (patrz 

ROZDZIAŁY: 4 – PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE, 6 – MECHANIZMY SŁUŻĄCE INTEGROWANIU 

DZIAŁAŃ ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH, 10 – SYSTEM MONITOROWANIA I OCENY 

GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY KAWĘCZYN). Takie wytyczenie celów GPR wpisuje się 

w wymóg art. 36 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań 

finansowych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (ustawa wdrożeniowa), 

pozwalając uznać niniejszy program rewitalizacji za strategię IIT. 
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4 PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE 

4.1 Planowane podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

Poniższy rozdział zawiera zestawienie podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zgłoszonych 

do GPR w sposób oddolny, tj. samodzielnie przez poszczególne grupy interesariuszy, o których mowa 

w art. 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, a także art. 36 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o 

zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021- 

2027 (ustawa wdrożeniowa). Opisy projektów zostały opracowane tak, aby były spójne z wymogami 

art. 15 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o rewitalizacji: 

„zawierającymi w odniesieniu do każdego przedsięwzięcia: nazwę i wskazanie podmiotów je 

realizujących, zakres realizowanych zadań, lokalizację, szacowaną wartość, prognozowane rezultaty 

wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji, opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o 

zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”, 

a także art. 36 ust. 8 pkt 3 ustawy wdrożeniowej: 

„strategia IIT określa w szczególności (…) listę projektów realizujących cele, o których mowa w pkt 2, 

wraz z informacją na temat sposobu ich wskazania oraz powiązania z innymi projektami”. 

Dzięki takiemu podejściu niniejszy GPR spełnia warunki uznania go za strategię IIT, o której mowa w 

art. 36 ust. 4 ustawy wdrożeniowej. 

„strategii IIT można nie sporządzać, w przypadku gdy dla obszaru, o którym mowa w ust. 2, 

opracowano i uchwalono w szczególności (…) gminny program rewitalizacji, o którym mowa w art. 14 

ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2021 poz. 485), o ile zawierają elementy, o 

których mowa w ust. 8” (art. 36 ust.)”. 

Wzajemne powiązania projektów zostały przedstawione w ROZDZIALE 6. MECHANIZMY SŁUŻĄCE 

INTEGROWANIU DZIAŁAŃ ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH, natomiast poniżej opisano 

sposób wskazania poszczególnych projektów. 

Otwarty nabór na propozycje na przedsięwzięcia rewitalizacyjne trwał od 29 września do 30 

października 2023 r. Skierowany był do interesariuszy procesu rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 

ustawy o rewitalizacji (tj. wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców, podmiotów społecznych, 

liderów społecznych, grup nieformalnych, aktywistów lokalnych) oraz art. 36 ust. 8 pkt 4 ustawy 
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wdrożeniowej (partnerów społeczno-gospodarczych, podmiotów reprezentujących społeczeństwo 

obywatelskie, podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska, podmiotów odpowiedzialnych 

za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, 

równości płci i niedyskryminacji). Celem przeprowadzonego naboru było zaplanowanie interwencji 

dla obszaru rewitalizacji Gminy Kawęczyn, składającej się z oddolnych inicjatyw interesariuszy 

procesu rewitalizacji, które umieszczono w wykazie przedsięwzięć podstawowych. 

Warunki naboru określały, że zgłaszane projekty i inicjatywy powinny były odpowiadać na problemy 

społeczne, gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne zdiagnozowane na 

obszarze rewitalizacji, w celu wyprowadzenia go z sytuacji kryzysowej. Wymagano również, by 

projekty i zgłaszane inicjatywy służyły mieszkańcom obszaru rewitalizacji. 

Zgłoszone przedsięwzięcia zostały zweryfikowane pod kątem formalnym, tj. położenia w granicach 

obszaru rewitalizacji (lub uzasadnienia ich realizacji poza tym obszarem), powiązania projektów z 

celami GPR Gminy Kawęczyn, wykonalności na warunkach deklarowanych przez podmiot zgłaszający 

oraz skali wpływu na poprawę jakości życia mieszkańców.  

W wyniku przeprowadzonego naboru, w zapisach GPR ujęto 8 przedsięwzięć podstawowych i 2 

przedsięwzięcia uzupełniające. Zapisy przedsięwzięć wynikają ze złożonych przez interesariuszy 

deklaracji. 

Wszystkie przedsięwzięcia, które zostały ujęte na liście projektów podstawowych, spełniają warunek 

poprawy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, o których mowa w Ustawie z dnia 19 lipca 

2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Opisy przedsięwzięć rewitalizacyjnych zostały opracowane w oparciu o aktualny, faktyczny stan ich 

przygotowania. W przypadku projektów, które nie posiadały szczegółowej dokumentacji techniczno-

budowlanej w momencie naboru, ich opisy zostały ujęte w sposób ogólny, z założeniem 

doprecyzowania na dalszym etapie wdrażania programu. Odpowiedzialność za deklaracje dotyczące 

sposobu realizacji projektów, zakładanych celów, szacowanej wartości oraz planowanych do 

wykorzystania źródeł finansowania przypisywana jest każdorazowo podmiotom zgłaszającym. 

W zakresie wartości przedsięwzięć oraz form ich finansowania, zapisy nie definiują ostatecznie 

rodzaju i źródła finansowania, ponieważ będą one precyzowane każdorazowo przez wnioskodawcę 

na poziomie dokumentacji technicznej oraz analiz finansowych, wykonywanych na potrzeby 

aplikowania o zewnętrzne granty. 

Szczegółowe zestawienie podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych przedstawiono poniżej. 
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1. Budowa  Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych  w Tokarach 

Przedsięwzięcie 1 Budowa  Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych  w Tokarach 

Zdiagnozowane problemy, 
na które odpowiada 
projekt 

P1. Niski poziom aktywności społecznej 
P2. Brak integracji społecznej 
P3. Brak zróżnicowanej oferty spędzania czasu wolnego dla wszystkich 
grup mieszkańców 
P4. Niska liczba osób pracujących 
P6. Brak infrastruktury odpowiadającej zdiagnozowanym potrzebom 
mieszkańców obszaru rewitalizacji 

Cele rewitalizacji i kierunki 
działań realizowane przez 
przedsięwzięcie 

Cel 1. Kompleksowe rozwiązywanie problemów mieszkańców i ich 
aktywizacja 
KD.1.1 Aktywizacja mieszkańców obszaru rewitalizacji 
KD.1.2 Integracja społeczna mieszkańców obszaru rewitalizacji 
KD.1.3 Rozwój zróżnicowanej oferty spędzania czasu wolnego  
Cel 2. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 
KD.2.1 Wsparcie osób pozostających bez pracy ze względu na 
konieczność opieki nad osobami zależnymi 
Cel 3. Zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej obszaru rewitalizacji 
KD.3.1 Budowa nowej infrastruktury  

Zakres zadania  Modernizacja budynku po starej szkole w Tokarach Pierwszych na 
Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych.  
Aktywizacja mieszkańców terenów rewitalizacyjnych i zdegradowanych 
poprzez stworzenie 20 miejsca opieki dla seniorów. Zapewnienie 
wsparcia osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+ poprzez 
umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, na 
aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaangażowanie seniorów w 
działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. Dom seniora 
sprawowałby opiekę nad seniorami w godzinach 8:00 -16:00.  
Dzienny Dom zapewnia wsparcie w zakresie: 
- usług opiekuńczych, 
- terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej, 
- usług rehabilitacyjnych, 
- zapewnienia ciepłego posiłku obiadowego, 
- poradnictwa specjalistycznego, 
- zaspokojenia potrzeb towarzyskich, rekreacyjnych i kulturalnych 
poprzez zajęcia z psychologiem, fizjoterapeutą, pedagogiem, terapeutą 
oraz opiekunem. 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

• Obiekt w pełni zostanie dostosowany do potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami 

Oczekiwane rezultaty • Budowa Dziennego Domu  Pobytu dla osób starszych  w 
Tokarach. 

• Zapewnienie opieki 20 osobom starszym. 

Wskaźniki i źródło ich 
pozyskania 

• Liczba osób objętych opieką Dziennego Domu Pobytu dla osób 
starszych (Urząd Gminy Kawęczyn) 

• Liczba wybudowanych obiektów użyteczności publicznej (Urząd 
Gminy Kawęczyn) 
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Zgodność z dokumentami 
planistycznymi 

• Przedsięwzięcie jest zgodne ze „Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego" i jego realizacja 
nie wymaga zmian w dokumencie;  

• Lokalizacja nie jest objęta Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego 

Realizator Urząd Gminy Kawęczyn 

Okres realizacji 2024-2030 

Lokalizacja* 
*w przypadku lokalizacji 
poza OR wymagane 
uzasadnienie 

Tokary Pierwsze dz. 114/2 
Lokalizacja poza OR  ze względu na możliwość adaptowania budynku po 
starej szkole, położenie w sąsiedztwie ośrodka zdrowia i innej 
infrastruktury 

Wartość 5 000 000,00 zł 

Finansowanie Fundusze zewnętrzne takie jak FEW 2021-2027, fundusze krajowe, 
środki własne Gminy Kawęczyn 

Źródło: Opracowanie własne. 

2. Poprawa bezpieczeństwa drogowego na terenie Gminy Kawęczyn 

Przedsięwzięcie 2 Poprawa bezpieczeństwa drogowego na terenie Gminy Kawęczyn 

Zdiagnozowane problemy, 
na które odpowiada 
projekt 

P9. Zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu 

Cele rewitalizacji i kierunki 
działań realizowane przez 
przedsięwzięcie 

Cel 3. Zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej obszaru rewitalizacji 
KD.3.1 Budowa nowej infrastruktury  
KD.3.3 Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu 
KD.3.4. Działania na rzecz poprawy jakości środowiska 

Zakres zadania  Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa drogowego, 
poprzez zwiększenie świadomości użytkowników ruchu drogowego oraz 
poprzez budowę/rozbudowę infrastruktury w sposób, który poprawi 
bezpieczeństwo osób z niej korzystających.  
Zakres zadania obejmuje:  

• Działania informacyjno-edukacyjne. 

• Remonty i budowy dróg gminnych. 

• Budowę ścieżek rowerowych. 

• Budowę chodników, oświetlenia ulicznego.  

• Przebudowę skrzyżowań. 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

• Wybudowane, wyremontowane drogi zaprojektowane zostaną 
zgodnie z wymaganiami przepisów prawa oraz normami i 
standardami dostępności. 

Oczekiwane rezultaty • Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach gminnych, mniejsza 
ilość wypadków.   

• Zbudowanych, wyremontowanych zostanie około  5 km dróg. 

Wskaźniki i źródło ich 
pozyskania 

• Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (Urząd Gminy 
Kawęczyn) 

• Długość wybudowanych, wyremontowanych dróg (Urząd 
Gminy Kawęczyn) 

• Liczba wypadków drogowych na obszarze rewitalizacji 
(Komenda Powiatowa Policji w Turku) 
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Zgodność z dokumentami 
planistycznymi 

• Przedsięwzięcie jest zgodne ze „Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego" i jego realizacja 
nie wymaga zmian w dokumencie;  

• Lokalizacja nie jest objęta Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego 

Realizator Urząd Gminy Kawęczyn 

Okres realizacji 2024-2030 

Lokalizacja* 
*w przypadku lokalizacji 
poza OR wymagane 
uzasadnienie 

Gmina Kawęczyn 
Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie przyczyni się do poprawy 
dostępności obszaru rewitalizacji oraz do poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców obszaru rewitalizacji, podróżujących do szkoły, pracy, 
miejsc świadczenie usług publicznych itp. 

Wartość 20 000 000,00 zł 

Finansowanie Fundusze zewnętrzne takie jak FEW 2021-2027, środki KPO, środki z 
funduszy krajowych, środki z ministerstwa infrastruktury, środki własne 
Gminy Kawęczyn, środki mieszkańców gminy Kawęczyn 

Źródło: Opracowanie własne. 

3. Budowa infrastruktury szerokopasmowej 

Przedsięwzięcie 3 Budowa infrastruktury szerokopasmowej 

Zdiagnozowane problemy, 
na które odpowiada 
projekt 

P6. Brak infrastruktury odpowiadającej zdiagnozowanym potrzebom 
mieszkańców obszaru rewitalizacji  

Cele rewitalizacji i kierunki 
działań realizowane przez 
przedsięwzięcie 

Cel 3. Zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej obszaru rewitalizacji 
KD.3.1 Budowa nowej infrastruktury   

Zakres zadania  Budowa infrastruktury Internetu szerokopasmowego. 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

• Nie dotyczy 

Oczekiwane rezultaty • Budowa Internetu szerokopasmowego na 30 % terenów 
rewitalizacyjnych. 

Wskaźniki i źródło ich 
pozyskania 

• Powierzchnia obszaru rewitalizacji objęta z dostępem do 
Internetu Szerokopasmowego (Urząd Gminy Kawęczyn) 

Zgodność z dokumentami 
planistycznymi 

• Przedsięwzięcie jest zgodne ze „Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego” i jego realizacja 
nie wymaga zmian w dokumencie  

• Lokalizacja nie jest objęta Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego 

Realizator Urząd Gminy Kawęczyn; 
Sołectwa z terenów rewitalizacji oraz terenów zdegradowanych 

Okres realizacji 2024-2030 

Lokalizacja* 
*w przypadku lokalizacji 
poza OR wymagane 
uzasadnienie 

Teren Gminy Kawęczyn, lokalizacje bez braku Internetu 
szerokopasmowego. 

Wartość 10 000 000,00 zł 
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Finansowanie  Fundusze zewnętrzne takie jak Polska Cyfrowa, środki z funduszu 
szerokopasmowego, środki własne Gminy Kawęczyn 

Źródło: Opracowanie własne. 

4. Budowa Hali Sportowej przy szkole podstawowej w Tokarach Pierwszych 

Przedsięwzięcie 4 Budowa Hali Sportowej przy szkole podstawowej w Tokarach 
Pierwszych 

Zdiagnozowane problemy, 
na które odpowiada 
projekt 

P3. Brak zróżnicowanej oferty spędzania czasu wolnego dla wszystkich 
grup mieszkańców 
P6. Brak infrastruktury odpowiadającej zdiagnozowanym potrzebom 
mieszkańców obszaru rewitalizacji 

Cele rewitalizacji i kierunki 
działań realizowane przez 
przedsięwzięcie 

Cel 1. Kompleksowe rozwiązywanie problemów mieszkańców i ich 
aktywizacja 
KD.1.3 Rozwój zróżnicowanej oferty spędzania czasu wolnego  
Cel 3. Zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej obszaru rewitalizacji 
KD.3.1 Budowa nowej infrastruktury 

Zakres zadania  Dobudowanie Hali Sportowej do istniejącego budynku Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach. 
Projekt polegający na budowie nowoczesnego kompleksu sportowego o 
funkcjach: sportowej, rekreacyjnej, kulturalnej i ekspozycyjnej, który 
przyczyni się do przywrócenia obszarowi zdegradowanemu funkcji 
społeczno-gospodarczych i udostępnienia nowej atrakcyjnej przestrzeni 
publicznej o szerokim zakresie wykorzystania. 
Z punktu widzenia sytuacji projektu, najbardziej uzasadniona jest 
dobudowa hali sportowej do istniejącego budynku szkoły podstawowej, 
dzięki czemu z hali, bez generowania dodatkowych kosztów związanych 
z dojazdami, będą mogli korzystać uczniowie szkoły podstawowej. 
Ponadto użytkownicy hali sportowej będą mogli korzystać z już 
istniejącej infrastruktury przy szkole podstawowej, np. miejsc 
parkingowych.  
Podkreślić należy, że w przypadku budowy hali sportowej zostaną 
wykorzystane rozwiązania przyjazne środowisku, minimalizujące zużycie 
zasobów i energii ze źródeł nieodnawialnych. 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

• Hala zostanie dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi 
potrzebami oraz osób z niepełnosprawnościami. 

Oczekiwane rezultaty • Wybudowanie Hali Sportowej.  

• Zwiększenie sprawności fizycznej uczniów szkoły, a także 
mieszkańców ościennych miejscowości.   

Wskaźniki i źródło ich 
pozyskania 

• Liczba wybudowanych obiektów użyteczności publicznej (Urząd 
Gminy Kawęczyn) 

• Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji, którzy spędzają czas 
wolnych poza domem (badanie ankietowe) 

• Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami  (Urząd Gminy Kawęczyn) 

Zgodność z dokumentami 
planistycznymi 

• Przedsięwzięcie jest zgodne ze „Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego” i jego realizacja 
nie wymaga zmian w dokumencie  

• Przedsięwzięcie jest zgodne z Miejscowym Planem 
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Zagospodarowania Przestrzennego  i jego realizacja nie wymaga 
zmian w dokumencie 

Realizator Urząd Gminy Kawęczyn; 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach 

Okres realizacji 2024-2030 

Lokalizacja* 
*w przypadku lokalizacji 
poza OR wymagane 
uzasadnienie 

Tokary Pierwsze dz. 151 
Lokalizacja poza OR ze względu na możliwość dobudowania hali 
sportowej do budynku szkoły. 

Wartość 6 000 000,00 zł 

Finansowanie Fundusze zewnętrzne takie jak FEW 2021-2027, środki z funduszu 
krajowych, środki własne Gminy Kawęczyn. 

Źródło: Opracowanie własne. 

5. Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kawęczynie 

Przedsięwzięcie 5 Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kawęczynie 

Zdiagnozowane problemy, 
na które odpowiada 
projekt 

P3. Brak zróżnicowanej oferty spędzania czasu wolnego dla wszystkich 
grup mieszkańców 
P6. Brak infrastruktury odpowiadającej zdiagnozowanym potrzebom 
mieszkańców obszaru rewitalizacji 

Cele rewitalizacji i kierunki 
działań realizowane przez 
przedsięwzięcie 

Cel 1. Kompleksowe rozwiązywanie problemów mieszkańców i ich 
aktywizacja 
KD.1.1 Aktywizacja mieszkańców obszaru rewitalizacji 
KD.1.3 Rozwój zróżnicowanej oferty spędzania czasu wolnego  
Cel 3. Zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej obszaru rewitalizacji 
KD.3.1 Budowa nowej infrastruktury  

Zakres zadania  Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja mieszkańców terenów 
rewitalizacyjnych i zdegradowanych poprzez wybudowanie miejsca do 
integracji, pobudzenia aktywności kulturalnej i obywatelskiej. 
Budowa nowego budynku, w postaci Gminnego Ośrodka Kultury jest 
uzasadniona ze względu na fakt brak tego typu instytucji w gminie. 
Powstanie GOK umożliwi prawidłową realizację zadań o charakterze 
kulturalnym, przyczyni się do rozwoju kultury na terenie gminy oraz 
umożliwi sprawniejsze organizowanie wystaw, konkursów, koncertów, 
imprez plenerowych, przeglądów oraz innych przedsięwzięć, 
prowadzenie zespołów artystycznych, organizowanie warsztatów i kół 
zainteresowań, gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie 
przedmiotów związanych z historią gminy oraz popularyzowanie 
walorów historycznych i turystycznych gminy.  
Prace budowlane zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem rozwiązań 
przyjaznych środowisku z zastosowaniem technologii minimalizujących 
zużycie zasobów i energii. 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

• Dom kultury zostanie dostosowany do osób ze szczególnymi 
potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. 

Oczekiwane rezultaty • Budowa Gminnego Domu Kultury. 

• Dzięki realizacji projektu poszerzy się dostęp do kultury na 
terenie gminy Kawęczyn, stworzone zostaną warunki 
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sprzyjających rozwojowi współpracy, komunikacji, pobudzenie 
aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury, wykreowanie 
warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i 
artystycznej. Mieszkańcy terenów rewitalizacyjnych będą mogli 
brać udział w działaniach, projektach skierowanych 
bezpośrednio do nich. 

Wskaźniki i źródło ich 
pozyskania 

• Liczba wybudowanych obiektów użyteczności publicznej (Urząd 
Gminy Kawęczyn) 

• Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji, którzy spędzają czas 
wolnych poza domem (badanie ankietowe) 

• Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami 

• Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki 
mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach 

Zgodność z dokumentami 
planistycznymi 

• Przedsięwzięcie jest zgodne ze „Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego” i jego realizacja 
nie wymaga zmian w dokumencie  

• Przedsięwzięcie jest zgodne z Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego  i jego realizacja nie wymaga 
zmian w dokumencie 

Realizator Urząd Gminy Kawęczyn 

Okres realizacji 2024-2030 

Lokalizacja* 
*w przypadku lokalizacji 
poza OR wymagane 
uzasadnienie 

Kawęczyn dz. 163/4 
Lokalizacja poza OR z ze względu na położenie w centrum gminy, z 
inwestycji tej będą korzystać wszyscy mieszkańcy terenów 
rewitalizacyjnych. Z punktu widzenia sytuacji projektu, wybudowanie 
GOK poza obszarem rewitalizacji jest jedyną możliwością, która pozwoli 
na zyskanie dostępu do podstawowej instytucji kultury na terenie 
gminy, mieszkańcom obszaru rewitalizacji.  

Wartość 7 000 000,00 zł 

Finansowanie Fundusze zewnętrzne takie jak FEW 2021-2027, środki z funduszu 
Program Dom Kultury+, środki własne Gminy Kawęczyn. 

Źródło: Opracowanie własne. 

6. Poprawa efektywności energetycznej 

Przedsięwzięcie 6 Poprawa efektywności energetycznej 

Zdiagnozowane problemy, 
na które odpowiada 
projekt 

P7. Wysoki udział nieekologicznych źródeł ciepła 
P8. Brak wystarczających środków na wymianę nieefektywnych źródeł 
ciepła i termomodernizację budynków 

Cele rewitalizacji i kierunki 
działań realizowane przez 
przedsięwzięcie 

Cel 3. Zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej obszaru rewitalizacji 
KD.3.4. Działania na rzecz poprawy jakości środowiska 

Zakres zadania  Nr 6. Poprawa efektywności energetycznej 
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznych, w 
zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego, poprzez poprawę jakości 
powietrza w gminie Kawęczyn, w tym na obszarze rewitalizacji.  
Zakres zadania zakłada dofinansowanie do budowy instalacji 
fotowoltaicznych, wymiany nieekologicznych piecy, termomodernizacji 
budynków mieszkalnych. W trakcie realizacji projektu  podjęte zostaną 
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również działania edukacyjno-informacyjne zwiększającą świadomość 
ekologiczna mieszkańców. 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

• Nie dotyczy 

Oczekiwane rezultaty • Wymiana 10 nieekologicznych piecy; 

• Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych; 

• Zamontowanie 20 instalacji fotowoltaicznych; 

• Zmniejszenie ubóstwa energetycznego mieszkańców gminy; 

• Poprawa jakości powietrza na terenie gminy; 

• Głęboka termomodernizacja 1 budynku użyteczności 
publicznej. 

Wskaźniki i źródło ich 
pozyskania 

• Liczba wymienionych nieekologicznych źródeł ciepła (Urząd 
Gminy Kawęczyn); 

• Liczba budynków poddanych termomodernizacji (Urząd Gminy 
Kawęczyn) 

• Liczba przedsięwzięć proekologicznych (Urząd Gminy 
Kawęczyn) 

Zgodność z dokumentami 
planistycznymi 

• Przedsięwzięcie jest zgodne ze „Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego” i jego realizacja 
nie wymaga zmian w dokumencie  

• Przedsięwzięcie jest zgodne z Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego  i jego realizacja nie wymaga 
zmian w dokumencie 

Realizator Urząd Gminy Kawęczyn 

Okres realizacji 2024-2030 

Lokalizacja* 
*w przypadku lokalizacji 
poza OR wymagane 
uzasadnienie 

Gmina Kawęczyn 
Realizacja przedsięwzięcia będzie dotyczyła obszaru całej gminy, w tym 
obszaru rewitalizacji, ze względu na fakt, że bez działań prowadzących 
do poprawy jakości powietrza na terenie całej gminy, nie poprawi się 
jakość powietrza na obszarze rewitalizacji. 

Wartość 15 000 000,00 zł 

Finansowanie Fundusze zewnętrzne takie jak FEW 2021-2027, środki KPO, środki z 
funduszy krajowych, środki z ministerstwa środowiska, środki własne 
Gminy Kawęczyn, środki mieszkańców gminy Kawęczyn. 

Źródło: Opracowanie własne. 

7. Poprawa edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola 

Przedsięwzięcie 7 Poprawa edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola 

Zdiagnozowane problemy, 
na które odpowiada 
projekt 

P4. Niska liczba osób pracujących 
P6. Brak infrastruktury odpowiadającej zdiagnozowanym potrzebom 
mieszkańców obszaru rewitalizacji 

Cele rewitalizacji i kierunki 
działań realizowane przez 
przedsięwzięcie 

Cel 2. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 
KD.2.1 Wsparcie osób pozostających bez pracy ze względu na 
konieczność opieki nad osobami zależnymi 
Cel 3. Zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej obszaru rewitalizacji 
KD.3.1 Budowa nowej infrastruktury  
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Zakres zadania  Ze względu na ograniczoną dostępność do opieki przedszkolnej dla 
mieszkańców obszaru rewitalizacji (na terenie gminy funkcjonuje tylko 1 
przedszkole w Kowalach Pańskich, w północno-wschodniej części gminy, 
podczas gdy obszar rewitalizacji obejmuje w większości południowo-
zachodnią część gminy), konieczne jest zwiększenie dostępu do edukacji 
przedszkolnej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji. W związku w 
powyższym planuje się realizację przedsięwzięcia obejmującego: 

• Realizację zajęć rozwijających umiejętności i kompetencje dzieci 
w wieku przedszkolnym, 

• Budowę przedszkola, 

• Wyposażenie przedszkola.  

Prace budowlane zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem rozwiązań 
przyjaznych środowisku z zastosowaniem technologii minimalizujących 
zużycie zasobów i energii. Zakup niezbędnego wyposażenia będzie 
elementem realizowanego przedsięwzięcia, którego celem jest poprawa 
dostępu do edukacji przedszkolnej dla mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

• Przedszkole będzie dostępne dla osób z szczególnymi 
potrzebami w tym dla osób z niepełnosprawnościami. 

Oczekiwane rezultaty • Zbudowanie nowego, nowocześnie wyposażonego przedszkola 
dla 80 dzieci z opieką do godzin popołudniowych.   

Wskaźniki i źródło ich 
pozyskania 

• Liczba wybudowanych obiektów użyteczności publicznej (Urząd 
Gminy Kawęczyn) 

• Liczba dzieci z obszaru rewitalizacji objętych edukacją 
przedszkolną (Urząd Gminy Kawęczyn) 

• Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami 

Zgodność z dokumentami 
planistycznymi 

• Przedsięwzięcie jest zgodne ze „Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego” i jego realizacja 
nie wymaga zmian w dokumencie  

• Przedsięwzięcie jest zgodne z Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego  i jego realizacja nie wymaga 
zmian w dokumencie 

Realizator Urząd Gminy Kawęczyn 

Okres realizacji 2024-2030 

Lokalizacja* 
*w przypadku lokalizacji 
poza OR wymagane 
uzasadnienie 

Kawęczyn ( dz. 134/4) 
Przedsięwzięcie zlokalizowane poza OR, ze względu na swoje centralne 
położenie, oraz fakt iż z przedszkola będą korzystać wszyscy mieszkańcy 
obszaru rewitalizacji oraz to, iż w Kawęczynie funkcjonuje żłobek gminny 
i dzieci z żłobka mogłyby skorzystać z opieki w przedszkolu, lokalizacja 
jest najbardziej uzasadniona.  

Wartość 5 000 000,00 zł 

Finansowanie Fundusze zewnętrzne takie jak FEW 2021-2027, środki KPO, środki z 
funduszy krajowych, środki z ministerstwa edukacji, środki własne 
Gminy Kawęczyn, środki mieszkańców gminy Kawęczyn 

Źródło: Opracowanie własne. 
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8. Nasza firma - zajęcia aktywizujące i rozwijające potencjał i przedsiębiorczość uczniów 
Szkoły Podstawowej w Tokarach Pierwszych 

Przedsięwzięcie 8 Nasza firma - zajęcia aktywizujące i rozwijające potencjał i 
przedsiębiorczość uczniów Szkoły Podstawowej w Tokarach 
Pierwszych 

Zdiagnozowane problemy, 
na które odpowiada 
projekt 

P1. Niski poziom aktywności społecznej 
P5. Niski poziom umiejętności i kompetencji mieszkańców 

Cele rewitalizacji i kierunki 
działań realizowane przez 
przedsięwzięcie 

Cel 1. Kompleksowe rozwiązywanie problemów mieszkańców i ich 
aktywizacja 
KD.1.1 Aktywizacja mieszkańców obszaru rewitalizacji 
Cel 2. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 
KD.2.2 Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców 
KD.2.3 Rozwój u mieszkańców umiejętności i kompetencji pożądanych 
na rynku pracy 
Cel 3. Zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej obszaru rewitalizacji 
KD.3.2. Przystosowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb 
mieszkańców 

Zakres zadania  Przedmiotem projektu jest organizacja i realizacja zajęć pozalekcyjnych 
aktywizujących i rozwijających potencjał i przedsiębiorczość uczniów dla 
kl. 4-8. 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

• W działaniach będą mogły wziąć udział uczniowie ze 
szczególnymi potrzebami oraz osoby z niepełnosprawnościami. 

Oczekiwane rezultaty • Profilaktyka negatywnych zjawisk i postaw społecznych (brak 
umiejętności wykorzystania czasu wolnego na rozwijanie 
zainteresowań, pracy w grupie, określania i dążenia do realizacji 
celu, bierność); 

• Kształtowanie i rozwijanie kompetencji i umiejętności 
przedsiębiorczości, pracy w grupie, określania i dążenia do 
realizacji celu, poszukiwania i rozwijania zainteresowań; 

•  Ukierunkowanie uczniów ku wartościom. Uczeń, który weźmie 
udział w projekcie będzie: rozwijał swoje talenty, myślał 
samodzielnie, twórczo i krytycznie; umiał realizować własne 
plany i marzenia; miał świadomość potrzeby nieustannego 
rozwoju i kształcenia, był świadomy, że każdemu kreatywnemu 
działaniu powinien towarzyszyć wysiłek i będzie gotów go 
podejmować; umiał współpracować w grupie, działał zgodnie z 
obowiązującymi w niej zasadami, miał poczucie 
współodpowiedzialności; potrafił budować przyjazne relacje z 
rówieśnikami. 

Wskaźniki i źródło ich 
pozyskania 

• Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach aktywizujących 
(Szkoła Podstawowa w Tokarach Pierwszych) 

Zgodność z dokumentami 
planistycznymi 

• Nie dotyczy 

Realizator Urząd Gminy Kawęczyn 

Okres realizacji 2024-2030 

Lokalizacja* 
*w przypadku lokalizacji 

Tokary Pierwsze dz. 151 
Przedsięwzięcie zlokalizowane poza OR ze względu na obecność uczniów 
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poza OR wymagane 
uzasadnienie 

z obszaru rewitalizacji 

Wartość 100 000,00 zł 

Finansowanie Fundusze zewnętrzne takie jak FEW 2021-2027, środki KPO, środki z 
funduszy krajowych, środki z ministerstwa edukacji, środki własne 
Gminy Kawęczyn 

Źródło: Opracowanie własne. 

4.2 Charakterystyka pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 

W poniższej tabeli zaprezentowano charakterystykę pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy o rewitalizacji. Projekty te 

charakteryzują się mniejszym stopniem oddziaływania, jednak ich realizacja jest istotna ze względu 

na konieczność uzupełnienia interwencji rewitalizacyjnej, tworzonej przez przedsięwzięcia 

podstawowe. Do procesu rewitalizacji włączono zestaw działań realizowanych wobec obszaru 

rewitalizacji Gminy Kawęczyn, oddziałujących bezpośrednio na cele procesu rewitalizacji. Są one 

spójne z celami wynikającymi z GPR, a ich realizacja przyczyni się do większego zintegrowania 

interwencji rewitalizacyjnej. Poniżej zaprezentowano zestawienie uzupełniających przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. 

1. Mikro Granty  programu wsparcia projektów lokalnych, realizowanego w ramach 
Gminnego Programu Rewitalizacji 

Przedsięwzięcie 
uzupełniające 1 

Mikro Granty  programu wsparcia projektów lokalnych, realizowanego 
w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji 

Zdiagnozowane problemy, 
na które odpowiada 
projekt 

P1. Niski poziom aktywności społecznej 
P2. Brak integracji społecznej 
P3. Brak zróżnicowanej oferty spędzania czasu wolnego dla wszystkich 
grup mieszkańców 
P6. Brak infrastruktury odpowiadającej zdiagnozowanym potrzebom 
mieszkańców obszaru rewitalizacji 

Cele rewitalizacji i kierunki 
działań realizowane przez 
przedsięwzięcie 

Cel 1. Kompleksowe rozwiązywanie problemów mieszkańców i ich 
aktywizacja 
KD.1.1 Aktywizacja mieszkańców obszaru rewitalizacji 
KD.1.2 Integracja społeczna mieszkańców obszaru rewitalizacji 
KD.1.3 Rozwój zróżnicowanej oferty spędzania czasu wolnego  
Cel 3. Zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej obszaru rewitalizacji 
KD.3.2. Przystosowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb 
mieszkańców 

Zakres zadania  Realizacja corocznie projektów integrujących mieszkańców, zwiększenie 
aktywności mieszkańców, zmieniających wygląd sołectw objętych 
programem rewitalizacji.   
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Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

• Umożliwienie udziału w wydarzeniach osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

Oczekiwane rezultaty • Realizacja 1 projektu lokalnego na rok.  

• Zaktywizowanie 880 mieszkańców terenów rewitalizacyjnych. 

Wskaźniki i źródło ich 
pozyskania 

• Liczba zrealizowanych projektów lokalnych (Urząd Gminy 
Kawęczyn) 

• Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji biorących udział w 
wydarzeniach lokalnych (Urząd Gminy Kawęczyn) 

Zgodność z dokumentami 
planistycznymi 

• Nie dotyczy 

Realizator Urząd Gminy Kawęczyn; 
Sołectwa z terenów rewitalizacji oraz terenów zdegradowanych 

Okres realizacji 2024-2030 

Lokalizacja* 
*w przypadku lokalizacji 
poza OR wymagane 
uzasadnienie 

Obszar rewitalizacji i obszar zdegradowany Gminy Kawęczyn  

Wartość 50 000,00 zł 

Finansowanie  Środki własne Gminy Kawęczyn 

Źródło: Opracowanie własne. 

2. Przedszkole Równych Szans - zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji przedszkolnej na 
obszarze wyznaczonym do rewitalizacji w Gminie Kawęczyn 

Przedsięwzięcie 
uzupełniające 2 

Przedszkole Równych Szans - zmniejszenie różnic w dostępie do 
edukacji przedszkolnej na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji w 
Gminie Kawęczyn 

Zdiagnozowane problemy, 
na które odpowiada 
projekt 

P1. Niski poziom aktywności społecznej 
P5. Niski poziom umiejętności i kompetencji mieszkańców 
P6. Brak infrastruktury odpowiadającej zdiagnozowanym potrzebom 
mieszkańców obszaru rewitalizacji 

Cele rewitalizacji i kierunki 
działań realizowane przez 
przedsięwzięcie 

Cel 1. Kompleksowe rozwiązywanie problemów mieszkańców i ich 
aktywizacja 
KD.1.1 Aktywizacja mieszkańców obszaru rewitalizacji 
Cel 2. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 
KD.2.2 Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców 
KD.2.3 Rozwój u mieszkańców umiejętności i kompetencji pożądanych 
na rynku pracy 
Cel 3. Zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej obszaru rewitalizacji 
KD.3.2. Przystosowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb 
mieszkańców 

Zakres zadania  W projekcie zaplanowano szereg działań wyrównujących szanse 
edukacyjne dzieci, w tym zajęcia specjalistyczne (logopedyczne, 
psychologiczne, korekcyjno-kompensacyjne) oraz rozwijające 
kompetencje kluczowe na rynku pracy i umiejętności (j. angielski, 
kreatywność, praca zespołowa). 
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Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

• Przedszkole będzie dostępne dla osób z szczególnymi 
potrzebami w tym dla osób z niepełnosprawnościami. 

Oczekiwane rezultaty • Liczba 20 dzieci z obszaru rewitalizacji, u których nastąpiło 
wyrównanie szans w dostępie do edukacji przedszkolnej. 

Wskaźniki i źródło ich 
pozyskania 

• Liczba dzieci z obszaru rewitalizacji objętych edukacją 
przedszkolną (Urząd Gminy Kawęczyn) 

Zgodność z dokumentami 
planistycznymi 

• Nie dotyczy 

Realizator Urząd Gminy Kawęczyn 

Okres realizacji 2024-2030 

Lokalizacja* 
*w przypadku lokalizacji 
poza OR wymagane 
uzasadnienie 

Powstałe przedszkole w Kawęczynie (dz. 134/4) 
Przedsięwzięcie zlokalizowane poza OR, ze względu na swoje centralne 
położenie, oraz fakt iż z przedszkola będą korzystać wszyscy mieszkańcy 
obszaru rewitalizacji oraz to, iż w Kawęczynie funkcjonuje żłobek gminny 
i dzieci z żłobka mogłyby skorzystać z opieki w przedszkolu, lokalizacja 
jest najbardziej uzasadniona. 

Wartość 50 000,00 zł 

Finansowanie Fundusze zewnętrzne takie jak FEW 2021-2027, środki KPO, środki z 
funduszy krajowych, środki z ministerstwa edukacji, środki własne 
Gminy Kawęczyn, środki mieszkańców gminy Kawęczyn 

Źródło: Opracowanie własne. 

5 SZACUNKOWE RAMY FINANSOWE GMINNEGO 
PROGRAMU REWITALIZACJI 

W GPR założono, że podstawowym źródłem finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych będą: 

• środki pochodzące z budżetu Gminy Kawęczyn, 

• środki strukturalne Unii Europejskiej, w szczególności Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 

2021-2027 (FEW 2021-2027). 

Fundusze UE funkcjonują zgodnie z zasadą dodatkowości, co oznacza, że dofinansowanie w ramach 

polityki spójności UE może stanowić jedynie dodatek do innych środków przeznaczonych na dane 

przedsięwzięcie. Na etapie opracowywania GPR, w szczególności na etapie naboru otwartego 

projektów rewitalizacyjnych, kształtowały się dopiero założenia dokumentów programowych 

związanych z perspektywą finansową UE 2021-2027. Założono więc możliwość weryfikacji 

zakładanych pierwotnie źródeł finansowania projektów, w ramach cyklicznej oceny aktualności i 

stopnia realizacji GPR. 
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Środki na realizację zaplanowanych przedsięwzięć zostaną zabezpieczone w corocznym budżecie 

Gminy Kawęczyn oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej – w odniesieniu do przedsięwzięć 

wieloletnich, zgodnie z wymogami art. 21 ustawy o rewitalizacji: 

„Niezwłocznie po uchwaleniu gminnego programu rewitalizacji, rada gminy wprowadza 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne zawarte w tym programie, służące realizacji zadań własnych gminy, 

do załącznika uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy…” 
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Tabela 38. Szacunkowe ramy finansowe GPR z podziałem na źródła finansowania – podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

Lp. Nazwa projektu Realizator Lata 
realizacji 
projektu 

Indykatywne środki finansowe w ramach programu 
rewitalizacji z podziałem na źródła finansowania [w zł] 

Suma 

Pochodzące ze źródeł 
krajowych publicznych 

Pochodzące z 
funduszy UE 

Pochodzące 
ze źródeł 

prywatnych 

1 Budowa  Dziennego Domu Pobytu 
dla osób starszych  w Tokarach  

Urząd Gminy Kawęczyn 2024-2030 750 000,00 zł 4 250 000,00 zł 0,00 zł 5 000 000,00 zł 

2 Poprawa bezpieczeństwa 
drogowego na terenie Gminy 
Kawęczyn 

Urząd Gminy Kawęczyn 2024-2030 3 000 000,00 zł 17 000 000,00 zł 0,00 zł 20 000 000,00 zł 

3 Budowa infrastruktury 
szerokopasmowej  

Urząd Gminy Kawęczyn / 
dostawcy Internetu 

2024-2030 1 500 000,00 zł 8 500 000,00 zł 0,00 zł 10 000 000,00 zł 

4 Budowa Hali Sportowej przy 
szkole podstawowej w Tokarach 
Pierwszych  

Urząd Gminy Kawęczyn / 
Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Tokarach 

2024-2030 900 000,00 zł 5 100 000,00 zł 0,00 zł 6 000 000,00 zł 

5 Budowa Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kawęczynie 

Urząd Gminy Kawęczyn 2024-2030 1 050 000,00 zł 5 950 000,00 zł 0,00 zł 7 000 000,00 zł 

6 Poprawa efektywności 
energetycznej  

Urząd Gminy Kawęczyn 2024-2030 2 250 000,00 zł 12 750 000,00 zł 0,00 zł 15 000 000,00 zł 

7 Poprawa edukacji przedszkolnej 
poprzez budowę przedszkola 

Urząd Gminy Kawęczyn 2024-2030 750 000,00 zł 4 250 000,00 zł 0,00 zł 5 000 000,00 zł 

8 Nasza firma - zajęcia aktywizujące 
i rozwijające potencjał i 
przedsiębiorczość uczniów Szkoły 
Podstawowej w Tokarach 
Pierwszych  

Urząd Gminy Kawęczyn / 
Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Tokarach 

2024-2030 15 000,00 zł 85 000,00 zł 0,00 zł 100 000,00 zł 

SUMA 10 215 000,00 zł 57 885 000,00 zł 0,00 zł 68 100 000,00 zł 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 39. Szacunkowe ramy finansowe GPR z podziałem na źródła finansowania – pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

Lp. Nazwa projektu Realizator Lata 
realizacji 
projektu 

Indykatywne środki finansowe w ramach programu 
rewitalizacji z podziałem na źródła finansowania [w zł] 

Suma 

Pochodzące ze 
źródeł krajowych 

publicznych 

Pochodzące z 
funduszy UE 

Pochodzące 
ze źródeł 

prywatnych 

1 Mikro Granty  programu 
wsparcia projektów 
lokalnych, realizowanego 
w ramach Gminnego 
Programu Rewitalizacji 

Urząd Gminy Kawęczyn / sołectwa z 
terenów rewitalizacji oraz terenów 
zdegradowanych 

2024-2030 7 500,00 zł 42 500,00 zł 0,00 zł 50 000,00 zł 

2 Przedszkole Równych 
Szans - zmniejszenie 
różnic w dostępie do 
edukacji przedszkolnej na 
obszarze wyznaczonym 
do rewitalizacji w Gminie 
Kawęczyn 

Urząd Gminy Kawęczyn 2024-2030 15 000,00 zł 85 000,00 zł 0,00 zł 100 000,00 zł 

SUMA 22 500,00 zł 127 500,00 zł 0,00 zł 150 000,00 zł 

Źródło: Opracowanie własne. 

Powyżej przedstawiono zestawienie szacowanych wartości przedsięwzięć podstawowych i dopuszczalnych ujętych w GPR. Łączna wartość przedsięwzięć 

objętych zapisami programu wynosi 68 250 000,00 zł, w ramach tej kwoty zakładane do pozyskania dofinansowanie w ramach polityki spójności UE wynosi 

58 012 500,00 zł. Możliwość realizacji zaplanowanych przedsięwzięć wymaga zabezpieczania środków publicznych w ramach budżetu Gminy Kawęczyn w 

wysokości 10 237 500,00 zł. 
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6 MECHANIZMY SŁUŻĄCE INTEGROWANIU 
DZIAŁAŃ ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ 

REWITALIZACYJNYCH 

Przedstawiony w niniejszym rozdziale opis mechanizmów służących integrowaniu działań i 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych spełnienia wymogi ustawy o rewitalizacji (art. 15 ust. 1 pkt 6), a także 

uwzględnia zalecenia ujęte w Zasadach realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w 

perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 opracowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki 

Regionalnej. Wytyczne zawarte w tych dokumentach gwarantują zaplanowanie i przeprowadzenie 

skutecznej interwencji rewitalizacyjnej, wynikającej ze zdiagnozowanych problemów i potrzeb 

obszaru rewitalizacji, które są spójne z wizją stanu obszaru oraz celami rewitalizacyjnymi i 

podporządkowanymi im kierunkami działań (patrz ROZDZIAŁ 3. INTEGRALNOŚĆ SYSTEMU WIZJI, 

CELÓW I KIERUNKÓW DZIAŁAŃ), i która jest realizowana za pomocą przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

(patrz ROZDZIAŁ 4. PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE). Podejście to świadczy o zintegrowanym 

charakterze zaplanowanego procesu rewitalizacji, dzięki czemu możliwa jest kompleksowa 

interwencja, oddziałująca na zidentyfikowane problemy, skoncentrowana terytorialnie, prowadzona 

za pomocą powiązanych ze sobą przedsięwzięć, wpisujących się w różne cele. Takie zintegrowane, 

kompleksowe podejście przełoży się na synergię działań i nieprzenoszenie się zjawisk kryzysowych do 

innych części gminy. 

Poniżej omówiono główne cechy rewitalizacji jako procesu, który zgodnie z definicją przyjętą w 

ustawie o rewitalizacji powinien mieć charakter kompleksowy dzięki realizacji zintegrowanych działań 

na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowanych na obszarze rewitalizacji. 

Podejście zintegrowane i kompleksowość 

GPR Gminy Kawęczyn zawiera zróżnicowane działania o charakterze społecznym, gospodarczym, 

środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym i technicznym wynikające z przeprowadzonej diagnozy 

szczegółowej obszaru rewitalizacji, w tym analizy wyzwań i potencjałów, które go cechują. 

Podejście zintegrowane wymaga ścisłej konsolidacji działań planowanych w ramach polityki 

rewitalizacyjnej. W Gminie Kawęczyn osiągnięto to przez wypracowanie –  w drodze uspołecznionego 

procesu – katalogu przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Po weryfikacji przez pełnomocnika ds. 

rewitalizacji stały się one częścią projektu zintegrowanego, którego podstawą jest łączenie projektów 

o charakterze 
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prospołecznym z projektami infrastrukturalnymi. Zgodnie z tym założeniem działania polepszające 

stan szeroko rozumianej infrastruktury stanowią zaplecze, warunek do przeprowadzenia interwencji 

w sferze społecznej. Przedsięwzięcia uzupełniające, służą wzmocnieniu procesu rewitalizacji i 

przyspieszeniu jego efektów. Zastosowanie podejścia zintegrowanego pozwala zaplanować 

całościową, spójną interwencję, na którą będą się składać powiązane ze sobą przedsięwzięcia. 

Zgodnie z intencją interesariuszy procesu i twórców programu powinny one doprowadzić do trwałych 

zmian na obszarze rewitalizacji. 

W przypadku GPR wyzwania strategiczne wyrażone w celach i kierunkach działań mają charakter 

ogólny i długofalowy zgodnie z szerszą koncepcją działań rewitalizacyjnych wykraczającą poza zakres 

przedsięwzięć zamieszczonych w programie.  

Zaplanowane przedsięwzięcia równoważą się i dopełniają, wykazując kompleksowy charakter – 

przedsięwzięcia infrastrukturalne są bowiem ściśle powiązane z projektami społecznymi, stanowiąc 

niezbędną bazę dla działań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu i marginalizacji. 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne ujęte w programie charakteryzują się więc wielowymiarowymi 

powiązaniami (patrz tabela poniżej), dzięki czemu po realizacji programu powinno nastąpić 

połączenie ich efektów i zwiększenie oddziaływania na stan kryzysowy obszaru rewitalizacji. Ta 

całościowa odpowiedź na zidentyfikowane deficyty obszaru rewitalizacji pozwoli uzyskać efekt 

synergii – szersze i trwalsze oddziaływanie na zachodzące na obszarze zmiany. 

Koncentracja 

W rewitalizacji koncentracja oznacza skupienie działań na obszarze rewitalizacji, który w stosunku do 

reszty gminy cechuje szczególna skala problemów. Jednocześnie ten dysfunkcyjny obszar powinien 

posiadać istotne znaczenie dla całej gminy, by móc stać się kołem zamachowym dla jej rozwoju. 

Projekty o charakterze rozwojowym są w stanie zainicjować procesy odnowy obszaru rewitalizacji, 

oddziałując korzystnie na bezpośrednie sąsiedztwo i całą gminę. 
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Tabela 40. Charakterystyka metodologii komplementarności pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciami i 
podmiotami je realizującymi 

Typ 
komplementarności 

Opis 

P
rz

e
st

rz
e

n
n

a Przedsięwzięcia dotyczą obszaru rewitalizacji. Przedsięwzięcia dopełniają 
się przestrzennie i zapobiegają przenoszeniu problemów na pozostałe 
obszary i nie będą prowadziły do segregacji i wykluczenia społecznego 
mieszkańców. Wielkość obszaru pozwoli na uniknięcie rozproszenia 
podejmowanych działań, dzięki czemu powstanie efekt synergii 
przedsięwzięć. W ten sposób zostaną ograniczone zadania punktowe. 

P
ro

b
le

m
o

w
a 

Zaplanowane przedsięwzięcia odpowiadają na zidentyfikowane w 
szczegółowej diagnozie problemy w sferach: społecznej, gospodarczej, 
technicznej, funkcjonalno-przestrzennej i środowiskowej (Tabela 
„Oddziaływanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych na poszczególne sfery”). 
Dopełniają się i kompleksowo odpowiadają na problemy na podstawie 
określonej wizji, misji, celów i kierunków działań. Zapewnienie 
komplementarności problemowej ma przeciwdziałać fragmentacji działań. 

P
ro

ce
d

u
ra

ln
o

-i
n

st
yt

u
cj

o
n

al
n

a 

Wdrażanie i zarządzanie Programem będzie należało do pełnomocnika ds. 
rewitalizacji. Natomiast za przygotowanie i realizację poszczególnych 
przedsięwzięć odpowiadać będą podmioty realizujące. Powołany zostanie 
także Komitet Rewitalizacji, który zgodnie z Ustawą stanowi forum 
współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach 
dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni 
funkcję opiniodawczo-doradczą burmistrza. Przedsięwzięcia zostały 
określone w ramach procesu partycypacji i dialogu społecznego. 
Realizatorów odpowiedzialnych za wdrażanie poszczególnych 
przedsięwzięć wskazano w podrozdziale dotyczącym przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych. System zarządzania został szczegółowo opisany w części 
zarządczej Programu. 
Dodatkowo, w ramach komplementarności proceduralno-instytucjonalnej 
zadbano o to, aby przewidziane przedsięwzięcia rewitalizacyjne były 
zgodne z zapisami dokumentów wyższego rzędu, w szczególności ze 
Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego i Planem 
zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. W tym 
celu, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 lit a Ustawy z dnia 9 października 2015 r. 
o rewitalizacji (Dz.U.2024.278), wystąpiono o zaopiniowanie dokumentu 
do Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego Uchwałą nr 166/2024 z dnia 20 czerwca 2024 roku wydał 
pozytywną opinię dla projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 
Kawęczyn na lata 2024-2030 w zakresie zgodności ze Strategią rozwoju 
województwa wielkopolskiego do 2030 roku oraz z Planem 
zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. 

M
ię

d
zy

o
kr

es
o

w
a 

Założone do realizacji przedsięwzięcia stanowią ciągłość dotychczasowej 
polityki rewitalizacyjnej Gminy Kawęczyn poprzez kontynuację i 
uzupełnienie Programu Rewitalizacji dla Gminy Kawęczyn na lata 2017-
2023. W związku z tym zostanie zachowana ciągłość programowa procesu 
rewitalizacji. Przy wdrażaniu przedsięwzięć wykorzystane zostaną 
doświadczenia z dotychczas realizowanego programu rewitalizacji oraz 
działań infrastrukturalnych i społecznych z kolejnych perspektyw unijnych 
tj. 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020. 
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Źr
ó

d
ła

 

fi
n

an
so

w
an

ia
 Komplementarność zakłada łączenie prywatnych i publicznych źródeł 

finansowania przy wykorzystaniu środków Europejskich Funduszy 
Strukturalnych i Inwestycyjnych z wykluczeniem ryzyka podwójnego 
dofinansowania. Podmioty zaangażowane w realizację przedsięwzięć 
zakładają dywersyfikację ich finansowania. 
 

Źródło: Opracowanie własne 

Opisane mechanizmy zapewniające wielowymiarową komplementarność przekładają się na 

kompleksowość i zintegrowany charakter obecnego programu rewitalizacji. Uwzględnia on bowiem 

aspekty społeczne, a także gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, środowiskowe czy techniczne – 

związane z obszarem rewitalizacji. Z tego powodu interwencję wynikającą z GPR Gminy Kawęczyn, 

złożoną z różnorodnych, wzajemnie dopełniających się, skoncentrowanych przestrzenni projektów, 

które stanowią kontynuację wcześniejszych działań i będą finansowane z różnych źródeł, należy 

uznać za całościowy, zintegrowany, spójny proces rewitalizacji, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy 

o rewitalizacji. 

Zgodnie z założeniem wszystkie przedsięwzięcia podstawowe są wzajemnie powiązane, stanowiąc 

kompleksową interwencję, która zrealizowana w całości wzmacnia siłę oddziaływania poszczególnych 

przedsięwzięć. Poniżej zaprezentowano wzajemne powiązania podstawowych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, jak i ich powiązanie z przeprowadzonymi wcześniej działaniami, a także ich 

kompleksowe oddziaływanie na różne sfery kryzysowe.  

Jako podstawę uznania powiązań za szczególnie silne przyjęto lokalizację projektów, wychodząc z 

założenia, że poprawa spójności społecznej poprzez najróżniejsze działania aktywizacyjne i 

animacyjne nierozerwalnie łączy się z poprawą środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną i 

techniczną bezpośredniego otoczenia. Powiązania przedsięwzięć na poziomie strategicznym – z 

wyznaczonymi celami i kierunkami działań jako odpowiedź na zdiagnozowane problemy obszaru 

rewitalizacji – świadczące o zintegrowanym charakterze interwencji zostały przedstawione w 

ROZDZIALE 3. INTEGRALNOŚĆ SYSTEMU WIZJI, CELÓW I KIERUNKÓW DZIAŁAŃ. 
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Tabela 41. Powiązanie podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych z innymi przedsięwzięciami 

Lp. Przedsięwzięcie 
podstawowe 

Powiązanie z innymi przedsięwzięciami Powiązanie z 
przedsięwzięciami w 
ramach GPR 2017-2023 

1 Budowa  Dziennego 
Domu Pobytu dla osób 
starszych  w Tokarach  

3. Mikro Granty  programu wsparcia projektów 
lokalnych, realizowanego w ramach Gminnego 
Programu Rewitalizacji 
6. Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w 
Kawęczynie 

• Spotkania kulturalne 
dla seniorów w 
miejscowościach OR 

• Działania wspierające 
seniorów do udziału 
w świecie „ERY 
INTERNETU” 

2 Poprawa 
bezpieczeństwa 
drogowego na terenie 
Gminy Kawęczyn 

4. Budowa infrastruktury szerokopasmowej 
7. Poprawa efektywności energetycznej 

• Poprawa 
bezpieczeństwa na 
OR (przedsięwzięcie 
uzupełniające) 

• Podniesienie 
bezpieczeństwa 
otoczenia Kościoła 
pw. Św. Andrzeja 
Apostoła w Tokarach 
Pierwszych 
przedsięwzięcie 
uzupełniające) 

3 Budowa infrastruktury 
szerokopasmowej  

2. Poprawa bezpieczeństwa drogowego na 
terenie Gminy Kawęczyn 
7. Poprawa efektywności energetycznej 

Brak 

4 Budowa Hali Sportowej 
przy szkole 
podstawowej w 
Tokarach Pierwszych  

10. Nasza firma - zajęcia aktywizujące i 
rozwijające potencjał i przedsiębiorczość uczniów 
Szkoły Podstawowej w Tokarach Pierwszych 

• Przystosowanie 
istniejącego obiektu 
starej szkoły w 
Tokarach Pierwszych 
na potrzeby osób 
starszych 

5 Budowa Gminnego 
Ośrodka Kultury w 
Kawęczynie 

1. Budowa  Dziennego Domu Pobytu dla osób 
starszych  w Tokarach 
3. Mikro Granty  programu wsparcia projektów 
lokalnych, realizowanego w ramach Gminnego 
Programu Rewitalizacji 

• Stworzenie 
przestrzeni dla 
realizacji wydarzeń 
kulturalnych na 
terenie biblioteki w 
Tokarach Pierwszych. 
Jednocześnie 
przygotowanie 
mieszkania dla 
samotnej matki. 

• Rewitalizacja sali 
wiejskiej we wsi 
Tokary Pierwsze 
(przedsięwzięcie 
uzupełniające) 

6 Poprawa efektywności 
energetycznej  

2. Poprawa bezpieczeństwa drogowego na 
terenie Gminy Kawęczyn 
4. Budowa infrastruktury szerokopasmowej 

Brak 

7 Poprawa edukacji 
przedszkolnej poprzez 
budowę przedszkola 

9. Przedszkole Równych Szans - zmniejszenie 
różnic w dostępie do edukacji przedszkolnej na 
obszarze wyznaczonym do rewitalizacji w Gminie 
Kawęczyn 

Brak 
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8 Nasza firma - zajęcia 
aktywizujące i 
rozwijające potencjał i 
przedsiębiorczość 
uczniów Szkoły 
Podstawowej w 
Tokarach Pierwszych  

5. Budowa Hali Sportowej przy szkole 
podstawowej w Tokarach Pierwszych 

• Wsparcie 
przedsiębiorczości na 
OR 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela 42. Powiązanie pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych z innymi przedsięwzięciami 

Lp. Pozostałe 
przedsięwzięcia 

Powiązanie z innymi przedsięwzięciami Powiązanie z 
przedsięwzięciami w 
ramach GPR 2017-2023 

3 Mikro Granty  
programu wsparcia 
projektów lokalnych, 
realizowanego w 
ramach Gminnego 
Programu Rewitalizacji 

6. Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w 
Kawęczynie 

• Organizacja imprez 
integracyjnych dla 
mieszkańców OR 

9 Przedszkole Równych 
Szans - zmniejszenie 
różnic w dostępie do 
edukacji przedszkolnej 
na obszarze 
wyznaczonym do 
rewitalizacji w Gminie 
Kawęczyn 

8. Poprawa edukacji przedszkolnej poprzez 
budowę przedszkola 

Brak 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 43. Oddziaływanie podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na poszczególne sfery 

Lp. Przedsięwzięcie podstawowe 

Sfera 
społeczna 

Sfera 
gospodarcza 

Sfera techniczna, 
środowiskowa 
i funkcjonalno-
przestrzenna 

1 
Budowa  Dziennego Domu Pobytu dla osób 
starszych  w Tokarach  

X X X 

2 
Poprawa bezpieczeństwa drogowego na terenie 
Gminy Kawęczyn 

  X 

3 
Budowa infrastruktury szerokopasmowej  

  X 

4 
Budowa Hali Sportowej przy szkole podstawowej w 
Tokarach Pierwszych  

X  X 

5 
Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kawęczynie 

X  X 

6 
Poprawa efektywności energetycznej  

  X 

7 
Poprawa edukacji przedszkolnej poprzez budowę 
przedszkola 

 X X 

8 
Nasza firma - zajęcia aktywizujące i rozwijające 
potencjał i przedsiębiorczość uczniów Szkoły 
Podstawowej w Tokarach Pierwszych  

X X X 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 44. Oddziaływanie pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na poszczególne sfery 

Lp. Pozostałe przedsięwzięcia 

Sfera 
społeczna 

Sfera 
gospodarcza 

Sfera techniczna, 
środowiskowa 
i funkcjonalno-
przestrzenna 

1 
Mikro Granty  programu wsparcia projektów 
lokalnych, realizowanego w ramach Gminnego 
Programu Rewitalizacji 

X  X 

2 
Przedszkole Równych Szans - zmniejszenie różnic w 
dostępie do edukacji przedszkolnej na obszarze 
wyznaczonym do rewitalizacji w Gminie Kawęczyn 

X X X 

Źródło: Opracowanie własne 

7 POSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY 
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

Gminny Program Rewitalizacji poddany został analizie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony 

Środowiska w Poznaniu pod względem konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko. Opinia RDOŚ z dnia 12 lipca 2024 roku o nr WOO-

III.410.302.2024.MM.2 wykazała, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu przychyla 

się do stanowiska organu opracowującego projekt, zgodnie z którym realizacja projektu „Gminnego 

Programu Rewitalizacji dla Gminy Kawęczyn na lata 2024-2030” nie spowoduje znaczącego 

oddziaływania na środowisko, w tym na obszary chronione, w szczególności na obszary Natura 2000.  

Również Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny poddał analizie niniejszy projekt 

pod względem konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W 

piśmie z dnia 21 czerwca 2024 roku o nr DN-NS.9011.784.2024, organ stwierdza, że Wielkopolski 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nie jest organem właściwym do zajęcia stanowiska w 

sprawie uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

na podstawie art. 47 Ustawy. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 

równocześnie wskazał, że będzie właściwy do zajęcia stanowiska jedynie w trybie art. 54 Ustawy w 

przypadku, gdy dla przedmiotowego dokumentu zostanie stwierdzona potrzeba przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na podstawie art. 47 Ustawy przez organ 

wymieniony w art. 57 Ustawy. 
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8 REALIZACJA ZASADY PARTYCYPACJI 
SPOŁECZNEJ I PARTNERSTWA 

8.1 Identyfikacja interesariuszy procesu rewitalizacji 

Dokumenty prawne i strategiczne dotyczące rewitalizacji podkreślają znaczenie zasady partnerstwa i 

partycypacji społecznej w procesie tworzenia, wdrażania i oceny programów rewitalizacji. 

Rewitalizacja to proces, który ma być prowadzony z udziałem interesariuszy, przede wszystkim 

mieszkańców, podmiotów samorządowych, pozarządowych, gospodarczych oraz grup nieformalnych. 

Przepisy ustawowe obligują gminę do realizacji działań rewitalizacyjnych w sposób jawny i 

przejrzysty, z zapewnieniem aktywnego udziału interesariuszy. W myśl art. 5 ust. 2 ustawy o 

rewitalizacji, działania inicjowane w ramach partycypacji społecznej oraz cały proces z nią związany 

polega przede wszystkim na: 

1. poznaniu potrzeb i oczekiwań interesariuszy i dążeniu do spójności planowanych działań z 

tymi potrzebami i oczekiwaniami, 

2. prowadzeniu, skierowanych do interesariuszy, działań edukacyjnych i informacyjnych o 

procesie rewitalizacji, w tym o istocie, celach, zasadach prowadzenia rewitalizacji, 

wynikających z ustawy oraz o przebiegu tego procesu, 

3. umożliwianiu i wspieraniu działań służących rozwijaniu dialogu między interesariuszami oraz 

ich integracji wokół rewitalizacji, 

4. zapewnieniu udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących rewitalizacji, 

w szczególności gminnego programu rewitalizacji, 

5. wspieraniu inicjatyw zmierzających do zwiększania udziału interesariuszy w przygotowaniu i 

realizacji gminnego programu rewitalizacji, 

6. zapewnieniu w czasie przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji możliwości 

wypowiedzenia się przez interesariuszy. 

Kwestie zaangażowania interesariuszy – podmiotów społeczno-gospodarczych – regulują także zapisy 

ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich 

w perspektywie finansowej 2021-2027 (ustawa wdrożeniowa), co uwzględniono przy identyfikacji 

potencjalnych interesariuszy planowanego procesu rewitalizacji. 

W GPR przyjęto więc, że zasada partycypacji społecznej będzie towarzyszyć procesowi rewitalizacji na 

każdym jego etapie – od przygotowania programu, przez wdrażanie działań i ich monitoring, po 
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ocenę całego procesu. Gmina Kawęczyn, świadoma, że nie sposób przeprowadzić rzetelnej diagnozy 

prowadzącej do określenia obszarów kryzysowych bez udziału osób, dla których i wśród których ma 

być prowadzona rewitalizacja, przeprowadziło najpierw analizę działających na obszarze gminy 

interesariuszy procesu. Identyfikacja uczestników, kreatorów i odbiorców rewitalizacji Gminy 

Kawęczyn, odniosła się do każdej ze sfer życia gminy, tj. do sfer: społecznej, gospodarczej, 

środowiskowej, technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej. Ważnym elementem przygotowania gminy 

do koordynacji i zarządzania procesem rewitalizacji było określenie interesariuszy, którzy będą nie 

tylko odbiorcami czy uczestnikami działań, ale także ich potencjalnymi realizatorami, przez co będą 

mieli realny wpływ na osiąganie celów rewitalizacji Gminy Kawęczyn. 

W kolejnych podrozdziałach opisano działania związane z realizacją zasady partycypacji społecznej i 

partnerstwa na etapie przygotowania, wdrażania i oceny GPR. Analiza grup interesariuszy miała na 

celu wskazanie aktorów, którzy już na tym wczesnym etapie mogliby włączyć się w tworzenie 

programu. Analizie poddano przede wszystkim instytucje, organizacje pozarządowe i lokalnych 

przedsiębiorców. 

Bezpośrednimi interesariuszami procesu są bowiem mieszkańcy obszaru rewitalizacji Gminy 

Kawęczyn, do których przede wszystkim są skierowane działania wdrażane przez podmioty sektora 

publicznego, jak i podmioty społeczne występujące w roli wykonawców powierzonych im do realizacji 

zadań publicznych. Są to: 

• mieszkańcy obszaru rewitalizacji zagrożeni wykluczeniem społecznym, 

• mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele nieruchomości i podmioty zarządzające 

nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, 

• mieszkańcy gminy inni niż mieszkańcy obszaru rewitalizacji. 

Na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacji w Gminie Kawęczyn działają (na terenie rewitalizacji oraz 

w gminie) następujące podmioty świadczące usługi publiczne: 

• gminne jednostki organizacyjne, m.in.: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kawęczynie; 

Centrum Usług Wspólnych w Kawęczynie; Biblioteka Publiczna Gminy Kawęczyn z siedzibą w 

Kowalach Pańskich oraz Filia w Tokarach; Szkoła Podstawowa im. płk. pil. Stanisława Jakuba 

Skarżyńskiego w Skarżynie; Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych; Szkoła 

Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie; Szkoła Podstawowa im. Strażaków 

Polskich w Kowalach Pańskich-Kolonii; Przedszkole Gminne "Kasztanowe Ludki" w Kowalach 

Pańskich; Żłobek Gminny w Kawęczynie;  Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej w 

Młodzianowie. 
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• Rada Gminy Kawęczyn; 

• Starostwo Powiatowe w Turku. 

Obszar rewitalizacji, poza interwencją zaplanowaną w GPR, będzie dodatkowo skupiał aktywność 

wymienionych wyżej podmiotów, realizujących na jego terenie działania statutowe. Na obszarze 

rewitalizacji dojdzie więc do integracji wielu polityk publicznych oraz procesu odnowy wywołanego 

wdrażaniem programu, w efekcie czego zwiększy się dostępność usług publicznych, a w ślad za nią 

aktywność mieszkańców i poziom ich udziału w życiu społecznym. 

Niezwykle ważnymi interesariuszami rewitalizacji w Gminie Kawęczyn są, działające na rzecz 

mieszkańców obszaru rewitalizacji, organizacje pozarządowe. Z punktu widzenia procesu rewitalizacji 

kluczowymi podmiotami społeczno-gospodarczymi, które powinno włączyć się w proces, są 

stowarzyszenia prowadzące działalność w sferze aktywizacji społeczno-zawodowej i integracji osób 

zagrożonych wykluczeniem. Na terenie Gminy Kawęczyn zidentyfikowano następujących partnerów i 

inne podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, bądź realizujące działania z zakresu 

włączenia społecznego, aktywizacji społecznej, ochrony przyrody, praw obywatelskich, równości płci i 

niedyskryminacji, wspierania osób narażonych na wykluczenie społeczne: 

• Ochotnicze Straże Pożarne: Ochotnicza Straż Pożarna w Będziechowie; Ochotnicza Straż Pożarna 

w Głuchowie; Ochotnicza Straż Pożarna w Kawęczynie; Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalach 

Pańskich; Ochotnicza Straż Pożarna w Marianowie; Ochotnicza Straż Pożarna w Milejowie; 

Ochotnicza Straż Pożarna w Skarżynie; Ochotnicza Straż Pożarna w Tokarach; Ochotnicza Straż 

Pożarna w Żdżarach. 

• Stowarzyszenia: Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju. 

• Inne organizacje pozarządowe: Ludowy Zespół Sportowy "Orzeł" Kawęczyn; Uczniowski Klub 

Sportowy "Stoper" przy Szkole Podstawowej w Kawęczynie, Zespół „Kawęczyniacy”, Orkiestra 

Dęta OSP Tokary; koła gospodyń wiejskich w gminie Kawęczyn. 

Ponadto Gmina Kawęczyn jest członkiem następujących stowarzyszeń i związków międzygminnych: 

Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju (LGD T.U.R), Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek 

Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Związek 

Międzygminny "Związek Gmin Powiatu Tureckiego" i Turecka Izba Gospodarcza. 

Z uwagi na zdiagnozowane problemy w sferze środowiskowej, gospodarczej i technicznej, istotnymi 

interesariuszami rewitalizacji są zidentyfikowani partnerzy działający na rzecz lokalnej gospodarki i 

ochrony środowiska naturalnego. W kontekście gospodarczych zjawisk problemowych ważnym 

partnerem gminy w prowadzeniu procesu rewitalizacji będą podmioty wspierające rozwój 
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przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji. Na obszarze rewitalizacji zidentyfikowano 

interesariuszy z szeroko rozumianej branży gospodarczej, w tym partnerów społeczno-

gospodarczych, m.in. Turecka Izba Gospodarcza, Cech Rzemiosł Różnych w Turku. 

W sferze ochrony przyrody, potencjalnym partnerem procesu rewitalizacji może być Zakład 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, 

Czysta Gmina” , Powiatowe Pogotowie Ekologiczne w Turku, Referat  Rozwoju i Ochrony Środowiska 

w Urzędzie Gminy Kawęczyn, Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w 

Turku, Oddział PTTK w Turku oraz Nadleśnictwo Turek. 

Ważnymi uczestnikami procesu rewitalizacji będą również organy władzy publicznej, w szczególności 

członkowie Rady Gminy Kawęczyn. 

Do tak zidentyfikowanego kręgu interesariuszy zostały skierowane i będą kierowane działania 

włączeniowe – zaproszenia do wzięcia udziału w spotkaniach konsultacyjno-informacyjnych, naborze 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych, naborze kandydatów do Komitetu Rewitalizacji czy konsultacjach 

społecznych poszczególnych dokumentów. 

8.2 Partycypacja społeczna na różnych etapach przygotowania 

programu 

Podczas prac nad przygotowaniem GPR zastosowano różne formy partycypacji społecznej, aby 

interesariusze w aktywny sposób mogli włączyć się w zaplanowanie procesu rewitalizacji. 

Ważnym etapem poprzedzającym uspołecznioną pracę nad GPR były działania prowadzone na etapie 

diagnozy delimitacyjnej, mającej na celu wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

w Gminie Kawęczyn. Polegały one na przeprowadzeniu konsultacji społecznych w ramach 

uzgadniania projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji, które umożliwiły interesariuszom rewitalizacji wypowiedzenie się na temat granic 

obszaru. Działania konsultacyjne zrealizowano w trybie przepisów ustawy o rewitalizacji. 

Na podstawie art. 6 ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. 

Dz.U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28) Wójt Gminy Kawęczyn powiadomił o przeprowadzeniu 

konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Kawęczyn w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji. Zaproszenie do udziału w konsultacjach ww. projektu 

uchwały wraz ze stosownymi załącznikami umieszczono i dystrybuowano następującymi kanałami 

informacyjnymi: 
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• strona internetowa Gminy Kawęczyn; 

• strona internetowa BIP Gminy Kawęczyn; 

• siedziba Urzędu Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn. 

Konsultacje społeczne ww. projektu uchwały wraz ze stosownymi załącznikami przeprowadzono w 

następujących formach: 

• zbieranie opinii i uwag dostarczonych osobiście w formie papierowej (w siedzibie Urzędu 

Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn); 

• zbieranie wypełnionych formularzy w formie elektronicznej (pod adresem poczty 

elektronicznej: konsultacje@kreatus.eu  lub za pomocą formularza zamieszczonego na 

stronie internetowej przy projekcie uchwały), 

• zbieranie wypełnionych formularzy drogą korespondencyjną (na adres: Urząd Gminy 

Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn), 

• otwarte spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami 

pozarządowymi i pozostałymi zainteresowanymi osobami, które odbyły się 25.07.2023 roku o 

godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Kawęczyn; 

• zbieranie uwag podczas warsztatów online prowadzonych w aplikacji Google Meet w dniu 27 

lipca 2023 r. w godzinach od 18:00 do 20:00.  

Po zakończeniu konsultacji społecznych sporządzony został „Raport z konsultacji społecznych 

projektu Uchwały Rady Gminy Kawęczyn w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji”.  

Raport został zamieszczony na stronie internetowej https://bip2.wokiss.pl/kaweczyn/bip/przetargi-i-

ogloszenia/ogloszenia/konsultacje-spoleczne-%E2%80%93-projektu-uchwaly-rady-gminy-kaweczyn-

w-sprawie-wyznaczenia-obszaru-zdegradowanego-i-obszaru-rewitalizacji.html  

Etap I zakończył się podjęciem uchwały nr LXVIII/450/2023 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 sierpnia 

2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kawęczyn. 

Treść uchwały została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 

https://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2023/8242/  

Działania partycypacyjne prowadzono także na etapie przygotowania samego programu rewitalizacji, 

po podjęciu przez Radę Gminy Kawęczyn Uchwały nr LXIX/459/2023 z dnia 28 września 2023 r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kawęczyn na lata 

2024-2030, która zainicjowała proces opracowania dokumentu GPR. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 6215D6A6-C2F5-40E6-B4CC-B13C0F52A7C4. Podpisany Strona 78

mailto:konsultacje@kreatus.eu
https://bip2.wokiss.pl/kaweczyn/bip/przetargi-i-ogloszenia/ogloszenia/konsultacje-spoleczne-%E2%80%93-projektu-uchwaly-rady-gminy-kaweczyn-w-sprawie-wyznaczenia-obszaru-zdegradowanego-i-obszaru-rewitalizacji.html
https://bip2.wokiss.pl/kaweczyn/bip/przetargi-i-ogloszenia/ogloszenia/konsultacje-spoleczne-%E2%80%93-projektu-uchwaly-rady-gminy-kaweczyn-w-sprawie-wyznaczenia-obszaru-zdegradowanego-i-obszaru-rewitalizacji.html
https://bip2.wokiss.pl/kaweczyn/bip/przetargi-i-ogloszenia/ogloszenia/konsultacje-spoleczne-%E2%80%93-projektu-uchwaly-rady-gminy-kaweczyn-w-sprawie-wyznaczenia-obszaru-zdegradowanego-i-obszaru-rewitalizacji.html
https://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2023/8242/


79 
 

Z punktu widzenia gminy jako organizatora i koordynatora procesu rewitalizacji, szczególnie ważną 

kwestią było właściwe zaplanowanie interwencji rewitalizacyjnych, które powinny odpowiadać na 

rzeczywiste problemy obszaru, a jednocześnie na potrzeby jego mieszkańców. W tym celu 

zaplanowano kilka działań mających na celu poznanie opinii mieszkańców i innych interesariuszy 

procesu na temat zjawisk problemowych i najważniejszych potrzeb rewitalizacyjnych. Do działań tych 

należało zbieranie opinii od interesariuszy. 

Pogłębioną charakterystykę obszaru rewitalizacji wykonano w oparciu o dane ilościowe i jakościowe. 

Zostały one zebrane na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Kawęczyn oraz badania 

ankietowego z mieszkańcami. Zebrane informacje o przestrzeni obszaru rewitalizacji i jego 

mieszkańcach uzupełniono podczas organizowanych spotkań z interesariuszami. Po rozpoczęciu prac 

nad opracowywaniem Programu, rozpoczęto równolegle zbieranie kart projektów rewitalizacyjnych. 

W konsekwencji wpłynęło 10 kart projektów od mieszkańców, przedsiębiorców i innych 

interesariuszy. Wypełnione komputerowo lub drukowanym pismem karty można było składać w 

terminie  od 29 września do 30 października 2023 r. w formie papierowej przesłanej na adres Urzędu 

Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn lub złożonej osobiście w Urzędzie Gminy 

Kawęczyn; elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres: 

konsultacje@kreatus.eu. Zgromadzone karty projektów, a także pomysły mieszkańców 

przedstawione na spotkaniach i w ankiecie internetowej zostały uwzględnione w Programie, celem 

stworzenia dokumentu odpowiadającego na realne potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

Konsultacje społeczne projektu GPR-u zostały przeprowadzone na zasadach określonych w ustawie o 

rewitalizacji (art. 6 ust. 1, 2 i 3 ustawy). Zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/III/2024 Wójta Gminy Kawęczyn 

z dnia 25 marca 2024 r., konsultacje społeczne projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Kawęczyn na lata 2024-2030” trwały od 2 kwietnia do 8 maja 2024 roku. 

Program, który był przedmiotem konsultacji został oparty o Diagnozę obszaru zdegradowanego i 

obszaru rewitalizacji stanowiącą podstawę do wyznaczenia obszaru rewitalizacji Gminy Kawęczyn, 

zgodnie z uchwałą nr LXVIII/450/2023 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kawęczyn oraz zgodnie z 

Uchwałą nr LXIX/459/2023 z dnia 28 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kawęczyn na lata 2024-2030. 

Podobnie jak na etapie wyznaczania obszaru rewitalizacji, o rozpoczęciu konsultacji społecznych oraz 

formach, w jakich były prowadzone, powiadomiono interesariuszy z wyprzedzeniem 7 dni przed 

planowanym rozpoczęciem biegu konsultacji społecznych.  
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Formami konsultacji społecznych były:  

• Zbieranie uwag w postaci papierowej, przesłanej na adres Urzędu Gminy Kawęczyn, 

Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn); 

• Zbieranie uwag przekazywanych osobiście w Urzędzie Gminy Kawęczyn; 

• Zbieranie uwag w postaci elektronicznej przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej lub 

za pomocą formularza online, zamieszczonego na stronie internetowej 

• Spotkanie konsultacyjne w Urzędzie Gminy Kawęczyn dla mieszkańców, przedsiębiorców, 

organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych  osób w dniu 23 kwietnia 2024 roku o 

godzinie 15.00 

• Spotkanie online w aplikacji Google Meet dniu 11 kwietnia 2024 roku, o godzinie 15.00. 

Informacje o konsultacjach zostały zamieszczone na stronie internetowej gminy i BIP. Konsultacje 

miały na celu przede wszystkim poznanie opinii mieszkańców odnośnie zaplanowanych do realizacji 

projektów rewitalizacyjnych. Informacje o przeprowadzonym procesie zostały zawarte w Raporcie z 

konsultacji projektu GPR. 

Zgodnie  z  art.  17  ust.  4  ustawy  o  rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r o zaopiniowanie 

Gminnego Programu Rewitalizacji wystąpiono do następujących instytucji: 

1. Zarząd właściwy powiatu 

2. Zarząd właściwy województwa 

3. Właściwy wojewoda 

4. Właściwe organy wojskowe, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa 

5. Właściwy komendant Państwowej Straży Pożarnej 

6. Właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, 

7. Właściwa gminna komisja urbanistyczno-architektoniczna 

8. Zarząd dróg powiatowych 

9. Zarząd dróg wojewódzkich 

10. PKP PLK S.A. 

11. Właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska 

12. Właściwy wojewódzki konserwator zabytków 

13. Właściwy dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej 

14. Państwowe Gospodarstwo Leśne lasy Państwowe 

W odpowiedzi na prośbę o zaopiniowanie projektu GPR, brak było negatywnych opinii.  
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8.3 Partycypacja społeczna na etapie wdrażania i oceny 

realizacji programu 

Wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kawęczyn na lata 2024-2030, będzie miało w 

szerokim stopniu charakter partycypacyjny ze względu na fakt, iż część planowanych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych będzie realizowana przez inne podmioty społeczne, które miały możliwość 

zgłoszenia projektów do GPR. Realizację Gminnego Programu Rewitalizacji w zakresie projektów 

realizowanych przez Gminę, powierza się Wójtowi Gminy Kawęczyn, który będzie za pośrednictwem 

odpowiednich Referatów koordynował działania w tym zakresie (inwestycje, nieruchomości, ochrona 

środowiska).  

Na każdym z poziomów, w proces wdrażania założeń GPR zaangażowane będą ponadto następujące 

podmioty: 

• Pełnomocnik Wójta ds. rewitalizacji 

• Interesariusze procesu rewitalizacji, wśród których znajdują się m.in. podmioty tj.: 

o mieszkańcy obszaru rewitalizacji i całej gminy, 

o przedsiębiorcy, 

o instytucje kulturowe i edukacyjne, 

o organizacje pozarządowe, 

o media lokalne. 

Wskazane powyżej podmioty w ramach procesu wdrażania i monitorowania GPR pełnić będą 

następujące, odnoszące się do poszczególnych poziomów zarządzania dokumentem, funkcje: 

• przekazywać informacje nt. realizowanych zadań wpisujących się w założenia GPR oraz 

statystyki i dane pomocne w procesie monitorowania wskaźników dla Programu; 

• zgłaszać wnioski dotyczące zmian w GPR; 

• zgłaszać propozycje projektów rewitalizacyjnych; 

• aktywnie, zgodnie z posiadanymi kompetencjami włączać się w realizację zadań wpisujących 

się w GPR; 

• zgłaszać Pełnomocnikowi ds. rewitalizacji pojawienie się trudności lub dodatkowych potrzeb 

związanych z wdrażanymi zadaniami uwzględnionymi w GPR. 

Włączanie mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w 

proces wdrażania GPR będzie zapewnione poprzez: 
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• realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych przez sektor społeczny i/lub prywatny, 

• funkcjonowanie Komitetu Rewitalizacji o reprezentatywnym składzie, który będzie 

organizacyjnym łącznikiem między organami Gminy, a pozostałymi interesariuszami 

rewitalizacji, 

• organizację konsultacji społecznych w ważnych kwestiach dotyczących wdrażania GPR (np. w 

sytuacji aktualizacji/modyfikacji programu), 

• wsparcie zawiązywania partnerstwa projektowego integrującego sektory, 

• prowadzenie aktywnej polityki informacyjnej promującej potencjalne źródła finansowania 

rewitalizacji oraz efektów podejmowanych działań rewitalizacyjnych, 

• aktywizację sektora społecznego poprzez ujęcie rewitalizacji w rocznych programach 

współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Partycypacja społeczna podczas wdrażania programu będzie również polegać na działaniach 

monitoringowych oraz ocenie stopnia realizacji celów rewitalizacyjnych i ocenie aktualności samego 

programu. Proces ten polega na agregowaniu i analizowaniu informacji dotyczących postępu 

rzeczowego i finansowego w realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz na ocenie stopnia 

realizacji celów rewitalizacyjnych i ocenie aktualności samego programu. Na tym etapie partycypacja 

polegać będzie na udziale realizatorów przedsięwzięć w tworzeniu zapisów raportów z oceny stopnia 

realizacji przedsięwzięć i celów GPR oraz na ich opiniowaniu (Komitet Rewitalizacji), a także na 

formułowaniu ocen dla całości procesu. 

We wdrażaniu programu uczestniczyć będzie aktywnie Komitet Rewitalizacji, będący najwyższą formą 

włączenia społecznego w proces rewitalizacji. Komitet będzie angażować w ważnych sprawach 

związanych z procesem kluczowych przedstawicieli lokalnej społeczności, zgodnie z wymogami art. 2 

ust. 2 ustawy o rewitalizacji. Uchwała w sprawie zasad działania Komitetu Rewitalizacji uwzględnia 

wypracowane w GPR zasady zarządzania interwencją i rezultaty prowadzonego procesu 

partycypacyjnego, towarzyszącego działaniom związanym z opracowaniem programu. 

8.4 Opis włączenia partnerów społeczno-gospodarczych 

zgodnie z art. 36 ustawy wdrożeniowej 

Zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków 

europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (ustawa wdrożeniowa) gminny program 

rewitalizacji jest uznawany za Inny Instrument Terytorialny (ITT), dzięki czemu gmina po spełnieniu 

wymogów dotyczących IIT może ubiegać się o środki unijne dostępne w ramach m.in. programu 
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operacyjnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Wymogi ustawy o 

rewitalizacji i Zasad realizacji IIT, a także regulacje ustawy wdrożeniowej w art. 36, pokrywają się ze 

sobą, wyjątkiem jest nieco inaczej sformułowany katalog interesariuszy. W ustawie o rewitalizacji 

katalog interesariuszy wskazany został w art. 2 ust. 2. W ustawie wdrożeniowej (art. 36 ust. 8 pkt 4) 

mowa jest o partnerach społeczno-gospodarczych oraz właściwych podmiotach reprezentujących 

społeczeństwo obywatelskie, podmiotach działających na rzecz ochrony środowiska oraz podmiotach 

odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób 

niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji w pracach nad przygotowaniem i wdrażaniem 

strategii IIT. W związku z tym, przystępując do prac nad procesem rewitalizacji, Gmina Kawęczyn przy 

okazji identyfikacji interesariuszy rewitalizacji wzięła pod uwagę także wymogi wynikające z ustawy 

wdrożeniowej. 

W toku analizy, za partnerów społecznych realizujących działania z zakresu włączenia społecznego, 

aktywizacji społecznej, praw obywatelskich, równości płci i niedyskryminacji, wspierania osób 

narażonych na wykluczenie społeczne, uznano przede wszystkim następujące organizacje 

pozarządowe: 

• Regionalne Stowarzyszenie na. Rzecz Osób Niepełnosprawnych w. Turku; 

• Polski Związek Niewidomych – Koło w Turku; 

• Polski Związek Głuchych – Oddział Wielkopolski; 

Za szczególnie ważnych partnerów rewitalizacji, uznano podmioty, w tym organizacje pozarządowe, 

reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, m.in.: 

• Radę Gminy Kawęczyn; 

• Stowarzyszenie Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju; 

• Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Kawęczyn;  

• Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Kawęczyn. 

Zidentyfikowano również podmioty realizujące zadania z zakresu ochrony środowiska i dziedzictwa 

kulturowego, w tym: Referat  Rozwoju i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Kawęczyn i Wydział 

Geodezji i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Turku. 

Ustalono także potencjalnych partnerów gospodarczych działających na rzecz lokalnej gospodarki, 

wspierających rozwój przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji. Do takich partnerów 

zaliczono m.in.: Turecką Izbę Gospodarczą.. 
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Zidentyfikowani partnerzy społeczno-gospodarczy oraz podmioty reprezentujące społeczeństwo 

obywatelskie lub realizujące działania z zakresu włączenia społecznego, aktywizacji społecznej, praw 

obywatelskich, równości płci i niedyskryminacji, wspierania osób narażonych na wykluczenie 

społeczne zostali zaproszeni do prac nad programem rewitalizacji. Aktywne uczestnictwo we 

współtworzeniu procesu rewitalizacji zapewnił przede wszystkim udział w niżej wymienionych 

formach partycypacji społecznej: 

• otwartym naborze na przedsięwzięcia rewitalizacyjne; 

• pracach Komitetu Rewitalizacji; 

• konsultacjach społecznych dotyczących opracowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Kawęczyn na lata 2024-2030 oraz projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, 

• działaniach partycypacyjnych. 

W celu pełnego włączenia partnerów społeczno-gospodarczych i podmiotów wskazanych w art. 36 

ust. 8 pkt 4 ustawy wdrożeniowej, skład Komitetu Rewitalizacji zostanie ustalony z ich 

uwzględnieniem, dzięki czemu, oprócz innych interesariuszy procesu rewitalizacji, będą oni mieć 

także wpływ na sposób wdrażania, monitorowanie i ocenę prowadzonej interwencji. W tym celu w 

zasadach dotyczących składu komitetu zostaną zabezpieczone miejsca dla przedstawicieli podmiotów 

wymienionych m.in. w art. 36 ust. 8 ustawy wdrożeniowej, tym samym zapewniając udział w procesie 

przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Kawęczyn, 

organizacji zrzeszających pracodawców, izb gospodarczych i instytucji z otoczenia biznesu, a także 

przedstawiciela podmiotów ekonomii społecznej, podmiotów działających na rzecz ochrony 

środowiska oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, prac 

podstawowych, równości płci, szans i niedyskryminacji. Za przedstawicieli społeczeństwa 

obywatelskiego, oprócz wymienionych kategorii partnerów, można uznać innych członków komitetu, 

do których należą m.in. przedstawiciele organów doradczych i konsultacyjnych Wójta Gminy 

Kawęczyn. 

Opisane w podrozdziale włączenie społeczne wyżej wymienionych partnerów w proces rewitalizacji 

Gminy Kawęczyn spełnia wymogi ustawy wdrożeniowej, sprawiając że GPR można uznać za Inny 

Instrument Terytorialny zgodnie z regulacjami ustawy wdrożeniowej i Zasad realizacji instrumentów 

terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027. 
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9 ZARZĄDZANIE GMINNYM PROGRAMEM 
REWITALIZACJI 

9.1 Opis struktury zarządzania Gminnym Programem 

Rewitalizacji 

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Kawęczyn do roku 2030 wymaga odpowiedniego systemu 

zarządzania, ze względu na swoją złożoność. Konieczne jest odpowiednie przygotowanie 

informacyjne i aktywna partycypacja wszystkich interesariuszy rewitalizacji. GPR jest narzędziem 

niezbędnym do rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizacji. Jednak, żeby jego realizacja 

przyniosła oczekiwane efekty potrzebne jest sukcesywne wdrażanie wyznaczonych przedsięwzięć i 

stały monitoring i ocena. Właściwa realizacja GPR wymaga współpracy wielu instytucji publicznych, 

organizacji pozarządowych, inwestorów oraz mieszkańców Gminy Kawęczyn. 

Za realizację Gminnego Programu Rewitalizacji odpowiedzialny jest Wójt Gminy Kawęczyn. Organem 

wspomagającym Wójta i odpowiedzialnym za wdrażanie i realizację GPR będzie pełnomocnik ds. 

rewitalizacji. We wdrażaniu GPR uczestniczyć będzie Komitet Rewitalizacji. Za organizację prac 

Komitetu będzie odpowiedzialny Wójt Gminy Kawęczyn. Za obsługę administracyjną prac  Komitetu 

odpowiada Urząd Gminy Kawęczyn. 

Pełnomocnik ds. rewitalizacji będzie aktywnie współpracował ze wszystkimi interesariuszami 

rewitalizacji i będzie odpowiedzialny za: 

• koordynację wdrażania GPR; 

• aktualizacje założeń programu (zmiany granic obszarów zdegradowanych i rewitalizacji, 

weryfikacji efektywności prowadzonych działań), 

• aktualizacje danych dotyczących sytuacji kryzysowych w gminie; 

• organizacje systemu monitoringu i oceny GPR; 

• współpracę z partnerami społecznymi; 

• opracowywanie raportów z realizacji GPR i przedstawienie ich opinii publicznej; 

• promocję projektów rewitalizacyjnych (działania marketingowe mające na celu pozyskanie 

inwestorów, włączenie w proces rewitalizacji społeczności lokalnej); 

• rozpatrywanie uwag zgłoszonych przez interesariuszy w trakcie wdrażania programu. 

Art. 5 ust. 2 pkt 6 ustawy o rewitalizacji wskazuje na konieczność tworzenia warunków do 

wypowiadania się przez interesariuszy nie tylko w czasie przygotowania, ale prowadzenia i oceny 
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rewitalizacji, co oznacza w zasadzie potrzebę włączenia partnerów społeczno-gospodarczych w etap 

zarządzania GPR. 

Na etapie realizacji programu rewitalizacji włączenie społeczne w zarządzanie, wdrażanie i ocenę 

programu jest realizowane z udziałem Komitetu Rewitalizacji, który zostanie powołany w Gminie 

Kawęczyn na zasadach przewidzianych w art. 7 ustawy o rewitalizacji. W składzie komitetu znajdą się 

interesariusze wymienieni zarówno w art. 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, jak i interesariusze, o 

których mowa w art. 36 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań 

finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027. 

Komitet będzie stanowił platformę do dialogu przedstawicieli gminy oraz zewnętrznych 

interesariuszy procesu. Zasady działania komitetu, jak również zasady wyboru jego składu, zostały 

określone w odrębnej uchwale Rady Gminy Kawęczyn, po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji z 

mieszkańcami. Kandydaci na członków Komitetu Rewitalizacji Gminy Kawęczyn będą zgłaszać swoje 

aplikacje samodzielnie w procesie otwartego naboru. Po weryfikacji warunków wynikających z 

naboru powstanie lista członków, którzy zostaną powołani do składu komitetu na mocy właściwego 

zarządzenia Wójta Gminy Kawęczyn. Z komitetem będzie współpracować pełnomocnik ds. 

rewitalizacji, który będzie mu przedkładał do zaopiniowania dokumenty wytwarzane w procesie 

wdrażania GPR Gminy Kawęczyn. 

Przedstawiony system zarządzania umożliwia sprawne wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Kawęczyn do roku 2030, z uwzględnieniem obowiązkowej partycypacji społecznej, a także 

konieczności włączenia interesariuszy, o których mowa w zapisach art. 36 ustawy wdrożeniowej, jak i 

art. 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji. 

Koszty zarządzania realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji 

Art. 15 ust 1. pkt 8 ustawy o rewitalizacji zakłada, iż w dokumencie należy również ujawnić koszty 

zarządzania realizacją gminnego programu rewitalizacji. 

Pełnomocnik ds. rewitalizacji będzie działał w strukturze Urzędu Gminy Kawęczyn i bezpośrednio 

podlegał Wójtowi Gminy Kawęczyn. Pełnomocnik ds. rewitalizacji realizuje zadania związane z 

wdrażaniem, monitoringiem i oceną Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kawęczyn do roku 

2030 w ramach swoich dotychczasowych obowiązków służbowych, dlatego nie określa się kosztów 

zarządzania programem rewitalizacji. 

W przypadku Komitetu Rewitalizacji stosownie do art. 7 ust. 3 ustawy o rewitalizacji zasady 

wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji zostały określone w drodze uchwały 
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Rady Gminy Kawęczyn, poprzedzonej konsultacjami społecznymi. W zasadach tych znalazł się zapis 

ujmujący, że uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny tym samym za udział w 

posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie. 

Zadania niezbędne do wdrażania dokumentu wykonywane będą w ramach obowiązków 

poszczególnych struktur organizacyjnych Gminy Kawęczyn, dlatego nie określono dodatkowych 

kosztów ich realizacji. W ramach swoich kompetencji każda z komórek Urzędu i/lub jednostek 

organizacyjnych Gminy będzie wdrażała te działania, dostosowując w sposób elastyczny swoje zasoby 

osobowe do określonych aktualnie potrzeb. 

Identyfikacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych w GPR umożliwia pozyskiwanie dofinansowania 

zewnętrznego na ich realizację. W związku z tym, kluczowym obowiązkiem realizatorów działań 

będzie zabieganie o pozyskanie takiego dofinansowania na poszczególne projekty, w celu zwiększenia 

efektywności finansowania całego procesu rewitalizacji. 

Za przygotowanie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć, których beneficjentem będzie Gmina 

Kawęczyn, będą odpowiadać pracownicy Referatu Rozwoju i Ochrony Środowiska. Za ich realizację 

będą natomiast odpowiedzialni kierownicy referatów lub kierownicy jednostek organizacyjnych 

urzędu, właściwi do spraw wdrażania zadań własnych gminy wobec obszaru rewitalizacji Gminy 

Kawęczyn. 

Finansowanie projektów gminnych, stanowiących przedsięwzięcia rewitalizacyjne, zostanie 

zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej, na zasadach przewidzianych w art. 21 ustawy o 

rewitalizacji. 

9.2 Ramowy harmonogram działań Gminnego Programu 

Rewitalizacji 

Ramowy harmonogram okresu realizacji Programu określony został do 2030 r. Program będzie 

corocznie monitorowany i systematycznie oceniany, nie rzadziej jednak niż raz na 3 lata. Zakłada się 

przeprowadzenie oceny Programu w latach 2025, 2027 i 2029. Ocena sporządzona przez Wójta 

Gminy Kawęczyn podlega zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji oraz ogłoszeniu w Biuletynie 

Informacji Publicznej. Po dokonaniu oceny następuje kontynuacja Programu w niezmienionej wersji 

lub jego aktualizacja. W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej oceny stopnia realizacji 

Programu, osiągnięcia celów rewitalizacji w nim zawartych, Rada Gminy uchyla uchwałę w sprawie 

Programu w całości albo w części, z własnej inicjatywy albo na wniosek wójta. Za monitorowanie 
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efektów przedsięwzięć rewitalizacyjnych, jak również okresową ocenę aktualności Programu 

odpowiada Pełnomocnik Wójta ds. rewitalizacji. 

Tabela 45. Ramowy harmonogram realizacji Programu 

Okresy funkcjonalności Gminnego Programu Rewitalizacji 

2024-2026 2027-2029 2030 

• Uchwalenie Gminnego 
Programu Rewitalizacji 

• Powołanie Komitetu 
Rewitalizacji 

• Realizacja przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 

• Monitoring i ocena postępów 
w roku 2025 

• Realizacja przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 

• Monitoring i ocena postępów 
w roku 2027 

• Monitoring i ewaluacja 
postępów w roku 2029 

• Realizacja przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 

• Monitoring i ewaluacja 
Programu oraz ewentualne 
przystąpienie do opracowania 
kolejnego dokumentu dot. 
Rewitalizacji Gminy Kawęczyn 

Źródło: Opracowanie własne 

Zgodnie z zapisami Ustawy, w przypadku stwierdzenia w wyniku przeprowadzonej oceny realizacji 

GPR, że Program wymaga zmiany, wójt występuje do Rady Gminy z wnioskiem o jego zmianę. Do 

wniosku załącza się opinię Komitetu Rewitalizacji. Zmiana Programu następuje w trybie, w jakim 

został on uchwalony. 

Zmiana Programu nie wymaga pozyskiwania opinii uprawnionych organów oraz przeprowadzenia 

konsultacji społecznych w następujących przypadkach: 

• Zmiana nie dotyczy przedsięwzięć zawartych w Programie na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 5 

lit. a Ustawy. Chodzi o przedsięwzięcia zawarte na liście podstawowych przedsięwzięć, w 

odniesieniu do których Program określa szczegóły realizacji; 

• Zmiana nie wymaga zmiany uchwały w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji –

nie dotyczy zatem m.in. zmiany obszaru rewitalizacji. 
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10 SYSTEM MONITOROWANIA I OCENY 
GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI 

10.1 Metodyka monitorowania i oceny Gminnego Programu 

Rewitalizacji 

Ustawa o rewitalizacji w art. 22 ust. 1 wskazuje na konieczność poddawania gminnego programu 

rewitalizacji kontroli w zakresie oceny aktualności i stopnia realizacji, dokonywanej co najmniej raz na 

3 lata, zgodnie z systemem monitorowania i oceny wskazanym w tym dokumencie. W przypadku 

stwierdzenia, że GPR jest nieaktualny, wójt występuje do rady gminy z wnioskiem o jego zmianę. 

Natomiast w przypadku potwierdzenia (w ramach oceny) osiągnięcia celów strategicznych procesu, 

rada gminy uchyla uchwałę w sprawie gminnego programu rewitalizacji, kończąc realizację całego 

procesu. Zgodnie z Art. 22 ust. 4 „W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej oceny 

stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji, osiągnięcia celów rewitalizacji w nim zawartych, 

rada gminy uchyla uchwałę w sprawie gminnego programu rewitalizacji w całości albo w części, z 

własnej inicjatywy albo na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta”. 

Monitorowanie gminnego programu rewitalizacji należy do działań obowiązkowych, obejmujących 

nie tylko analizę postępów w realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, ale także ocenę ich wpływu 

na otoczenie, czyli na stopień rozwoju (poziom degradacji) obszaru rewitalizacji. Monitorowanie 

powinno umożliwić podjęcie decyzji o zakończeniu procesu w sytuacji poprawy kluczowych 

wskaźników degradacji obszaru rewitalizacji lub o potrzebie jego kontynuacji, jeśli oczekiwane zmiany 

nie zachodzą we właściwym czasie. 

W związku z powyższym proces monitorowania GPR Gminy Kawęczyn wymaga dwustopniowej 

kontroli: 

• oceny stopnia realizacji celów GPR za pomocą stanu zaawansowania przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych – realizowanej raz do roku, 

• oceny stopnia realizacji celów GPR za pomocą informacji o stanie zjawisk kryzysowych 

występujących na obszarze rewitalizacji – realizowanej raz na 3 lata, zgodnie z wymogami art. 

22 ust. 1 ustawy o rewitalizacji. 

Ustalanie zawartości raportu z oceny aktualności i stopnia realizacji GPR Gminy Kawęczyn będzie 

odbywać się w sposób uspołeczniony, poprzez włączenie do opiniowania Komitetu Rewitalizacji. 

Komitet zajmie stanowisko w odniesieniu do wyników monitorowana zarówno na zasadach 
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formalnych, wynikających z wymogów art. 22 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, jak również sformułuje 

własną ocenę jakościową procesu rewitalizacji. 

Ocena procesu rewitalizacji z perspektywy członków Komitetu dotyczyć opierać się będzie na analizie 

następujących zagadnień, zgodnie z proponowaną skalą punktacji: 

1. Ocena tempa realizacji procesu rewitalizacji (0 – słabe, 1 – dostateczne, 2 – właściwe); 

2. Ocena stopnia zadowolenia mieszkańców z efektów procesu (0 – słabo, 1 – dostatecznie, 2 – 

dobrze); 

3. Ocena zmian zachodzących na obszarze rewitalizacji (0 - niewidoczne, 1 – mało widoczne, 2 –

wystarczająco widoczne); 

4. Ocena stopnia rozpoznawalności procesu rewitalizacji wśród mieszkańców Gminy Kawęczyn 

(0 – brak rozpoznawalności, 1 – słaba rozpoznawalność, 2 – dobra rozpoznawalność); 

5. Ocena zaangażowania mieszkańców w proces rewitalizacji Gminy Kawęczyn (0 – brak, 1 –

dostateczne, 2 – dobre). 

Suma punktów, będących odpowiedziami na poszczególne pytania, umożliwi dokonanie oceny 

jakościowej procesu rewitalizacji. Ocena powyżej 5 punktów (na 10 możliwych) będzie uznawana za 

pozytywną w odniesieniu do całości procesu, a poniżej 5 punktów - za negatywną, wymagającą 

działań korygujących. 

Dzięki takiemu podejściu interesariusze procesu uzyskają realną możliwość wypowiedzenia się w 

czasie prowadzenia i oceny rewitalizacji, na co wskazują wymogi art. 5 ust. 2 pkt 6 ustawy. Ocena 

jakościowa dokonywana przez komitet umożliwi dodatkowo pozyskanie przez władze Gminy 

Kawęczyn informacji na temat społecznego odbioru wdrażanej interwencji. W raporcie z oceny 

aktualności i stopnia realizacji GPR Gminy Kawęczyn zostaną uwzględnione wnioski z oceny 

jakościowej procesu, które pozwolą uruchomić ewentualne działania naprawcze w kolejnym okresie 

prowadzenia działań. Za gromadzenie danych na potrzeby monitoringu GPR odpowiedzialni będą 

pracownicy właściwych referatów i jednostek organizacyjnych urzędu, realizujący poszczególne 

zadania wynikające z programu. Za opracowanie cyklicznych raportów z monitorowania 

odpowiedzialny będzie Referat Rozwoju i Ochrony Środowiska, który w strukturze organizacyjnej 

Urzędu Gminy Kawęczyn jest odpowiedzialny za zarządzanie projektami współfinansowanymi ze 

środków UE, w tym za koordynację realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych kierowanych do 

dofinansowania FEW 2021-2027. 
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10.2 Monitorowanie postępu w realizacji przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 

Monitoring przedsięwzięć polega na ocenie stanu ich zaawansowania, a także kontroli efektów ich 

wdrażania. Przewiduje się opracowywanie corocznych raportów z postępów w realizacji projektów, 

tworzonych na podstawie informacji o stanie faktycznym wszystkich zadań wynikających z GPR. W 

tym celu zbierane będą szczegółowe informacje dotyczące realizowanych przedsięwzięć za pomocą 

formularzy wypełnianych przez ich realizatorów. 

Pracownicy Referatu Rozwoju i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kawęczyn zbierać będą corocznie 

informacje o postępach w realizacji poszczególnych zadań, z udziałem poniższego formularza. W 

ramach monitoringu projektów będą przeprowadzane następujące czynności: 

1. Kierownik wydziału merytorycznego lub jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy Kawęczyn, 

odpowiedzialny za realizację projektu wynikającego z GPR, wypełnia formularz do 

monitorowania projektu – w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku objętym 

sprawozdaniem. 

2. Pracownicy Referatu Rozwoju i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kawęczyn sprawdzają 

wypełnione formularze pod względem kompletności (w sytuacji stwierdzenia uchybień 

formularze są odsyłane do właściwej komórki organizacyjnej do uzupełnień i poprawek). 

Poprawnie wypełnione karty zostają skompletowane i poddane analizie, a w dalszej 

kolejności na ich podstawie jest przygotowywany zbiorczy raport z monitorowania projektów 

– w terminie do 30 maja każdego roku. 

3. Projekt raportu z monitorowania projektów jest przekazywany do zaopiniowania Zespołowi 

ds. rewitalizacji oraz Komitetowi Rewitalizacji. Uzyskiwanie opinii następuje w terminie do 

dnia 30 czerwca każdego roku. 

4. Wójt Gminy Kawęczyn zatwierdza raport z monitorowania projektów, który zostaje 

opublikowany w BIP – w terminie do dnia 30 września każdego roku. 
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Tabela 46. Formularz oceny stopnia realizacji przedsięwzięcia 

Formularz monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
GPR Gminy Kawęczyn do roku 2030 

za okres od 01.01................... r. do 31.12................... r. 

Numer projektu w GPR Nazwa projektu Podmiot realizujący 

   

Opis stanu realizacji projektu 

Status projektu - zakończony * 
- w trakcie realizacji * 
- nierozpoczęty * 
- rezygnacja z realizacji * 

 Zaplanowano w GPR Zrealizowano 

Wartość projektu w zł   

Okres realizacji projektu   

Wartość wskaźnika produktu   

Wartość wskaźnika rezultatu   

Zrealizowany zakres rzeczowy w 
okresie sprawozdawczym 

  

Opis działań zaplanowanych na 
kolejny rok 

  

Opis zaistniałych zmian w 
odniesieniu do założeń GPR 

  

Data wypełnienia                                                          Osoba wypełniająca kartę z ramienia realizatora projektu 
………………………………….                                         …………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                                                                                        (podpis i pieczęć) 

* niepotrzebne skreślić 

Źródło: Opracowanie własne 

Narzędziem do śledzenia postępów we wdrażaniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych ujętych w GPR są 

wskaźniki monitorowania. Wskaźniki produktu i rezultatu zostały określone w opisach 

poszczególnych projektów rewitalizacyjnych. Do monitorowania całościowych postępów w realizacji 

przedsięwzięć wybrano zaś najbardziej typowe wskaźniki powiązane ze specyfiką i charakterem 

powiązanych z nimi celów. Należy zwrócić uwagę, że wybór wskaźników monitorowania ma służyć 

ocenie realizacji celów strategicznych programu, a nie produktów poszczególnych projektów. Wynika 

to z postrzegania interwencji rewitalizacyjnej jako procesu całościowego, który nie jest sumą 

realizowanych projektów, a ma na celu osiągnięcie zmiany we wskazanych sferach, poddawanych 

rewitalizacji. 
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Tabela 47. Wskaźniki monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych GPR do roku 2030 (dla cyklu rocznego) 

Wskaźnik/miernik 
Rodzaj 

wskaźnika/jednostka 
miary 

Poziom w roku 
bazowym (2024) 

Poziom w roku 
docelowym 

(2030) 

CEL STRATEGICZNY 1: Kompleksowe rozwiązywanie problemów mieszkańców i ich aktywizacja 

Liczba przedsięwzięć 
produktu 
szt. 

10 
(zaplanowanych) 

10 
(zrealizowanych) 

Liczba ludności zamieszkującej obszar 
rewitalizacji 

rezultatu 
os. 

884 >884 

Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji 
objętych wsparciem 

produktu 
os. 

0 50 

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie 

produktu 
os. 

0 4 

Liczba zrealizowanych wydarzeń mających na 
celu integrację i aktywizację mieszkańców 

rezultatu 
szt. 

0 
2 

CEL STRATEGICZNY 2: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 

Liczba przedsięwzięć 
produktu 
szt. 

1 
(zaplanowanych) 

1 
(zrealizowanych) 

Liczba osób objętych wsparciem w zakresie 
aktywizacji zawodowej 

produktu 
os. 

0 6 

Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na 
zrewitalizowanych obszarach  

rezultatu 
szt. 

0 >1 

CEL STRATEGICZNY 3: Zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej obszaru rewitalizacji 

Liczba przedsięwzięć 
produktu 
szt. 

6 
(zaplanowanych) 

6 
(zrealizowanych) 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją  
produktu 
ha 

0 2,4 

Liczba wybudowanych/zmodernizowanych 
obiektów na obszarze rewitalizacji 

rezultatu 
szt. 

4 4 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami 

produktu 
szt. 

0 1 

Liczba projektów, w których sfinansowano 
koszty racjonalnych usprawnień dla osób z 
niepełnosprawnościami 

produktu 
szt. 

0 1 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
(innych niż budynki mieszkalne) 
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach 

produktu 
szt. 

0 1 

Liczba przedsięwzięć proekologicznych 
rezultatu 
szt. 

0 1 

Liczba wspartych budynków mieszkalnych 
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach 

produktu 
szt. 

0 5 

Długość wybudowanych/zmodernizowanych 
dróg na obszarze rewitalizacji 

produktu 
km 

0 5,00 

Ludność mająca dostęp do infrastruktury 
szerokopasmowej 

rezultatu 
os. 

0 100 

Źródło: Opracowanie własne 
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10.3 Ocena stopnia realizacji celów Gminnego Programu 

Rewitalizacji z użyciem informacji o stanie obszaru 

rewitalizacji 

Coroczne sprawozdania ustalające stan zaawansowania przedsięwzięć będą służyć przygotowaniu 

całościowego raportu z oceny stopnia realizacji GPR, wymaganego do opracowania przez art. 22 

ustawy o rewitalizacji co najmniej raz na 3 lata. Całościowa ocena postępów we wdrażaniu procesu 

rewitalizacji będzie realizowana w odniesieniu do celów strategicznych GPR, weryfikowanych z 

udziałem wskaźników odwołujących się do całościowych rezultatów osiąganych przez politykę 

rewitalizacyjną.  

Pierwsza ocena zjawisk kryzysowych na obszarze rewitalizacji Gminy Kawęczyn odbędzie się w 2027 r. 

i będzie obejmować pierwszy trzyletni okres obowiązywania programu w latach 2024-2026, kolejna w 

2030 roku za okres 2027-2029 i ostatnia w roku 2030, czyli na zakończenie jego perspektywy. 

W ramach procesu oceny aktualności i stopnia realizacji GPR Gminy Kawęczyn będą prowadzone 

następujące czynności: 

1. Pracownicy Referatu  Rozwoju i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Kawęczyn zwracają 

się do komórek i jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Kawęczyn, a także podmiotów 

zewnętrznych, o dane umożliwiające wyliczenie wskaźników wskazanych w tabeli pn. Zestaw 

wskaźników monitorowania stopnia realizacji celów GPR Gminy Kawęczyn na lata 2024-2030 

– w terminie do dnia 31 marca w cyklu trzyletnim. 

2. Na podstawie zebranych danych powstaje analiza wskaźnikowa będąca elementem raportu 

dotyczącego oceny stopnia realizacji celów GPR, z uwzględnieniem wyników corocznych 

sprawozdań z monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych, powstałych w okresie 

podlegającym raportowaniu. Raport uwzględnia również wyniki badania aktualności 

poszczególnych rozdziałów GPR. 

3. Raport z oceny aktualności i stopnia realizacji GPR zostaje przekazany do zaopiniowania 

Zespołowi ds. rewitalizacji, jak również Komitetowi Rewitalizacji. Uzyskiwanie opinii 

następuje w terminie do dnia 30 maja w cyklu 3-letnim. Podczas posiedzenia Komitetu 

Rewitalizacji zostaje wypracowana ocena jakościowa procesu, uwzględniającej perspektywę 

mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

4. Wójt Gminy Kawęczyn zatwierdza raport z oceny aktualności i stopnia realizacji GPR oraz 

umieszcza go na BIP - w terminie do dnia 30 września w cyklu 3-letnim. Raport będzie 

stanowił podstawę zaleceń na kolejne lata wdrażania GPR. 
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5. W przypadku stwierdzenia, że gminny program rewitalizacji wymaga zmiany, Wójt Gminy 

Kawęczyn występuje do Rady Gminy z wnioskiem o jego zmianę (art. 22 ust. 3 ustawy o 

rewitalizacji). W przypadku stwierdzenia osiągnięcia celów rewitalizacji w nim zawartych, 

Rada Gminy uchyla uchwałę w sprawie GPR w całości. 

Tabela 48. Zestaw wskaźników monitorowania stopnia realizacji celów GPR na lata 2024-2030 (dla cyklu 3-

letniego) 

Wskaźnik Źródło 

Poziom 
w roku 

bazowym 
(2021) 

Ocena 
realizacji 

Poziom w 
roku 

docelowym 
(2030) 

CEL STRATEGICZNY 1: Kompleksowe rozwiązywanie problemów mieszkańców i ich aktywizacja 

Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji Urząd Gminy Kawęczyn 710 wzrasta >710 
Liczba osób korzystających z pomocy 
społecznej na obszarze rewitalizacji 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kawęczynie 

48 maleje 
<48 

CEL STRATEGICZNY 2: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 

Liczba osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą na obszarze 
rewitalizacji 

Urząd Gminy Kawęczyn 18 wzrasta 
>18 

Liczba podmiotów gospodarczych 
wpisanych do REGON na obszarze 
rewitalizacji 

Urząd Gminy Kawęczyn 27 wzrasta 
>27 

CEL STRATEGICZNY 3: Zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej obszaru rewitalizacji 

Liczba wydanych pozwoleń na budowę na 
obszarze rewitalizacji 

Urząd Gminy Kawęczyn 4 wzrasta 
>4 

Liczba przyłączy szybkiej sieci 
światłowodowej 

Urząd Gminy Kawęczyn 187 wzrasta 
>187 

Liczba nieruchomości z zainstalowanym 
piecem na węgiel 

Urząd Gminy Kawęczyn 128 maleje 
<128 

Źródło: Opracowanie własne. 

Podstawowym narzędziem do śledzenia stopnia realizacji celów GPR są wskaźniki monitorowania 

czynników kryzysowych. Do oceny stopnia realizacji celów strategicznych GPR zostały wskazane 

wybrane wskaźniki umożliwiające ocenę stopnia rozwoju/degradacji obszaru rewitalizacji Gminy 

Kawęczyn (w procesie monitorowania nie ma potrzeby ponownego badania wszystkich wskaźników 

użytych do delimitacji obszaru zdegradowanego). Wyboru wskaźników dokonano przy założeniu 

spójności problemowej mierników ze specyfiką celów oraz wynikającej z nich interwencji 

rewitalizacyjnej. 

10.4 Ocena aktualności Gminnego Programu Rewitalizacji  

Ustawa o rewitalizacji w art. 22 ust. 1 wymaga poddawania gminnego programu rewitalizacji 

cyklicznej ocenie aktualności (co najmniej raz na trzy lata). Badaniu temu poddawane są szczegółowe 

zapisy GPR - pod kątem spójności z bieżącym stanem procesu. Celem tej oceny jest identyfikacja 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 6215D6A6-C2F5-40E6-B4CC-B13C0F52A7C4. Podpisany Strona 95



96 
 

przesłanek do zmiany GPR, służącej dostosowaniu go do aktualnych uwarunkowań, w jakich 

realizowana jest interwencja rewitalizacyjna. Badanie to umożliwia funkcjonowanie gminnego 

programu rewitalizacji w dłuższej perspektywie czasu, gdyż zabezpiecza program przed utratą 

walorów aktualności.  

Przesłanką do aktualizacji GPR mogą być m.in. założenia diagnozy obszaru rewitalizacji, celów i 

kierunków działań, opisów projektów, umożliwiając korektę interwencji rewitalizacyjnej. 

Dodatkowym argumentem może być również konieczność wprowadzenia zmian w opisach 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych, których przyczyną mogą być uwarunkowania związane z 

pozyskiwaniem środków finansowych na ich realizację. 

Wnioski o włączenie do programu nowych przedsięwzięć powinny zostać potwierdzone ustaleniami 

raportu z oceny aktualności i stopnia realizacji GPR. 

W sytuacji dołączania nowych projektów do programu należy potwierdzić ich związek z celami 

procesu rewitalizacji Gminy Kawęczyn oraz zgodność z lokalnymi dokumentami strategicznymi. Nowe 

projekty rewitalizacyjne powinny charakteryzować się wysokim stopniem przygotowania do 

realizacji, a także dużym potencjałem do kreowania spójności społeczno-gospodarczej obszaru 

rewitalizacji i zaspokajać pilne potrzebny lokalnej społeczności. 

Zmiany w otoczeniu dokumentów strategicznych, a także w szacunkowych ramach finansowych, nie 

będą wywoływały konieczności zmian GPR, jeśli nie będą ograniczać możliwości dalszej realizacji jego 

strategicznych założeń. 

Rekomendacja związana z rozpoczęciem procedury zmiany GPR Gminy Kawęczyn powinna wynikać z 

raportu z oceny aktualności i stopnia realizacji programu, a następnie zostać zaopiniowana przez 

Komitet Rewitalizacji. W dalszej kolejności, zgodnie z ustawą o rewitalizacji, wójt gminy występuje do 

rady gminy z wnioskiem o zmianę GPR. Do wniosku zostaje załączona opinia Komitetu Rewitalizacji. 

Zmiana programu rewitalizacji następuje w trybie, w jakim został on uchwalony. Jeśli raport z oceny 

stopnia realizacji GPR przygotowany w 2030 r. nie potwierdzi realizacji zakładanych celów procesu, 

program rewitalizacji należy wydłużyć na kolejne lata, umożliwiając wdrożenie wszystkich 

zaplanowanych w nim zamierzeń. 
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11 POWIĄZANIA GMINNEGO PROGRAMU 
REWITALIZACJI Z DOKUMENTAMI 

STRATEGICZNYMI  

11.1  Powiązania z projektem Strategii Rozwoju Gminy 

Kawęczyn na lata 2022-2030 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kawęczyn do roku 2030 jest dokumentem ściśle 

korespondującym z gminnymi dokumentami strategicznymi. Strategia Rozwoju Gminy Kawęczyn na 

lata 2022-2030, przyjęta Uchwałą nr V/357/2022 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 września 2022 r., to 

dokument kierunkowy samorządu terytorialnego, który określa długofalowy plan działania w zakresie 

sfer: przestrzennej, środowiskowej, gospodarczej i społecznej. Celem strategii jest zdefiniowanie 

hierarchicznego porządku rozwoju samorządu lokalnego na najbliższe lata z uwzględnieniem 

zdiagnozowanych potencjałów, uwarunkowań i wyzwań. Dokument jest wykorzystywany przy 

pozyskiwaniu funduszy centralnych i środków pomocowych. Strategia stanowi bezcenne źródło 

informacji dotyczących polityki lokalnej dla społeczeństwa, przedsiębiorców i inwestorów. Ponadto, 

może służyć nakreśleniu profilaktyki i planu działania w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz 

zagrożeń. 

W Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2022-2030 określono 5 celów strategicznych: 

1. Cel strategiczny 1. Rozwój kapitału ludzkiego, oświaty, kultury, sportu, opieki społecznej. 

2. Cel strategiczny 2. Rozwój gospodarczy, w tym sektora rolnictwa. 

3. Cel strategiczny 3. Rozwój infrastruktury społecznej i technicznej, w tym efektywne 

zagospodarowanie przestrzeni. 

4. Cel strategiczny 4. Poprawa jakości zarządzania publicznego. 

5. Cel strategiczny 5. Ochrona środowiska naturalnego. 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kawęczyn do roku 2030 ściśle się wpisuje w realizację celów 

wskazanych w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2022-2030, co zaprezentowano w 

poniższej tabeli, wskazując na korespondencję zadań wskazanych w Strategii z kierunkami działań 

określonymi w GPR. 
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Tabela 49. Powiązanie GPR Gminy Kawęczyn do roku 2030 ze Strategią Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2022-2030 

Zadania wskazane w 
Strategii Rozwoju Gminy 
Kawęczyn na lata 2022-
2030 

Kierunki działań Gminnego Program Rewitalizacji Gminy Kawęczyn do roku 2030 
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1.1  Rozwój współpracy z 
organizacjami 
pozarządowymi 

          

1.2 Utworzenie Domu 
Kultury 

          

1.3 Organizacja kół 
zainteresowań, spotkań i 
warsztatów 

          

1.4 Organizowanie spotkań 
z ludźmi kultury 

          

1.5 Organizacja imprez 
sportowych 

          

1.6 Poprawa 
funkcjonowania opieki 
społecznej 

          

1.7 Rozwój opieki dla osób 
starszych i 
niepełnosprawnych w 
ramach Domu Seniora 

          

1.8 Szkolenia z zakresu 
regulacji prawnych 
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1.9 Organizacja czasu 
wolnego dla mieszkańców 

          

1.10 Pozyskiwanie środków 
na potrzeby osób 
niepełnosprawnych   

          

1.11 Programy integracyjne 
dla osób 
niepełnosprawnych 

          

1.12 Doskonalenie 
zawodowe nauczycieli 

          

1.13 Doposażenie palcówek 
oświatowych w pomoce 
dydaktyczne 

          

1.14 Implementacja 
wysokiej jakości form 
nauczania 

          

1.15 Wprowadzenie 
systemu promującego 
osiągnięcia uczniów 

          

1.16 Wspierania i 
aktywizacja mieszkańców 
znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej 

          

1.17 Wspieranie działań na 
rzecz integracji 
międzypokoleniowej 

          

1.18 Realizacja programów 
profilaktyki zdrowotnej 

          

1.19 Rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego, 
wzmacnianie tożsamości 
lokalnej 

          

1.20 Zwiększanie poczucie 
bezpieczeństwa wśród 
mieszkańców, rozwój 
monitoringu 
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2.1 Stworzenie spółdzielni 
rolniczej 

          

2.2 Większe możliwości 
magazynowana płodów 
rolnych 

          

2.3 Pozyskiwania rynków 
zbytu na płody rolne 

          

2.4 Wspieranie tworzenia 
nowych miejsc pracy 

          

2.5 Poszerzanie oferty 
terenów inwestycyjnych 

          

2.6 Uzbrajanie terenów 
inwestycyjnych 

          

2.7 Pozyskiwanie nowych 
inwestorów 

          

2.8 Promocja gospodarcza, 
szkolenia dla 
przedsiębiorców 

          

2.9 Wspieranie rozwoju 
gospodarstw 
ekologicznych, szkolenia i 
doradztwo 

          

3.1 Budowa sal 
gimnastycznych 

          

3.2 Stworzenie Dom 
Seniora 

          

3.3 Modernizacja i 
doposażenie boisk i placów 
zabaw 

          

3.4 Budowa chodników           

3.5 Nowa nawierzchnia 
asfaltowa dróg gminnych 

          

3.6 Budowa nowych dróg           

3.7 Remont budynków OSP           

3.8 Budowa sieci Internetu           
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szerokopasmowego 

3.9 Budowa i modernizacja 
oświetlenia ulicznego 

          

3.10 Remont świetlic 
wiejskich 

          

3.11 Termomodernizacja 
budynków użyteczności 
publicznej 

          

3.12 Przebudowa 
niebezpiecznych 
skrzyżowań w Kawęczynie, 
Tokarach Pierwszych 

          

3.13 Systematyczna 
konserwacja rowów 
melioracyjnych i 
przydrożnych 

          

3.14 Budowa zbiorników 
retencyjnych – 
wykorzystanie wód 
opadowych oraz które będą 
stanowić zabezpieczenie 
przeciwpożarowe 

          

3.15 Rozwój gminnej 
kanalizacji 

          

3.16 Budowa, remont, 
przebudowa sieci 
wodociągowej 

          

3.17 Współpraca z 
Zarządami Dróg 
Powiatowych, 
Wojewódzkich i Krajowych 

          

3.18 Remont dróg           

3.19 Aktualizacja i 
uchwalanie miejscowych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego 
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3.20 Rozbudowa 
istniejącego przedszkola i 
budowa nowego 

          

4.1 Cyfryzacja urzędu, 
załatwianie spraw online 

          

4.2 Utworzenie w Urzędzie 
Gminy w Kawęczynie 
stanowiska ds. 
pozyskiwania środków 
zewnętrznym, w tym na 
potrzeby sołectw, 
stowarzyszeń, OSP 

          

4.3 Wyposażenie OSP w 
nowe samochody 

          

4.4 Szkolenia z obsługi 
komputerów dla 
pracowników 
samorządowych 

          

4.5 Wdrożenie 
efektywnego programu 
promocji gminy, w tym w 
mediach 

          

4.6 Systematyczna 
aktualizacji strony 
internetowej gminy 

          

4.7 Potencjalne wdrażanie 
systemów zarządzania 
jakością  

          

4.8 Nadanie nazw ulic w 
miejscowościach Kawęczyn, 
Kowale Pańskie, Kowale 
Pańskie Kolonia 

          

5.1 Przebudowa, 
modernizacja Stacji 
Uzdatniania Wody 

          

5.2 Rozwój energii           
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odnawialnej 

5.3 Rozwój ekologicznych 
źródeł ciepła 

          

5.4 Szersze wykorzystanie 
projektów OZE 

          

5.5 Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

          

5.6 Ochrona zagrożonych 
gatunków fauny i flory, 
cennych przyrodniczo 
obszarów 

          

5.7 Oznakowanie 
pomników przyrody 

          

5.8 Promowanie 
ekologicznego stylu żucia, 
zrównoważonego rozwoju 

          

Źródło: Opracowanie własne. 
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11.2  Powiązania ze Strategią rozwiązywania problemów 

społecznych dla Gminy Kawęczyn na lata 2021-2026 

Strategia ta to długofalowy plan działania, określający strategiczne obszary oraz przyjmujący takie 

kierunki działań, które są niezbędne do realizacji przyjętych celów. Strategia ma stanowić podstawę 

do realizacji względnie trwałych wzorów interwencji społecznych, podejmowanych w celu zmiany lub 

też poprawy zjawisk występujących w obrębie danej społeczności, które oceniane są negatywnie oraz 

kontynuacji przedsięwzięć ocenianych pozytywnie. 

W Strategii wskazano Cel strategiczny w zakresie podnoszenia standardu życia mieszkańców gminy; 

Cel strategiczny w zakresie stylu życia mieszkańców gminy Kawęczyn; Cel strategiczny w zakresie 

wsparcia w walce z uzależnieniami, Cel strategiczny dotyczący zmniejszenia poziomu przemocy w 

gminie jako środka do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, Cel strategiczny dotyczący 

obecności osób starszych (w okresie poprodukcyjnym) w przestrzeni publicznej gminy Kawęczyn. 

Poniżej przyporządkowano powiązanie kierunków działań GPR z celami operacyjnymi Strategii 

rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Kawęczyn na lata 2021-2026. 

Jak wykazano w tabeli poniżej, cele strategiczne i operacyjne Strategii rozwiązywania problemów 

społecznych dla Gminy Kawęczyn na lata 2021-2026, są powiązane z założeniami programu 

rewitalizacji. Szczególnie swoje odzwierciedlenie znajdują w zaplanowanych projektach i 

przedsięwzięciach o charakterze społecznym. Działania miękkie zaplanowane w GPR są nastawione 

na aktywizację społeczną mieszkańców, a także integrację lokalnej społeczności. W programie 

zawarto także działania ukierunkowane na aktywizację zawodową uczniów. Wszystkie projekty 

społeczne wynikają z celu 1 GPR. W związku z powyższym można stwierdzić, że planowana 

interwencja w sferze społecznej w ramach procesu rewitalizacji wpisuje się w założone cele w 

opisywanej Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Kawęczyn na lata 2021-2026. 
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Tabela 50. Powiązanie GPR Gminy Kawęczyn do roku 2030 ze Strategią rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Kawęczyn na lata 2021-2026. 

Cele operacyjne Strategii 
rozwiązywania problemów 
społecznych dla Gminy 
Kawęczyn na lata 2021-
2026 

Kierunki działań Gminnego Program Rewitalizacji Gminy Kawęczyn do roku 2030 
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1. Cel strategiczny w zakresie podnoszenia standardu życia mieszkańców gminy 

1.1 Wsparcie bezrobotnych 
i poszukujących pracy oraz 
osób w trudnej sytuacji 
materialnej 

          

1.2 Wsparcie 
przedsiębiorców w 
tworzeniu nowych miejsc 
pracy w gminie. 

          

1.3 Wsparcie dla osób 
dojeżdżających do pracy 
poza gminę. 

          

2. Cel strategiczny w zakresie stylu życia mieszkańców gminy Kawęczyn 

2.1 Podnoszenie poziomu 
świadomości ekologicznej 
wśród mieszkańców gminy 

          

2.2 Budowanie środowiska 
społecznego w oparciu o 
zasady tolerancji. 

          

2.3 Zapewnienie możliwości 
spędzania wolnego czasu 
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przez dzieci, młodzież i 
dorosłych poza domem 

2.4 Wspieranie dzieci i 
młodzieży w 
wszechstronnym rozwoju 

          

2.5 Przeciwdziałanie 
możliwościom uzależnienia 
się od Internetu przez dzieci 
i młodzież w gminie. 

          

2.6 Wzmacnianie rodzin; 
pomoc rodzinom będącym 
w kryzysie. 

          

3. Cel strategiczny w zakresie wsparcia w walce z uzależnieniami 

3.1 Profilaktyka i 
rozwiązywanie problemów 
alkoholowych. 

          

3.2 Profilaktyka i 
rozwiązywanie problemów 
związanych z narkomanią. 

          

3.3 Przeciwdziałanie 
uzależnieniu od hazardu. 

          

4. Cel strategiczny dotyczący zmniejszenia poziomu przemocy w gminie jako środka do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego 

4.1 Przeciwdziałanie 
przemocy wśród dzieci i 
młodzieży. 

          

4.2 Przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie 

          

5. Cel strategiczny dotyczący obecności osób starszych (w okresie poprodukcyjnym) w przestrzeni publicznej gminy Kawęczyn 

5.1 Podejmowanie działań 
budujących świadomość 
obecności osób starszych w 
przestrzeni publicznej. 

          

5.2 Podejmowanie działań 
aktywizujących osoby 
starsze 
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5.3 Podejmowanie działań 
opieki (w tym opieki 
medycznej) nad osobami 
starszymi w gminie. 

          

Źródło: Opracowanie własne. 
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11.3  Powiązania ze Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kawęczyn 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kawęczyn” jest 

podstawowym dokumentem planistycznym gminy. Jest dokumentem określającym długofalową 

politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego, w odniesieniu 

do wszystkich komponentów życia gminy, przy uwzględnieniu zarówno zewnętrznych jak i 

wewnętrznych uwarunkowań rozwoju gminy Kawęczyn. 

Obecnie obowiązujące studium zostało podjęte nr XXXV/188/2013 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 10 

września 2013 r. (będącego aktualizacją poprzednio obowiązującego Studium, przyjętego uchwałą nr 

XXII/97/2000 z dnia 28.04.2000 r.) wraz ze zmianą przyjętą uchwałą nr XLII/287/2021 Rady Gminy 

Kawęczyn z dnia 17 grudnia 2021 r.  

Celem opracowania zmiany obowiązującego Studium jest umożliwienie kontynuowania działalności 

w zakresie wydobywania kruszywa budowlanego – żwiru w miejscowości Leśnictwo oraz 

uruchomienie terenów pod prowadzenie działalności inwestycyjnej w miejscowościach Głuchów, 

Nowy Świat oraz Żdżary. Opisane zmiany przyczynią się do efektywniejszej i racjonalnej gospodarki 

przestrzennej dla określonego terenu oraz przyspieszenia procesów inwestycyjnych, które są szansą 

dla polepszenia sytuacji społeczno-gospodarczej gminy.  

Jak wskazano w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Kawęczyn, celem rozwoju gminy jest zapewnienie mieszkańcom warunków umożliwiających wzrost 

poziomu życia przy jednoczesnej ochronie walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz 

zachowania ładu przestrzennego. Z tak sformułowanego celu generalnego wypływają następujące 

cele główne: 1. Ochrona walorów środowiska przyrodniczego, 2. Ochrona walorów środowiska 

kulturowego, 3. Zwiększenie atrakcyjności i walorów wypoczynkowych i rekreacyjnych gminy, 4. 

Rozwój bazy i zaplecza dla sportu, turystyki, wypoczynku i rekreacji, 5. Rozwój budownictwa 

mieszkaniowego, 6. Rozwój usług społecznych, zarówno podstawowych jak i ponadpodstawowych, 7. 

Tworzenie warunków dla rozwoju szeroko rozumianej działalności gospodarczej, 8. Wspieranie 

rozwoju proekologicznych źródeł energii, 9. Tworzenie preferencji dla racjonalnego wykorzystania 

rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 10. Efektywne wykorzystanie istniejącej sieci dróg i infrastruktury 

technicznej i 11. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.  Powiązanie GPR z celami głównymi 

SUiKZP przedstawiono w poniższej tabeli.   
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Tabela 51. Powiązanie GPR Gminy Kawęczyn do roku 2030 z celami głównymi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kawęczyn 

Cele główne Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kawęczyn 

Kierunki działań Gminnego Program Rewitalizacji Gminy Kawęczyn do roku 2030 
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1. Ochrona walorów środowiska 
przyrodniczego 

          

2. Ochrona walorów środowiska kulturowego           

3. Zwiększenie atrakcyjności i walorów 
wypoczynkowych i rekreacyjnych gminy 

          

4. Rozwój bazy i zaplecza dla sportu, turystyki, 
wypoczynku i rekreacji 

          

5. Rozwój budownictwa mieszkaniowego           

6. Rozwój usług społecznych, zarówno 
podstawowych jak i ponadpodstawowych 

          

7. Tworzenie warunków dla rozwoju szeroko 
rozumianej działalności gospodarczej 

          

8. Wspieranie rozwoju proekologicznych źródeł 
energii 

          

9. Tworzenie preferencji dla racjonalnego 
wykorzystania rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej 

          

10. Efektywne wykorzystanie istniejącej sieci 
dróg i infrastruktury techniczne 

          

11. Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej 
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11.4 Powiązania z Planem zagospodarowania przestrzennego 

województwa wielkopolskiego (PZPWW) 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego. Wielkopolska 2020+ określa 

politykę przestrzenną województwa wielkopolskiego, określa również model rozwoju 

przestrzennego, cele polityki przestrzennej i kierunki zagospodarowania przestrzennego 

województwa oraz rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, a także 

zasady zagospodarowania obszarów funkcjonalnych. Został przyjęty Uchwałą Nr V/70/19 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. 

Generalnym celem zagospodarowania przestrzeni województwa wielkopolskiego jest „Efektywne 

wykorzystanie potencjałów rozwojowych na rzecz wzrostu konkurencyjności województwa służące 

poprawie jakości życia mieszkańców w warunkach zrównoważonego rozwoju”. Realizacja tego celu 

opierać się będzie na ośmiu celach polityki przestrzennej, uszczegółowionych przez kierunki 

zagospodarowania i działania: 

1) kształtowanie spójnej przestrzeni osadniczej, 

2) ochrona walorów przyrodniczych, 

3) kształtowanie i racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska przyrodniczego, 

4) ochrona potencjału kulturowego i krajobrazu oraz rozwój konkurencyjnych form turystyki i 

rekreacji, 

5) zrównoważony rozwój rolnictwa, 

6) poprawa dostępności komunikacyjnej województwa, 

7) rozwój efektywnej i innowacyjnej infrastruktury technicznej, 

8) zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałanie zagrożeniom 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kawęczyn do roku 2030 wpisuje się we wszystkie wyżej 

wymienione cele polityki przestrzennej województwa wielkopolskiego. 
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Tabela 52. Powiązanie GPR Gminy Kawęczyn do roku 2030 z celami polityki przestrzennej województwa wielkopolskiego  

Cele polityki przestrzennej Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Wielkopolskiego. Wielkopolska 
2020+ 

Kierunki działań Gminnego Program Rewitalizacji Gminy Kawęczyn do roku 2030 
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1. Kształtowanie spójnej przestrzeni osadniczej           

2. Ochrona walorów przyrodniczych           

3. Kształtowanie i racjonalne gospodarowanie 
zasobami środowiska przyrodniczego 

          

4. Ochrona potencjału kulturowego i 
krajobrazu oraz rozwój konkurencyjnych form 
turystyki i rekreacji 

          

5. Zrównoważony rozwój rolnictwa           

6. Poprawa dostępności komunikacyjnej 
województwa 

          

7. Rozwój efektywnej i innowacyjnej 
infrastruktury technicznej 

          

8 Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i 
przeciwdziałanie zagrożeniom 

          

Źródło: Opracowanie własne. 
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Gmina Kawęczyn została zakwalifikowana do dwóch obszarów funkcjonalnych: Wiejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego oraz Wschodniego Obszaru Funkcjonalnego. 

Wiejski obszar funkcjonalny na terenie Wielkopolski obejmuje wszystkie jednostki gminne oraz 

ośrodki powiatowe, które znalazły się poza granicami miejskich obszarów funkcjonalnych o znaczeniu 

ponadregionalnym, regionalnym i subregionalnym. Obszary te znajdują się poza bezpośrednim 

wpływem oddziaływania potencjału rozwojowego biegunów wzrostu, a tym samym wymagają 

wsparcia procesów rozwojowych w oparciu o ich potencjał endogeniczny, wzmacniany o czynniki 

aktywizujące. Wsparcie wiejskiego obszaru funkcjonalnego służyć będzie eliminowaniu dysproporcji 

w poziomie rozwoju regionu, poprawi jego spójność, a tym samym zwiększy atrakcyjność całego 

województwa wielkopolskiego. Kluczowym celem rozwoju przestrzennego wiejskiego obszaru 

funkcjonalnego jest kształtowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej ukierunkowane na 

podnoszenie jakości życia mieszkańców, poprawę dostępności do usług oraz osiągnięcie wysokiego 

poziomu konkurencyjności i dostępności obszaru. PZPWW wyznacza następujące cele polityki 

przestrzennej dla Wiejskiego Obszaru Funkcjonalnego: 

1) Cel 1. Poprawa jakości przestrzeni osadniczej miast i wsi. 

2) Cel 2. Ochrona rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 

3) Cel 3. Ochrona dziedzictwa kulturowego. 

4) Cel 4. Wzmacnianie potencjału społeczno-gospodarczego. 

5) Cel 5. Poprawa dostępności komunikacyjnej. 

6) Cel 6. Rozbudowa systemów infrastruktury technicznej.
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Tabela 53. Powiązanie GPR Gminy Kawęczyn do roku 2030 z celami polityki przestrzennej dla Wiejskiego Obszaru Funkcjonalnego na terenie  województwa 

wielkopolskiego 

Cele polityki przestrzennej Wiejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego (Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Wielkopolskiego. Wielkopolska 
2020+) 

Kierunki działań Gminnego Program Rewitalizacji Gminy Kawęczyn do roku 2030 
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Cel 1. Poprawa jakości przestrzeni osadniczej 
miast i wsi 

          

Cel 2. Ochrona rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej 

          

Cel 3. Ochrona dziedzictwa kulturowego           

Cel 4. Wzmacnianie potencjału społeczno-
gospodarczego 

          

Cel 5. Poprawa dostępności komunikacyjnej           

Cel 6. Rozbudowa systemów infrastruktury 
technicznej 

          

Źródło: Opracowanie własne. 
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Wschodni Obszar Funkcjonalny jest miejscem koncentracji przemysłu wydobywczo-energetycznego. 

Wydobycie węgla brunatnego metodami odkrywkowymi spowodowało znaczne zmiany w 

środowisku obszaru, widoczne nie tylko w morfologii terenu, ale przede wszystkim w zmianie 

stosunków wodnych. Restrukturyzacja przemysłu na przestrzeni ostatnich lat, w tym likwidacja części 

zakładów i ograniczenie zatrudnienia, doprowadziła do istotnego wzrostu bezrobocia. Jednocześnie 

odnotowuje się tu niski poziom przedsiębiorczości. Jednocześnie obszar jest terenem o dużej 

atrakcyjności lokalizacyjnej z uwagi na dobrą dostępność komunikacyjną. Przez Wschodni Obszar 

Funkcjonalny przebiega autostrada A2, drogi krajowe nr 25, 92, 72 i linia kolejowa E20. Rozwinięte są 

także poszczególne systemy infrastruktury technicznej, w tym przede wszystkim elektroenergetyki. 

Uwarunkowania te dają możliwość rozwoju różnych gałęzi gospodarki, w tym związanych z produkcją 

przemysłową czy odnawialnymi źródłami energii.  O walorach Wschodniego Obszaru Funkcjonalnego 

świadczy również duży udział terenów objętych ochroną prawną, związanych z bogactwem form 

krajobrazowych, dobrym zachowaniem siedlisk roślinnych i obecnością wielu rzadkich gatunków 

zwierząt. Kluczowym celem rozwoju przestrzennego Wschodniego Obszaru Funkcjonalnego jest 

stworzenie nowych podstaw dla podtrzymania funkcjonowania istniejącego przemysłu 

energetycznego i oparcia go na innych nośnikach energii, zarówno istniejących w regionie, jak i 

zewnętrznych. Ważne też jest przestawienie gospodarki obszaru opartej na energetyce i górnictwie 

na wielofunkcyjne profile działalności, ze szczególnym uwzględnieniem wzbogacania funkcji 

usługowych. Wyznaczone w PZPWW cele polityki przestrzennej Wschodniego Obszaru 

Funkcjonalnego to: 

1) Cel 1. Podtrzymanie i restrukturyzacja przemysłu energetycznego. 

2) Cel 2. Kształtowanie nowych funkcji stanowiących podstawę rozwoju obszaru. 

3) Cel 3. Kształtowanie środowiska przyrodniczego. 
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Tabela 54. Powiązanie GPR Gminy Kawęczyn do roku 2030 z celami polityki przestrzennej dla Wschodniego Obszaru Funkcjonalnego na terenie województwa 

wielkopolskiego 

Cele polityki przestrzennej Wschodniego 
Obszaru Funkcjonalnego (Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Wielkopolskiego. Wielkopolska 
2020+) 

Kierunki działań Gminnego Program Rewitalizacji Gminy Kawęczyn do roku 2030 
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Cel 1. Podtrzymanie i restrukturyzacja 
przemysłu energetycznego 

          

Cel 2. Kształtowanie nowych funkcji 
stanowiących podstawę rozwoju obszaru 

          

Cel 3. Kształtowanie środowiska 
przyrodniczego 

          

Źródło: Opracowanie własne. 
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11.5  Powiązania ze Strategią rozwoju województwa 

wielkopolskiego do roku 2030 (SRWW 2030) 

Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku została przyjęta uchwałą nr 

XVI/287/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2020 roku.  

Podstawowe założenia modelu rozwoju Wielkopolski do 2030 roku są następujące: 

1) Zakłada się realizację założeń w zakresie dyfuzji i absorpcji czynników rozwojowych. 

2) Zgodnie z polityką przyjętą w krajowych dokumentach strategicznych, podkreśla się 

konieczność podejmowania interwencji służących intensyfikacji działań mających na celu 

zrównoważony terytorialnie rozwój regionu, w którym wszystkie obszary strategicznej 

interwencji uznaje się za ważne i równoprawne. 

3) W większym stopniu zaakcentowana jest kwestia obszarów zmarginalizowanych. 

4) Wspieranie biegunów wzrostu (regionalnych i lokalnych) nie wystarczy, by pojawiła się 

dyfuzja na obszary je otaczające. Ważne jest równoczesne wzmacnianie zdolności do odbioru 

tej dyfuzji. Przestrzeń powinna rozwijać się w wyniku wzajemnie korzystnego oddziaływania 

biegunów i otoczenia, czyli w wyniku dyfuzji rozwoju z biegunów na otoczenie, ale 

równocześnie dzięki wzrastającym zdolnościom otoczenia do wchłaniania korzystnego 

oddziaływania czynników zewnętrznych. Dyfuzja i absorpcja powinny być równoważnymi 

czynnikami rozwoju. 

5) Za szczególnie istotne przyjmuje się uznanie biegunów wzrostu, potencjalnych biegunów 

wzrostu jak i obszarów skumulowanych problemów rozwojowych za ważne i równoprawne. 

6) Istotne są nie tylko powiązania przestrzenne (między ośrodkami wzrostu/koncentracji 

potencjałów a ich otoczeniem), ale również powiązania międzysektorowe (ich korzystne 

oddziaływania, np. transport publiczny – rynek pracy – mobilność mieszkańców; edukacja, 

rynek pracy– wykluczenie społeczne, aspekty społeczno-ekonomiczne i infrastrukturalne). 

7) Powiązania terytorialne sprzyjają spójności terytorialnej, ograniczają występowanie 

konfliktów przestrzennych i różnic potencjałów rozwojowych, a tym samym oddziaływanie i 

rozprzestrzenianie się negatywnych efektów procesów społeczno-gospodarczych. 

8) Powiązania międzyinstytucjonalne – ścisła współpraca, współuczestnictwo, odpowiedzialność 

i solidarność różnych podmiotów, nie tylko administracji regionalnej, ale również innych 

reprezentujących sfery: polityczną, gospodarczą, naukową oraz społeczną. 

Wizja, czyli obraz docelowego stanu województwa w perspektywie 2030 roku brzmi następująco: 

„Wielkopolska w 2030 roku to region przodujący w kraju, liczący się w Europie i szanujący jej 
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uniwersalne wartości, świadomy swojego dziedzictwa przyrodniczego i cywilizacyjnego, spójny, 

zrównoważony i dostępny terytorialnie, otwarty na nowe idee i ludzi, silny nowoczesną gospodarką, 

aspiracjami i wiedzą swoich mieszkańców, zapewniający im bardzo dobre warunki życia, pracy i 

wypoczynku na całym obszarze województwa”. 

SRWW 2030 określa najważniejsze cele rozwoju województwa. Cel generalny jest tożsamy z wizją 

rozwoju regionu i będzie realizowany przez cztery cele strategiczne, a w ich obrębie jedenaście celów 

operacyjnych. Wśród elementów realizacyjnych Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 

2030 r. istotne z punktu widzenia procesu rewitalizacji Gminy Kawęczyn są w szczególności: 

1) Cel strategiczny 1. Wzrost gospodarczy Wielkopolski bazujący na wiedzy swoich 

mieszkańców, w tym: 

o Cel operacyjny 1.2. Wzrost aktywności zawodowej i utrzymanie wysokiej jakości 

zatrudnienia: 

▪ Kierunek interwencji: Aktywizacja niewykorzystanych zasobów pracy. 

o Cel operacyjny 1.3. Wzrost i poprawa wykorzystania kapitału ludzkiego na rynku 

pracy: 

▪ Kierunek interwencji: Poprawa jakości edukacji i kształcenia, w tym 

dopasowanie do potrzeb rynku pracy, 

▪ Kierunek interwencji: Wzrost kompetencji osób dorosłych i ich udziału w 

kształceniu ustawicznym. 

2) Cel strategiczny 2: Rozwój społeczny Wielkopolski oparty na zasobach materialnych i 

niematerialnych regionu, w tym: 

o Cel operacyjny 2.1. Rozwój Wielkopolski świadomy demograficznie: 

▪ Kierunek interwencji: Wzmacnianie potencjału demograficznego i funkcji 

rodziny, 

▪ Kierunek interwencji: Rozwój srebrnej gospodarki, 

▪ Kierunek interwencji: Wzrost atrakcyjności osiedleńczej regionu, 

▪ Kierunek interwencji: Promocja zdrowego stylu życia, rozwój opieki i 

infrastruktury zdrowotnej. 

o Cel operacyjny 2.2. Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniom: 

▪ Kierunek interwencji: Poprawa dostępu i standardów usług oraz 

funkcjonowania infrastruktury społecznej, 

▪ Kierunek interwencji: Rozwijanie sektora ekonomii społecznej i solidarnej. 

o Cel operacyjny 2.3. Rozwój kapitału społecznego i kulturowego regionu: 
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▪ Kierunek interwencji: Kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych, 

równościowych, innowacyjnych, w tym rozwój innowacji społecznych, 

▪ Kierunek interwencji: Wzmacnianie potencjału kulturowego i infrastruktury 

kultury, 

▪ Kierunek interwencji: Rozwój przemysłu czasu wolnego. 

3) Cel strategiczny 3. Rozwój infrastruktury z poszanowaniem środowiska przyrodniczego 

Wielkopolski, w tym: 

o Cel operacyjny 3.1. Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej województwa 

▪ Kierunek działania: Rozwój transportu drogowego i ekomobilności. 

o Cel operacyjny 3.2. Poprawa stanu oraz ochrona środowiska przyrodniczego 

Wielkopolski: 

▪ Kierunek interwencji: Poprawa jakości powietrza, 

▪ Kierunek interwencji: Poprawa funkcjonowania gospodarki odpadami, 

▪ Kierunek interwencji: Kształtowanie świadomości i postaw ekologicznych 

społeczeństwa, wzmacnianie bezpieczeństwa ekologicznego i 

środowiskowego. 

o Cel operacyjny 3.3. Zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności energetycznej: 

▪ Kierunek interwencji: Zwiększenie wykorzystania alternatywnych źródeł 

energii, w tym OZE i wodoru, 

▪ Kierunek interwencji: Optymalizacja gospodarowania energią. 

4) Cel strategiczny 4. Wzrost skuteczności wielkopolskich instytucji i sprawności zarządzania 

regionem, w tym: 

o Cel operacyjny 4.2. Wzmocnienie mechanizmów koordynacji i rozwoju: 

▪ Kierunek interwencji: Budowanie pozytywnego wizerunku oraz umacnianie 

rangi i rozwijanie współpracy regionu na arenie międzynarodowej. 

Poszczególne cele Strategii tworzą spójny i komplementarny system, oparty na horyzontalnych 

zasadach realizacji: rozwój innowacyjny, rozwój inkluzywny, rozwój z poszanowaniem ładu 

przestrzennego, rozwój zrównoważony. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kawęczyn do 2030 roku 

pod względem przytoczonych celów i kierunków działań zgodny jest z celami określonymi w Strategii 

rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku. W celu strategicznym 4. Strategii regionalnej 

zaplanowano pakiet działań dotyczący m.in. wsparcia transformacji Wielkopolski Wschodniej, w tym 

pakiet działań dotyczący wsparcia rewitalizacji obszarów zdegradowanych. 

W poniższej tabeli zaprezentowano powiązanie poszczególnych kierunków działań GPR Kawęczyn do 

roku 2030 z celami operacyjnymi Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2030. 
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Tabela 55. Powiązanie GPR Gminy Kawęczyn do roku 2030 ze Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2030 

Cele operacyjne Strategii 
rozwoju województwa 
wielkopolskiego do roku 
2030 

Kierunki działań Gminnego Program Rewitalizacji Gminy Kawęczyn do roku 2030 

K
D

.1
.1

 A
kt

yw
iz

ac
ja

 m
ie

sz
ka

ń
có

w
 

o
b

sz
ar

u
 r

ew
it

al
iz

ac
ji 

K
D

.1
.2

 In
te

gr
ac

ja
 s

p
o

łe
cz

n
a 

m
ie

sz
ka

ń
có

w
 o

b
sz

ar
u

 

re
w

it
al

iz
ac

ji 

K
D

.1
.3

 R
o

zw
ó

j z
ró

żn
ic

o
w

an
ej

 

o
fe

rt
y 

sp
ęd

za
n

ia
 c

za
su

 w
o

ln
e

go
  

K
D

.2
.1

 W
sp

ar
ci

e 
o

só
b

 

p
o

zo
st

aj
ąc

yc
h

 b
ez

 p
ra

cy
 z

e 

w
zg

lę
d

u
 n

a 
ko

n
ie

cz
n

o
ść

 o
p

ie
ki

 

n
ad

 o
so

b
am

i z
al

eż
n

ym
i 

K
D

.2
.2

 K
sz

ta
łt

o
w

an
ie

 p
o

st
aw

 

p
rz

ed
si

ęb
io

rc
zy

ch
 w

śr
ó

d
 

m
ie

sz
ka

ń
có

w
 

K
D

.2
.3

 R
o

zw
ó

j u
 m

ie
sz

ka
ń

có
w

 

u
m

ie
ję

tn
o

śc
i i

 k
o

m
p

et
en

cj
i 

p
o

żą
d

an
yc

h
 n

a 
ry

n
ku

 p
ra

cy
 

K
D

.3
.1

 B
u

d
o

w
a 

n
o

w
ej

 

in
fr

as
tr

u
kt

u
ry

  

K
D

.3
.2

. P
rz

ys
to

so
w

an
ie

 

is
tn

ie
ją

ce
j i

n
fr

as
tr

u
kt

u
ry

 d
o

 

p
o

tr
ze

b
 m

ie
sz

ka
ń

có
w

 

K
D

.3
.3

 P
o

p
ra

w
a 

b
ez

p
ie

cz
eń

st
w

a 

u
ży

tk
o

w
n

ik
ó

w
 r

u
ch

u
  

K
D

.3
.4

. D
zi

ał
an

ia
 n

a 
rz

ec
z 

p
o

p
ra

w
y 

ja
ko

śc
i ś

ro
d

o
w

is
ka

 

1. WZROST GOSPODARCZY WIELKOPOLSKI BAZUJĄCY NA WIEDZY SWOICH MIESZKAŃCÓW 

1.1 Zwiększenie 
innowacyjności i 
konkurencyjności 
gospodarki regionu 

          

1.2 Wzrost aktywności 
zawodowej i utrzymanie 
wysokiej jakości 
zatrudnienia 

          

1.3 Wzrost i poprawa 
wykorzystania kapitału 
ludzkiego na rynku pracy 

          

2. ROZWÓJ SPOŁECZNY WIELKOPOLSKI OPARTY NA ZASOBACH MATERIALNYCH I NIEMATERIALNYCH REGIONU 

2.1 Rozwój Wielkopolski 
świadomy demograficznie 

          

2.2 Przeciwdziałanie 
marginalizacji i 
wykluczeniom 

          

2.3 Rozwój kapitału 
społecznego i kulturowego 
regionu 
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3. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY Z POSZANOWANIEM ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO WIELKOPOLSKI 

3.1 Poprawa dostępności i 
spójności komunikacyjnej 
województwa 

          

3.2 Poprawa stanu oraz 
ochrona środowiska 
przyrodniczego 
Wielkopolski 

          

3.3 Zwiększenie 
bezpieczeństwa i 
efektywności energetycznej  

          

4. WZROST SKUTECZNOŚCI WIELKOPOLSKICH INSTYTUCJI I SPRAWNOŚCI ZARZĄDZANIA REGIONEM 

4.1 Rozwój zdolności 
zarządczych i świadczenia 
usług 

          

4.2 Wzmocnienie 
mechanizmów koordynacji i 
rozwoju  

          

Źródło: Opracowanie własne. 

W Strategii Wielkopolska 2030 wyodrębniono obszary funkcjonalne szczególnego zjawiska w skali regionalnej opisane w PZPWW. Należą do nich: Wschodni 

Obszar Funkcjonalny, Północno-zachodni Obszar Funkcjonalny i Południowo-zachodni Obszar Funkcjonalny. W poniższej tabeli wykazano spójność 

planowanych działań w GPR Kawęczyn z kluczowymi kierunkami działań dla Wschodniego Obszaru Funkcjonalnego. 
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Tabela 56. Powiązanie GPR Gminy Kawęczyn do roku 2030 z kierunkami działań dla Wschodniego Obszaru Funkcjonalnego 

Kierunki działań Wschodniego Obszaru 
Funkcjonalnego (Strategia rozwoju województwa 
wielkopolskiego do roku 2030) 

Kierunki działań Gminnego Program Rewitalizacji Gminy Kawęczyn do roku 2030 
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1. WZROST GOSPODARCZY WIELKOPOLSKI BAZUJĄCY NA WIEDZY SWOICH MIESZKAŃCÓW 

Przeprowadzenie sprawiedliwej transformacji 
energetycznej bez znaczących kosztów 
ekonomicznych i społecznych 

          

Restrukturyzacja i modernizacja gospodarki WOF, 
tworzenie alternatyw gospodarczych (opartych np. na 
OZE, wodorze) oraz specjalizacji niezwiązanych 
bezpośrednio z przemysłem paliwowo 
energetycznym, m.in. budowa proinnowacyjnego 
Parku Przemysłowo Technologicznego Aglomeracji 
Konińskiej 

    

 
      

Rozwój i podniesienie atrakcyjności terenów 
inwestycyjnych przez zintegrowane działania 
promocyjne, a także racjonalne wykorzystanie 
i zagospodarowanie terenów poprodukcyjnych i 
pogórniczych 

          

Zachowanie i rozwój potencjału rolnictwa, ochrona 
gruntów rolnych, wdrażanie programów 
kompensacyjnych dla sektora rolniczego z tytułu 
działalności kopalni  

          

Poprawa sytuacji na rynku pracy przez stworzenie           
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warunków do powstania nowych miejsc pracy 

Podniesienie jakości kształcenia i dopasowanie oferty 
edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, stworzenie 
warunków do kształcenia ustawicznego szczególnie 
w przypadku pracowników odchodzących z sektora 
paliwowoenergetycznego tak, aby w nowych 
miejscach pracy mogli w jak największym 
stopniu wykorzystywać swoje wcześniej zdobyte 
umiejętności i doświadczenie zawodowe 

          

2. ROZWÓJ SPOŁECZNY WIELKOPOLSKI OPARTY NA ZASOBACH MATERIALNYCH I NIEMATERIALNYCH REGIONU 

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom procesów 
demograficznych, poprawa dostępu do usług 
społecznych i ich jakości, w tym usług i infrastruktury 
zdrowotnej, usług opiekuńczych i senioralnych  

          

Rozwój funkcji turystycznych w oparciu o walory 
georóżnorodności środowiska WOF 

          

Wzmacnianie społeczności lokalnych i tożsamości 
lokalnej, m.in. przez wykorzystanie dorobku i 
doświadczenia funkcjonujących na tym obszarze 
Lokalnych Grup Działania 

          

3. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY Z POSZANOWANIEM ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO WIELKOPOLSKI 

Rozbudowa infrastruktury transportowej, 
budowa/przebudowa sieci dróg krajowych i 
wojewódzkich położonych na obszarze WOF, m.in. DK 
25, 72, 92, ułatwienie przepływów towarów w 
kierunkach północ-południe i wschód-zachód 
powiązanych z autostradą A2  

          

Rozwój infrastruktury kolejowej, budowa węzła 
kolejowego oraz rozważenie budowy sieci kolejowej 
łączącej Konin–Koło–Turek, modernizacja linii 
kolejowej E20 

          

Wzmacnianie wewnętrznej spójności komunikacyjnej 
WOF przez rozwój lokalnej infrastruktury drogowej, 
transportu niskoemisyjnego, tworzenie sieci ścieżek 
rowerowych, rozwój sieci komunikacji autobusowej, 
integrację systemów transportu zbiorowego i budowę 
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węzłów przesiadkowych 

Dochowanie zobowiązań w dziedzinie ochrony 
środowiska oraz podnoszenie jego, jakości, 
szczególnie w zakresie powietrza, bioróżnorodności, 
wód powierzchniowych i podziemnych, 
upowszechnianie edukacji ekologicznej 

          

Uregulowanie gospodarki odpadami i wodno-
ściekowej 

          

Wzrost retencji wody           

Produkcja energii opartej na nowych nośnikach 
energii, inicjowanie i prowadzenie działań związanych 
z rozwojem energetyki rozproszonej oraz lokalnym 
bezpieczeństwem energetycznym, rozwój inicjatyw 
klastrowych oraz inteligentnych systemów 
magazynowania, zarządzania i dystrybucji energii, w 
szczególności opartych na alternatywnych źródłach 

          

Wykorzystanie pełnego potencjału wszystkich 
rodzajów OZE (m.in. biopaliw ciekłych, biogazu, 
energii wiatru, geotermii głębokiej, pomp ciepła, 
ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych) 
oraz poprawa efektywności energetycznej 

          

4. WZROST SKUTECZNOŚCI WIELKOPOLSKICH INSTYTUCJI I SPRAWNOŚCI ZARZĄDZANIA REGIONEM 

Rewitalizacja, rekultywacja i przywrócenie przyrodzie i 
mieszkańcom zdegradowanych terenów 
pogórniczych, rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych zwiększająca ich atrakcyjność 
osiedleńczą i poprawiająca jakość życia mieszkańców  

          

Wzmacnianie instrumentów programowych i 
doskonalenie systemów wdrażania zwiększających 
skuteczność implementowanych mechanizmów 
rozwojowych, doskonalenie i upowszechnianie 
modelu współzarządzania z wykorzystaniem metod 
partycypacji społecznej przy uczestnictwie NGO, JST 
wszystkich szczebli, przedstawicieli rządu, 
przedsiębiorców i mieszkańców 

          

Przygotowanie sprawiedliwego i inkluzywnego Planu           
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transformacji gospodarczej i energetycznej, który 
zostanie uzgodniony w gronie wszystkich 
zainteresowanych stron, w tym pracowników, 
związków zawodowych, przedsiębiorców, władz 
samorządowych, przedstawicieli społeczeństwa 
obywatelskiego, przedstawicieli szkół i uczelni; 
transformacja powinna być zgodna z unijną inicjatywą 
wsparcia regionów górniczych 

Źródło: Opracowanie własne. 
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11.6  Powiązania ze Strategią rozwoju Wielkopolski Wschodniej 

2040 (SRWW 2040) 

Zgodnie z przyjętym w Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku pakietem 

działań „Transformacja Wielkopolski Wschodniej” określonym w celu strategicznym 4. Wzrost 

skuteczności Wielkopolskich instytucji i sprawności zarządzania regionem Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwałą Nr 5895/2022 przyjął Strategię rozwoju Wielkopolski Wschodniej 2040. 

Dokument stanowi rozwinięcie Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku w 

zakresie rozwoju subregionu konińskiego i wskazuje zadania będące w kompetencji Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego, jak i zadania, które leżą w gestii innych podmiotów, w szczególności 

samorządów lokalnych, instytucji rządowych czy sektorów prywatnego i społecznego. 

W dokumencie zostały określone trzy cele strategiczne, którym przyporządkowano zintegrowane cele 

operacyjne i kierunki interwencji. Cele i kierunki działań określone w Gminnym Programie 

Rewitalizacji Gminy Kawęczyn do roku 2030 zgodne są z postulatami zawartymi w SRWW 2040, 

szczególnie z następującymi celami i kierunkami interwencji: 

1) Cel strategiczny: Aktywne, świadome i włączające społeczeństwo tworzące wspólnotę 

wartości, w tym: 

o Cel operacyjny: Silny kapitał społeczny: 

▪ Kierunek interwencji: Zwiększenie aktywności mieszkańców i współpracy 

wzmacniającej więzi społeczne, 

▪ Kierunek interwencji: Wzmacnianie tożsamości lokalnej i subregionalnej, 

▪ Kierunek interwencji: Wyrównywanie szans wykluczonych i zagrożonych grup 

społecznych, 

▪ Kierunek interwencji: Wspieranie rozwoju i kompetencji podmiotów 

społecznych. 

o Cel operacyjny: Nowoczesny i włączający rynek pracy: 

▪ Kierunek interwencji: Poprawa jakości kształcenia i jego dostosowanie do 

potrzeb rynku pracy, 

▪ Kierunek interwencji: Aktywizacja zawodowa mieszkańców. 

2) Cel strategiczny: Spójna i atrakcyjna przestrzeń do zamieszkania i wypoczynku odporna na 

zmiany klimatu, w tym: 

o Cel operacyjny: Przyjazne miasta i wsie: 
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▪ Kierunek interwencji: Rozwój niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki 

mieszkaniowej, 

▪ Kierunek interwencji: Wzrost dostępności i rozwój wysokiej jakości usług 

publicznych, 

▪ Kierunek interwencji: Kształtowanie sieci atrakcyjnych przestrzeni 

publicznych, 

▪ Kierunek interwencji: Racjonalne gospodarowanie przestrzenią. 

W poniższej tabeli zaprezentowano powiązanie poszczególnych kierunków działań GPR Kawęczyn do 

roku 2030 z celami operacyjnymi Strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej. 

Ponadto Gmina Kawęczyn w omawianej Strateigii została zakwalifikowana do następujących 

strategicznych obszarów wsparcia: 

1) Strategiczne obszary wsparcia w zakresie wzmacniania potencjałów rozwojowych: 

o Obszar rozwoju konkurencyjnego rolnictwa, 

o Obszar rozwoju energetyki opartej na OZE. 

2) Strategiczne obszary wsparcia w zakresie minimalizacji barier rozwojowych: 

o Obszar wzmacniania rozwoju funkcji społeczno-gospodarczych obszarów 

zmarginalizowanych, 

o Obszar ochrony i zwiększania zasobów wodnych na obszarach o największych 

deficytach wody, 

o Obszar poprawy dostępności transportowej na obszarach o ograniczonej 

dostępności, 

o Obszar zwiększania i ochrony lesistości na obszarach szczególnie predysponowanych 

do zalesień. 
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Tabela 57. Powiązanie GPR Gminy Kawęczyn do roku 2030 ze Strategią rozwoju Wielkopolski Wschodniej 

Cele operacyjne Strategii 
rozwoju Wielkopolski 
Wschodniej 

Kierunki działań Gminnego Program Rewitalizacji Gminy Kawęczyn do roku 2030 
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1. Aktywne, świadome i włączające społeczeństwo tworzące wspólnotę wartości 

A. Silny kapitał społeczny           

B. Nowoczesny i włączający 
rynek pracy 

          

2. Zdywersyfikowana i innowacyjna gospodarka neutralna dla klimatu 

A. Proinnowacyjni 
przedsiębiorcy 

          

B. Silne branże gospodarcze           

3. Spójna i atrakcyjna przestrzeń do zamieszkania i wypoczynku odporna na zmiany klimatu 

A. Przyjazne miasta i wsie           

B. Wysokiej jakości 
przestrzeń przyrodnicza 

          

Źródło: Opracowanie własne. 
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12 OKREŚLENIE NIEZBĘDNYCH ZMIAN W 
UCHWAŁACH DOTYCZĄCYCH ZASOBU 

MIESZKANIOWEGO 

Zaplanowane w Programie przedsięwzięcia nie rodzą konieczności wprowadzenia zmian w 

uchwałach, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 i 

1309). 

W przypadku wdrożenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kawęczyn do roku 2030, nie 

przewiduje się zmian w Uchwale nr XXXIII/236/2021 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26 kwietnia 2021 r. 

w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kawęczyn 

2021-2025. 

13 KOMITET REWITALIZACJI 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o rewitalizacji Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu 

interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny 

rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą w sprawach związanych z realizacją procesu. 

W myśl art. 7 ust. 3 ustawy o rewitalizacji, uchwała określająca zasady wyznaczania składu i zasady 

działania Komitetu Rewitalizacji została podjęta przed uchwaleniem gminnego programu rewitalizacji 

(Uchwała nr VII/29/2024 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 24 września 2024 r. w sprawie zasad 

wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji). Podjęcie uchwały było poprzedzone 

konsultacjami społecznymi, które zgodnie z zawiadomieniem Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 4 lipca 

2024 roku o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Kawęczyn w sprawie 

zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, odbyły się w dniach od 09 lipca 

do 14 sierpnia 2024 roku. Załącznikiem do Uchwały nr VII/29/2024 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 24 

września 2024 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji jest 

Regulamin określający zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. 

Zgodnie z Regulaminem, Komitet będzie liczył nie więcej niż 15 członków, z poniższymi 

zastrzeżeniami: 

• nie więcej niż 4 przedstawicieli mieszkańców obszaru rewitalizacji; 

• nie więcej niż 1 przedstawiciela mieszkańców gminy spoza obszaru rewitalizacji; 
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• nie więcej niż 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na 

obszarze rewitalizacji działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup 

nieformalnych, wskazanych przez organy uprawnione do reprezentowania tych podmiotów; 

• nie więcej niż 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na 

obszarze rewitalizacji działalność gospodarczą, lub przedstawicieli właścicieli, użytkowników 

wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się 

na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, 

społecznych inicjatyw mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz członków 

kooperatywy mieszkaniowej współdziałający w celu realizacji na obszarze rewitalizacji 

inwestycji mieszkaniowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o 

kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do 

gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych, 

wskazanych przez organy uprawnione do reprezentowania tych podmiotów, wyłonionych w 

drodze otwartego naboru; 

• nie więcej niż 4 przedstawicieli Urzędu Gminy Kawęczyn, jednostek organizacyjnych lub 

spółek komunalnych Gminy Kawęczyn, w szczególności ekspertów w zakresie problematyki 

społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej; 

• nie więcej niż 2 przedstawicieli Rady Gminy Kawęczyn. 

Do minimalnego zakresu uprawnień i zadań Komitetu Rewitalizacji należy zaopiniowanie, 

sporządzonej przez Wójta, oceny aktualności i stopnia realizacji GPR. Do pozostałych zadań Komitetu 

należy m.in.: podejmowanie działań mających wpływ na proces rewitalizacji na każdym etapie i 

poziomie prac nad Programem, sprawowanie nadzoru, monitorowanie i ewaluacja działań 

rewitalizacyjnych.  

13.1  Określenie niezbędnych zmian w uchwale dot. Komitetu 

Rewitalizacji 

Przed uchwaleniem Gminnego Programu Rewitalizacja została przyjęta Uchwała nr VII/29/2024 Rady 

Gminy Kawęczyn z dnia 24 września 2024 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania 

Komitetu Rewitalizacji. Nie został jednak jeszcze powołany Komitet Rewitalizacji, dlatego zgodnie z 

art. 7 ust. 5 ustawy o rewitalizacji nie przewiduje się wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie 

zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.  
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Przewiduje się ewentualną możliwość późniejszego dokonania zmian w Uchwale regulującej zasady 

wyboru członków Komitetu Rewitalizacji w celu włączenia przedstawicieli terenu objętego 

rewitalizacją. Liczebność Komitetu Rewitalizacji może zostać przedyskutowana w przypadku podjęcia 

zmian w powyższej Uchwale. Ewentualna zmiana uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz 

zasad działania Komitetu Rewitalizacji następuje w drodze konsultacji społecznych, w trybie, w jakim 

został on przewidziany w ustawie o rewitalizacji. 

14 SPECJALNA STREFA REWITALIZACJI 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt. 12 ustawy o rewitalizacji w zapisach GPR konieczne jest wskazanie, czy na 

wyznaczonym obszarze rewitalizacji zostanie ustanowiona Specjalna Strefa Rewitalizacji (SSR) wraz ze 

wskazaniem okresu jej obowiązywania. 

Realizacja zgłoszonych do GPR przedsięwzięć rewitalizacyjnych nie wymaga uruchomienia Strefy, stąd 

nie planuje się ustanowienia SSR na obszarze rewitalizacji Gminy Kawęczyn. 

15 SPOSÓB REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU 
REWITALIZACJI W ZAKRESIE PLANOWANIA I 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

15.1  Zakres niezbędnych zmian w studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego  

Polityka przestrzenna w Gminie Kawęczyn realizowana jest w oparciu o Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego podjęte uchwałą nr XXXV/188/2013 Rady Gminy 

Kawęczyn z dnia 10 września 2013 r. (będącego aktualizacją poprzednio obowiązującego Studium, 

przyjętego uchwałą nr XXII/97/2000 z dnia 28.04.2000 r.) wraz ze zmianą przyjętą uchwałą nr 

XLII/287/2021 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 17 grudnia 2021 r.  

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (opizp), która weszła w życie 

24 września 2023 r., usuwa studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

jako podstawowy dokument określający politykę przestrzenną gminy. Maksymalny horyzont czasowy 

obowiązywania studium to koniec 2025 r. Następnie zgodnie z nowymi przepisami ustawy opizp 

polityka przestrzenna będzie realizowana poprzez strategię rozwoju gminy oraz plan ogólny. 
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Znowelizowane przepisy wskazują na konieczność uwzględnienia w planie ogólnym uwarunkowań 

rozwoju przestrzennego gminy, w szczególności wytyczonych obszarów zdegradowanych i obszaru 

rewitalizacji8. Zatem opracowany w przyszłości plan ogólny powinien być zgodny z GPR w tym 

zakresie. Równocześnie zaktualizowana do nowych przepisów strategia rozwoju gminy powinna 

zawierać ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w 

gminie, w zakresie zasad kształtowania zagospodarowania przestrzennego na obszarach 

zdegradowanych i obszarach rewitalizacji9. Tym samym należy dokonując aktualizacji strategii lub 

opracowując nową strategię uwzględnić zapisy wskazane GPR, w celu zachowania wzajemnej 

spójności powiązanych dokumentów. 

Nowe dokumenty powinny uwzględniać następujące rozstrzygnięcia przyjęte w GPR do roku 2030: 

• poprawnie wskazywać granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, 

• zapewniać spójność dokumentów z celami i kierunkami rewitalizacji wyrażonymi w GPR, 

• zapewniać spójność pomiędzy wskazanymi obszarami i zapisami zawartymi w strategii 

rozwoju gminy i planie ogólnym, 

• zapewniać zgodność ustaleń w zakresie przeznaczenia terenu oraz parametrów i wskaźników 

zabudowy w stosunku do planowanych przedsięwzięć na obszarze rewitalizacji. 

15.2  Zakres miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego koniecznych do uchwalania albo zmiany 

Analiza zakresu przedsięwzięć rewitalizacyjnych w kwestii zgodności z obowiązującymi planami 

miejscowymi wykazała zgodność z obowiązującą polityką przestrzenną. GPR nie wskazuje tym samym 

mpzp koniecznych do uchwalenia albo zmiany na obszarze rewitalizacji. Należy mieć na uwadze fakt, 

że opisy przedsięwzięć rewitalizacyjnych nie zawierają szczegółowych parametrów inwestycji, które 

są ustalane na etapie szczegółowej dokumentacji projektowej. Wówczas może zostać ujawniona 

konieczność zmiany prawa miejscowego. 

 

 

 
8 Art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

oraz niektórych innych ustaw. 
9 Art. 6 pkt. 1 pp. c ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. 
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15.3  Miejscowy Plan Rewitalizacji 

GPR nie wskazuje na konieczność sporządzenia i uchwalenia miejscowego planu rewitalizacji, o 

którym mowa w art. 37g ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR X/51/2024 

RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 4 grudnia 2024 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kawęczyn na 
lata 2024-2030 

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Kawęczyn na lata 2024-2030 stanowi 
dokument operacyjny, określający główne cele i kierunki działań Gminy Kawęczyn w 
długookresowej perspektywie. Niniejszy dokument jest kontynuacją pierwszego Programu 
Rewitalizacji dla Gminy Kawęczyn na lata 2017-2023, przyjętego uchwałą nr 
XXXIV/232/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 października 2017 roku. Ze względu na 
fakt, że poprzedni program rewitalizacji na lata 2017-2023 stracił ważność, Gmina 
Kawęczyn przystąpiła do opracowania kolejnej edycji programu, o którym mowa w rozdz. 
4 ustawy o rewitalizacji, mając na celu kontynuowanie tego procesu po 2023 r. 
Kontynuowanie procesu rewitalizacji od dnia 1 stycznia 2024 r. jest możliwe jedynie w 
procedurze ustawy o rewitalizacji (art. 52 ust. 1). Z tego powodu Gmina Kawęczyn 
zainicjowała opracowanie gminnego programu rewitalizacji w perspektywie do 2030 roku, 
podejmując Uchwałę nr LXIX/459/2023 z dnia 28 września 2023 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kawęczyn na 
lata 2024-2030. 
 
Opracowany dokument skupia się na przeciwdziałaniu pogłębienia i rozpowszechnienia 
stanu kryzysowego występującego na obszarze zdegradowanym poprzez realizację 
kompleksowych i zintegrowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na rzecz lokalnej 
społeczności, gospodarki, ładu przestrzennego oraz zrównoważonego rozwoju. 
Przeprowadzanie działań ujętych w GPR w sposób etapowy, umożliwi spełnianie zadań 
własnych gminy, dzięki zaspokajaniu zbiorowych potrzeb lokalnej społeczności. Na 
podstawie GPR, Gmina Kawęczyn będzie prowadzić kompleksowe działania na obszarze 
rewitalizacji wskazanym Uchwałą nr LXVIII/450/2023 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 
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sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
Gminy Kawęczyn (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2023 r. poz 8242). 

W związku z pracami nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Kawęczyn na lata 
2024-2030 w ramach partycypacji społecznej, Urząd Gminy Kawęczyn zorganizował 
konsultacje społeczne na każdym etapie tworzenia dokumentu. Gminny Program 
Rewitalizacji opracowany został metodą partycypacji społecznej zgodnie z Ustawą z dnia 9 
października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. 2024 poz. 278). GPR to dokument, który 
powstawał zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą o 
samorządzie gminnym oraz ustawą o rewitalizacji, w procesie partycypacyjno-eksperckim, 
wspólnie z mieszkańcami gminy, przy wsparciu merytorycznym ekspertów, specjalistów i 
praktyków i przedstawicieli organizacji społecznych. Ponadto projekt dokumentu został 
przekazany odpowiednim instytucjom do zaopiniowania - zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 
9 października 2015 r. o rewitalizacji. Zgodnie z ustawą z 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z 
późn. zm.) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz 
Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o 
uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko dla projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kawęczyn na lata 2024-
2030. Powyżej wskazane Instytucje uzgodniły odstąpienie od konieczności 
przeprowadzenia sooś dla projektu GPR. Po wejściu w życie GPR należy zaktualizować 
budżet Gminy Kawęczyn oraz wprowadzić zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 
zakresie zabezpieczenia środków na realizację podstawowych przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych wskazanych w przedłożonym dokumencie strategicznym GPR. 

Ze względu na różnorodność aspektów i interesów wszystkich uczestników procesu 
rewitalizacji Gminny Program Rewitalizacji będzie instrumentem, który pozwoli na 
prowadzenie procesu rewitalizacji w sposób skoordynowany, zintegrowany, zgodny z 
celami wszystkich zaangażowanych. 
 
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest zasadne. 
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