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Zatacznik nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

UMOWA Nr.ceiirneseisisanans

zawarta w Kaweczynie w dniu [...] 2026 roku pomiedzy:

1) Gming Kaweczyn,
zwang w dalszej czeSci Umowy ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:
[...]-[...]

a

2) [...] zsiedzibg w [...], adres: ul. [...], wpisang do rejestru [...] prowadzonego przez
[...] pod numerem KRS: [...], postugujacej sie nadanym NIP: [...] oraz numerem
REGON: [...], zwanym/g w dalszej czeSci Umowy ,Wykonawca”, reprezentowang

przez:

[..]-[...]
zwani dalej z osobna takze ,Strong”, zas wspdlnie ,Stronami”,

w wyniku rozstrzygniecia postepowania pn.: Budowa Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadow Komunalnych Gminy Kaweczyn w formule "Zaprojektuj
i Wybuduj" nr ref.: RG.271.3.2026

prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z pdzn. zm.), zwanej dalej ,,Ustawg

Pzp”, zostata zawarta niniejsza umowa (zwana dalej ,Umowga”) o nastepujacej tresci:
§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie kompleksowej dokumentaci

projektowej wielobranzowej oraz wybudowanie Punktu Selektywnej Zbidrki

Odpaddéw Gminy Kaweczyn wraz z zagospodarowaniem terenu i wbudowanym
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wyposazeniem zgodnie z trescig niniejszej Umowy, Specyfikacji Warunkdéw

Zamowienia wraz z zatgcznikami (SWZ), w tym w szczegdlnosci PFU, wyjasnieniami
do SWZ (o ile dotyczy) oraz ofertg Wykonawcy (dalej rowniez jako Zadanie
Inwestycyjne lub Inwestycja lub Przedmiot Umowy).

. W ramach przedmiotu zamoéwienia nalezy wykonac¢ kompleksowe prace projektowe
oraz kompletng dokumentacje projektowg wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji,
map do celdow projektowych, opinii i pozwolen, w tym decyzji pozwolenia na
budowe oraz wykonanie rob6t budowlanych w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” dla
Zadania Inwestycyjnego oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie.

. Przedmiot Umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w

szczegblnosci zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane i przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, z
uwzglednieniem przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,

przeciwpozarowych, ochrony $rodowiska, postepowania z odpadami, w tym
rowniez zasadg DNSH.

. Wykonawca os$wiadcza, ze nie wnosi zadnych zastrzezen co do mozliwosci
wykonania przedmiotu Umowy za wynagrodzeniem przewidzianym w niniejszej
Umowie oraz w terminach wskazanych w niniejszej Umowie.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada mozliwosci finansowe i techniczne, wszelkie
wymagane kwalifikacje oraz uprawnienia, a takze dysponuje wykwalifikowanym
personelem, niezbednymi dla nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe obliczenie ceny oferty, a w
tym wszystkich elementéw przewidzianych w dokumentacji zamowienia wraz ze
wszystkimi robotami niezbednymi do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.
. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z
zachowaniem nalezytej starannosci oraz profesjonalizmu, zgodnie z Umowg, SWZ,
zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami prawa i hormami oraz
warunkami budowlano-technicznymi.

. Poszczegdlne czeSci Umowy beda stosowane i interpretowane w nastepujacej

kolejnosci i wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:
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1) Wyijasnienia tresci SWZ,
2) Umowa,
3) SWZ wraz z zatgcznikami,
4) PFU wraz z zaftgcznikami,
5) Dokumentacja projektowa

9. W przypadku przewidzenia w tekscie Umowy lub SWZ lub PFU obowigzkow
Wykonawcy niewskazanych wprost w jednym z tych dokumentéw, Wykonawca ma
obowigzek je zrealizowa¢. W razie ujawnienia jakichkolwiek watpliwosci co do
sposobu wykonania obowigzkéw wynikajacych z ww. dokumentéw Zamawiajacy
wskaze sposob dziatania na wniosek Wykonawcy.

10.Realizacja przedmiotu umowy nastgpi w dwdch etapach:

Etap I ,zaprojektuj”:

1) opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ,

2) uzyskania wszelkich wymaganych opinii, uzgodnien i pozwolen niezbednych
dla realizacji zamierzenia budowlanego, w tym ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe,

3) sprawowania nadzoru autorskiego.

Etap II ,wybuduij”

1) wykonanie robdt budowlanych przewidzianych opracowang dokumentacja
(w zakresie opisanym w PFU), zagospodarowanie terenu oraz montaz i
wbudowanie urzadzen i wyposazenia,

2) przekazanie kompletu dokumentacji powykonawczej,

3) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie przedmiotu

umowy.

11.Dokumentacja projektowa powinna obejmowac w szczegdlnosci:
1) wielobranzowy projekt techniczny, w tym:
a) projektowane rozwigzania konstrukcyjne obiektu wraz z
wynikami obliczen statyczno-wytrzymatoSciowych,

b) charakterystyke energetyczng budynku,
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c) projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz

materiatowe,

d) w =zaleznosci od potrzeb - dokumentacje geologiczno-
inzynierskg lub geotechniczne warunki posadowienia obiektow
budowlanych,

2) projekt architektoniczno-budowlany,

3) projekt wykonawczy wielobranzowy obiektu zawierajgcy uszczegdtowienie
rozwigzan, okreslenie parametrow technicznych projektowanych materiatéw
i urzadzen oraz sposobu wykonania,

4) projekt zagospodarowania terenu,

5) informacje BIOZ,

6) uzyskanie opinii, uzgodnien, pozwolen administracyjnych, decyzji, zgod
zatwierdzen wynikajgcych z przepisdw prawa, niezbednych do nalezytego
wykonania przedmiotu umowy,

7) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

8) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych,

9) wykonanie przedmiaru robdt wraz z zestawieniem materiatow i kosztorysow
inwestorskich szczegétowych,

10)inne opracowania projektowe niezbedne do osiggniecia celu Umowy tj.

realizacji kompletnej inwestycji stanowigcej Przedmiot Umowy,

12.Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ wykonana w iloSciach egzemplarzy, w
formatach i w wersjach zgodnie z opisem zawartym w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym.

13.Dokumentacja powykonawcza, ktdrg zobowigzany jest opracowac¢ Wykonawca
bedzie obejmowac:

1) dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg oraz dokumentacje geodezyjno-

kartograficzng;

Strona 4 z 85



SAMORZAD
WOJEWODZTWA

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
WIELKOPOLSKIEGO

dla Wielkopolski - Polska Unie Europejska

|

2) atesty i Swiadectwa jakosci materiatdw budowlanych, elementéw

wykonczenia statego wyposazenia, technologii i urzadzen, Swiadectwa
wykonanych préb,

3) instrukcje, opisy i karty gwarancyjne urzadzen zamontowanych w wyniku
realizacji robot,

4) dokumenty DTR dla zamontowanych urzadzen, jezeli takie s3 wymagane,

5) instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen wbudowanych w obiekt,

6) instrukcje ppoz wraz z oznakowaniem obiektu i uzyskaniem uzgodnien
Panstwowej Strazy Pozarnej zwigzanych z uzytkowaniem,

7) pozytywng opinie Powiatowego Inspektora Sanitarnego dot. sprawdzenia
prawidtowosci wykonania obiektu,

8) pozwolenia na uruchomienie infrastruktury technicznej, pomp, instalacji,
wind (jezeli dotyczy),,

9) dla wszystkich instalacji elektrycznych — protokoty badan rezystanciji i izolacji
przewoddw elektrycznych, oraz protokoty badan do wszystkich innych
instalacji.

14.Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie
zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia
terenu.

15.Dokumentacje powykonawczg nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach w wersji
papierowej i 2 (stownie: dwodch) egzemplarzach w wersji elektroniczne;j.
Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana w wersji elektronicznej .pdf,
.dwg (schematy, rzuty, przekroje itp.); .doc (opisy, charakterystyki, raporty,
protokoty, notatki itp.); .tif lub .JPG bez kompresji (dokumentacja fotograficzna,
mapy itp.). Dokumentacja elektroniczna musi by¢ tozsama z wersjg papierowa.
Struktura dokumentacji powykonawczej powinna by¢ zgodna ze strukturg
Dokumentacji Projektowej.

16.Roboty budowlane (dalej jako Roboty) dotyczg zamierzenia budowlanego,

opisanego w projekcie architektoniczno-budowlanym, pozwoleniu na budowe i PFU.
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17.W ramach realizacji robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do

wykonania dostawy i montazu urzadzen, infrastruktury towarzyszacej, w tym m.in.
elementow matej architektury, oswietlenia, urzadzen grzewczych, instalacji
fotowoltaicznej oraz innych dostaw niezbednych do prawidtowej realizacji niniejszej
Umowy zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym (dalej: PFU) stanowigcym
zatgcznik do Umowy oraz zgodnie z dokumentacjg projektowg sporzadzong na
podstawie niniejszej Umowy.

18.Infrastruktura towarzyszaca i urzadzenia stanowigce Przedmiot Umowy musi
spetniac normy bezpieczenstwa wymagane dla danego wyrobu, tj. powinna
posiadac¢ odpowiedni certyfikat CE, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi danego wyrobu.

19.Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materialy i urzadzenia powinny
posiadaC stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wymagane polskim prawem.

20.Wykonawca na etapie sporzadzania dokumentacji wykonawczej przedtozy
Zamawiajgcemu odpowiednie certyfikaty/wyniki badan dotyczace stosowanych
materiatdw oraz uwzglednienia wymogdow odnosnie wszystkich przegrod w
budynku w zakresie izolacyjnosci termicznej i akustycznej.

21.Zadanie realizowane w ramach projektu pt. ,Budowa Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadéw Komunalnych Gminy Kaweczyn” nr FEWP.02.08-1Z.00-001/25
w ramach: Priorytetu 2 ,Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski” Dziatanie
2.8 Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamknietym i
gospodarki zasobooszczednej, Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski
2021-2027

§ 2.
1. W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest réwniez do:
1) wykonania prac przygotowawczych, wyszczegdlnionych w art. 41 ust. 2 Prawa

Budowlanego,
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2) realizacji Robot, prac montazowych oraz instalacji i rozruchu dostarczonych

przez Wykonawce urzadzen zgodnie z Dokumentacjg Projektowg,

3) w razie potrzeby, uzyskania na wiasny koszt zgody na zajecia pasa drogowego,
wykonania projektu organizacji ruchu i zamontowania oznakowania, po
uzyskaniu zgody wiasciwych organdw,

4) takiego zaplanowania prac na terenie inwestycji, aby koniecznoS¢ wstrzymania
robdt budowlanych na czas uzyskania decyzji niezbednych do ich realizacji nie
wptywata na koszt realizacji Inwestycji oraz termin jej realizacji,

5) zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostepem do niego przez osoby trzecie,
wykonania zaplecza budowy oraz po zakonczeniu Inwestycji do usuniecia
zaplecza wraz z doprowadzeniem Terenu Budowy do porzadku najpozniej do
dnia ztozenia wnioskdw o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie we
wiasciwym organie nadzoru budowalnego,

6) biezgcej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej (w tym wykonania dodatkowych
szczegbtowych badan geotechnicznych, jezeli zajdzie taka potrzeba na etapie
realizacji robdt) w tym uzyskanie, z wiasciwego osrodka dokumentagiji
geodezyjnej i kartograficznej, zaktualizowanej mapy zasadniczej z naniesionymi
obiektami objetymi pracami budowlanymi,

7) wykonania czynnosci, o ktérych mowa w art. 43 ust. 1 i 3 Prawa Budowlanego,

8) ustanowienie nadzoru geologicznego zgodnie z ustawg z dnia 9 czerwca 2011
r. - Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1290 z pdzn. zm.) —
jezeli dotyczy,

9) uzyskania warunkdéw technicznych dla przytacza wody, kanalizacji deszczowej i
sanitarnej, elektrycznych oraz wykonania projektdow tych przytaczy, ich
uzgodnienia z gestorami, uzyskania wiasciwych decyzji lub dokonania zgtoszen
do wiasciwych organéw. Celem jest uzyskanie kompleksowej, zgodnej z
przepisami prawa dokumentacji umozliwiajgcej wykonanie przytgczy wediug
uzyskanych warunkow technicznych,

10) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, instrukcji obstugi i
eksploatacji Przedmiotu Umowy, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym

Przedmiotem Umowy oraz przeszkolenia pracownikdw Zamawiajgcego.
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11) uzyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie Przedmiotu
Umowy.

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawce zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg oraz pozostatymi dokumentami inwestycyjnymi
bedacymi czeScig postepowania.
Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej oraz innych dostepnych Wykonawcy
dokumentach, opisach lub specyfikacjach, zostato wskazane pochodzenie (marka,
znak towarowy, producent, dostawca) materiatdw lub normy, aprobaty,
specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1, 3,14, 102 ust. 1i 2
Ustawy, Zamawiajgcy w pierwszej kolejnosci oczekuje od Wykonawcy wykonania
Robét zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami i standardami, jednak stosownie do
wymogu art. 101 ust. 1, 3, i 4 Ustawy dopuszcza zaoferowanie materiatéw lub
rozwigzan rownowaznych, pod bezwzglednym warunkiem, ze zagwarantujg one
realizacje Robdt w sposdb zapewniajgcy uzyskanie parametréw technicznych nie
gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach, a nadto, iz uzyska
uprzednio zgode Zamawiajgcego na ich uzycie. Uzgodnienia mogg by¢
dokonywane za posrednictwem poczty elektronicznej.
Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne jest obowigzany
wykazac¢, ze oferowane przez niego materiaty i Roboty spetniajg wymagania
okreSlone przez Zamawiajgcego. W przypadku naruszenia niniejszego
postanowienia poprzez zastosowanie materiatdow niespetniajgcych opisanych wyzej
kryteridw, Zamawiajgcy moze natozy¢ na Wykonawce kare zgodnie z § 12 ust. 1
pkt 14, oraz Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia Robdt do stanu
zgodnego z Dokumentacjg Projektowg na wiasny koszt. Uzgodnienie zostanie
skonsultowane z Projektantem oraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu informacje o:

— mocy elektrycznej i cieplnej instalacji odnawialnego zrddta energii

(kw);
- przewidywanej rocznej ilosci energii elektrycznej lub ciepta

wytwarzanych przez instalacje odnawialnego zrédta energii
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- oSwiadczenie, ze wprowadzono $rodki stuzgce redukcji emisji
hatasu, kurzu i zanieczyszczen w trakcie robot budowlanych lub
konserwacyjnych wraz z wykazem jakie dziatania podjeto,

— plan segregacji i wykaz odpaddw powstatych przy realizacji

zamowienia oraz dostarczenia Kart Przekazania Odpaddw.

§ 3. PRZEKAZANIE I WSPOLPRACA NA TERENIE BUDOWY

Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastgpi przy udziale przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy w zakresie wynikajgcym z
Przedmiotu Umowy nie pdzniej niz w terminie 7 (stownie: siedem) dni od dnia
uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe oraz po podpisaniu bez
uwag protokotu odbioru przedmiotu umowy dla Etapu I. Wykonawca zobowigzany
jest w powyzszym terminie odebra¢ Teren Budowy niezbedny do realizacji
Przedmiotu Umowy. W dniu przekazania Terenu Budowy Strony sporzadzg w
formie pisemnej protokdt z czynnosSci przekazania Terenu Budowy. Od daty
protokolarnego przejecia Terenu Budowy, az do chwili koricowego odbioru Robot
i przejecia do uzytkowania przez Zamawiajgcego, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych za wszelkie szkody wynikte z jego winy
lub podmiotow dziatajacych na jego zlecenie na tym terenie i w bezposrednim
sgsiedztwie, w tym ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody w
Srodowisku i szkody spowodowane oddziatywaniem na $rodowisko.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia wszystkim osobom upowaznionym przez
niego lub Zamawiajgcego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego w
rozumieniu Prawa budowlanego, dostepu do Terenu Budowy i do kazdego miejsca,

gdzie Roboty w zwigzku z Umowg beda wykonywane.
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Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy z uwzglednieniem

istniejgcych uwarunkowan Terenu budowy objetego Robotami, a w szczegdlnosci:

1) w czasie wykonywania Umowy Wykonawca musi dostosowac swoje zaplecze
budowy (w tym ochrone mienia i dostep do Terenu Budowy dla osdb trzecich,
dostawe medidw oraz wszelkie sprawy organizacyjne zwigzane z
funkcjonowaniem budowy) do uwarunkowan zwigzanych z faktem, iz w obiekcie
mogq by¢ réwnolegle prowadzone prace zwigzane z realizacjg innych dostaw i
ustug na rzecz Zamawiajgcego przez inne podmioty,

2) Wykonawca jest zobowigzany do wspdtpracy z innymi wykonawcami dostaw
i ustug zleconych przez Zamawiajgcego w obrebie Terenu Budowy,

3) Wykonawca zobowigzuje sie do koordynowania pod nadzorem Zamawiajgcego
lub Inspektoréw nadzoru inwestorskiego prac i robot podwykonawcdw objetych
Inwestycja.

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do powstrzymania sie od przekazania

Wykonawcy Terenu Budowy do czasu przedtozenia przez Wykonawce:

oswiadczenia kierownika budowy i kierownikéw robdt o podjeciu obowigzkow,

planu BIOZ.

W przypadku wskazanym w ust. 5 powyzej, Wykonawcy nie przystuguja w

stosunku do Zamawiajacego zadne roszczenia terminowe, w tym przedtuzenie

terminu wykonania Umowy, lub finansowe, w tym uprawnienie do podwyzszenia
umdwionego wynagrodzenia, odszkodowana czy tez zgdania zaptaty kary lub kar

umownych.

§ 4. POROZUMIEWANIE SIE STRON, NARADY

Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem Przedmiotu
Umowy odbywaé sie bedzie w drodze korespondencji pisemnej doreczanej
adresatom za pokwitowaniem lub korespondencji mailowej. Strony dopuszczajg
mozliwo$¢ porozumiewania sie drogg elektroniczng za posrednictwem poczty email

na adresy wskazane w ust. 4 ponizej.
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Dotyczy Etapu II: Wykonawca na kazdorazowe Zzadanie Zamawiajgcego lub z

wiasnej inicjatywy, jednak nie rzadziej niz raz w miesigcu, bedzie organizowat

regularne narady koordynacyjne (zwane dalej ,Naradami”) z udziatem

przedstawicieli ~ Wykonawcy, = Zamawiajgcego i  Inspektoréw  nadzoru

inwestorskiego, projektantdw, obligatoryjnie kierownika budowy, oraz innych

zaproszonych osdb. Celem Narad bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczacych

wykonania i zaawansowania Robdt. Terminy Narad bedzie ustalat Wykonawca w

porozumieniu z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru. Za zgodg Zamawiajgcego

dopuszcza sie narady w formule on-line. W Etapie I spotkania odbywac sie beda

na kazde wezwanie kazdej ze stron.

Narady bedg prowadzone i protokotowane oraz podpisywane przez osoby w nich

uczestniczgce.

Strony niniejszym wyznaczajg nastepujgce osoby do wzajemnych kontaktéw w

zakresie wykonywania Umowy:

1) Przedstawiciel Zamawiajgcego: [...], nr tel. [...], e-mail: [...], adres do
korespondenciji: [...],

2) Przedstawiciel Wykonawcy: [...], nr tel. [...], e-mail: [...], adres do
korespondenciji: [...],

przy czym zmiana osob lub danych wskazanych w niniejszym ustepie nie stanowi

zmiany Umowy i nastepuje w formie pisemnej po doreczeniu zawiadomienia

drugiej Stronie oraz przestaniu petnomocnictwa upowazniajgcego do

reprezentowania Strony

Wszelka korespondencja kierowana bedzie na adresy wskazane przy oznaczeniu

Stron Umowy. Zmiana danych Stron Umowy nie stanowi zmiany Umowy i

nastepuje poprzez przekazanie drugiej Stronie nowych, zmienionych danych.

§ 5. WYSTAPIENIE SILY WYZSZE]
Sita wyzsza jest zdarzeniem zewnetrznym, niemozliwym do przewidzenia, ktérego
skutki sg niemozliwe do zapobiezenia, obejmujgcym w szczegdlnosci takie

zdarzenia jak: wojna, kleski zywiolowe (trzesienia ziemi, huragan), strajki,
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okupacja budowy spowodowana przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy lub

podwykonawcow.

Jezeli na skutek dziatania sity wyzszej, wykonanie Umowy nie bedzie mozliwe,
Wykonawca niezwiocznie zawiadomi Zamawiajgcego w formie pisemnej, ze
wykonanie Umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu od
Zamawiajgcego potwierdzenia na pismie faktu wystgpienia sity wyzszej i braku
mozliwosci ukonczenia Przedmiotu Umowy, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy
Teren Budowy i wstrzyma Roboty. W takim przypadku Zamawiajacy zaptaci, na
podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robot budowlanych, potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wynagrodzenie za Roboty wykonane
przed pisemnym potwierdzeniem wystgpienia sity wyzszej oraz za Roboty
wykonane po tym potwierdzeniu, a do wykonania ktorych Wykonawca byt

zobowigzany.

§ 6. PRAWA I OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) zaptaty wynagrodzenia na warunkach okreslonych w Umowie,

2) uzgodnienia rozwigzan funkcjonalnych, uzytkowych i materiatowych,

3) ustanowienia Inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia biezgcego
nadzoru inwestorskiego,

4) dokonania odbioru wykonanych robot i prac na warunkach okreSlonych w
Umowie,

Zmiana Inspektorow nadzoru inwestorskiego, badz poszerzanie kadry Inspektorow

nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy i nastepuje poprzez

powiadomienie Wykonawcy w formie pisemnej przez Zamawiajgcego.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego dziatajg w granicach umocowania nadanego

im przez Zamawiajgcego oraz Prawa budowlanego. Inspektorzy nadzoru

inwestorskiego uprawnieni sg do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z

jakoscig Robot, ktore sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z Umowa

wykonania Przedmiotu Umowy.
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Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie sg upowaznieni do podejmowania decyzji

dotyczacych robot dodatkowych i zamiennych w imieniu Zamawiajgcego bez jego
zgody i pisemnego lub elektronicznego (e-mail) potwierdzenia Zamawiajgcego.
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie sg uprawnieni do zaciggania zobowigzan
w imieniu Zamawiajgcego. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie sg upowaznieni
do zmiany materiatu, towaru czy innego wyrobu budowlanego, chyba ze uzyskaija
uprzednig zgode Projektanta i Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji spetniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
0sob wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji Zamowienia, jezeli wykonanie
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tj. osdb, ktore wykonujg roboty:
ziemne, roboty brukarskie, roboty montazowe. stanowigce Przedmiot
Umowy. Obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy roboty te bedg wykonywane
samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzace dziatalno$¢ gospodarcza
w postaci tzw. samozatrudnienia (jako podwykonawcy).
W ramach czynnosci kontrolnych odnosnie spetniania przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci, Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania

ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji Robot na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce o0sdb wykonujgcych

wskazane w ust. 5 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

Strona 13z 85



1)

2)

3)

4)

SAMORZAD
WOJEWODZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Wielkopolski - Polska Unie Europejska

|

oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na

podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego. OsSwiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy,

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujgcych
w trakcie realizacji Zamdwienia czynnosci, ktdrych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkdéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna
zostaC zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. oochronie danych osobowych oraz przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE roboty montazowe.)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
(tj. w szczegolnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikdw).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar
etatu, stanowisko lub zakres obowigzkow powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania,

zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy,

poSwiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce

lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie
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pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w

sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych oraz przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO).

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 5

czynnosci, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez

Wykonawce kary umownej w wysokosci wskazanej w § 12 ust. 1 pkt 21 Umowy.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego

terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia

przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane

w ust. 5 czynnosci z rygorem okreSlonym w ust. 8 powyzej.

10.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 7. PRAWA I OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego Przedmiotu Umowy, zgodnie

i w petnym zakresie rzeczowym i oddania go Zamawiajgcemu w ustalonym terminie

i na zasadach ustalonych w Umowie.

obowigzkéw  Wykonawcy dotyczacych wykonania kompletnej

dokumentacji projektowej nalezy w szczegolnosci:

1) zapewnienie na wiasny koszt niezbednej obstugi geodezyjnej i geologicznej;

2) uzyskanie map do celéw projektowych;
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uzgadnianie z Zamawiajgcym wprowadzanych rozwigzan oraz planowanych

do zastosowania urzadzen i obiektow;

wykonanie badan geotechnicznych i hydrogeologicznych podioza
gruntowego w zakresie niezbednym dla prawidlowego wykonania
dokumentow - jezeli dotyczy;

wykonanie opinii geotechnicznej sporzadzonej zgodnie z ustawg Prawo
geologiczne i gdrnicze z dnia 4 lutego 1994 r. oraz w oparciu 0 obowigzujgce
normy dotyczace badan wtasciwosci gruntdw, o$wiadczeniem uprawnionych
rzeczoznawcdw o przydatnosci opinii dla celow zamierzonej inwestycji — jezeli
dotyczy;

na kazdym etapie projektowania zachowanie $cistego kontaktu
z Zamawiajacym oraz uwzglednienie jego sugestii i weryfikacji, dotyczacych
rozwigzan;

przedtozenie do zaakceptowania przez Zamawiajgcego koncepcji rozwigzan
techniczno-technologicznych wraz ze schematem zawierajgcym wszystkie
charakterystyczne parametry i rozwigzania technologiczne i techniczne,
przedtozenie Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej przed ztozeniem
wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe w celu jej weryfikacji,
wykonanie prac zgodnie z przedtozonym do akceptacji Zamawiajgcego

harmonogramem rzeczowo-finansowym;

10) w czasie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca - gtéwny

projektant powinien by¢ w statym kontakcie z przedstawicielem
Zamawiajgcego w celu poprawnego opracowania dokumentacji projektowej

w zakresie zgodnosci z wymogami PFU;

11) uzyskanie we wiasnym zakresie i na wiasny koszt wszelkich: opinii,

warunkow, uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych warunkujacych

realizacje przedmiotu zamdwienia;

12) wykonanie dokumentacji projektowej i STWIORB zgodnie z postanowieniami

niniejszej Umowy i obowigzujgcymi przepisami oraz wykonanie dokumentacji
technicznej dla celéw realizacji Zadania Inwestycyjnego. Projekty techniczne

w poszczegolnych branzach bedg uszczegdtowieniem projektu budowlanego,
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przedmiar, kosztorys inwestorski szczegdétowy sporzadzony zgodnie z

rozporzgdzeniem, harmonogram rzeczowo-finansowy z wyszczegdlnieniem

etapdw robdt i specyfiki projektu z uwzglednieniem poszczegdinych branz;

13) usuwanie na biezgco wad ukrytych dokumentacji projektowej w terminie nie

dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych liczone od dnia zgtoszenia przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego;

14) uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe;

15) zZtozenie wniosku 0 wydanie dziennika budowy do Starosty Tureckiego;

16) zapewnienie petnienia przez projektantdw nadzoru autorskiego w trakcie

realizacji przedmiotu umowy, az do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji

za wady robét budowlanych.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy dotyczacych wykonania wszystkich robot

budowlanych zwigzanych z przedmiotem zamowienia, o ktérym mowa w

§1 niniejszej Umowy nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

)

protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego w terminie
okreslonym w niniejszej Umowie;

opracowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego dla realizowanego
Zadania Inwestycyjnego, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy;
wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowg, o ktorej
mowa powyzej, uzyskang decyzjg pozwolenia na budowe, zgodnie ze ztozong
ofertg cenowg, zasadami doswiadczenia, wiedzy technicznej, sztuka
budowlang oraz wymaganiami okreSlonymi przez Zamawiajgcego w PFU i
SWZ wraz z zatgcznikami;

przedmiot Umowy nalezy wykonaé¢ wiasnym naktadem i z materiatéw
wiasnych, zgodnie z uzgodnieniami, technologig wskazang w PFU, zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, normami, prawem budowlanym, przepisami
BHP, ppoz, wskazaniami Zamawiajgcego i Inspektora  nadzoru
inwestorskiego, PFU oraz dokumentacjg projektowg;

przygotowywanie i przekazanie kart materiatowych do akceptacji wtasciwego
Inspektora nadzoru inwestorskiego min. 14 dni przed wbudowaniem

materiatdw i urzadzen;
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6) wykonanie przedmiotu zamdwienia z wyrobdéw i materiatow, ktére sg

dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych w
rozumieniu ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych, innych
przepisdbw obowigzujgcych w tej materii, oraz odpowiadajgcych jakosciowo
wymaganiom okresSlonym w dokumentacji projektowej i STWIORB.
Zastosowane materiaty powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci);

7) wszystkie uzyte do realizacji Przedmiotu Umowy materiaty, powinny posiadac
odpowiednie wymagane przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy
badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, oznaczenia,
aprobaty badz inne dokumenty czy swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione
podmioty;

8) wszystkie zaproponowane urzadzenia muszg by¢ nowe, nie moga byc
prototypami i powinny pochodzi¢ od producentdéw, ktorzy zapewnig sprawne
przeprowadzenie napraw serwisowych, pogwarancyjnych oraz dostarczenie
czesci zamiennych;

9) uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajgcego wszelkich niezbednych decyzji,
warunkéw i uzgodnien, w tym w szczegdlnosSci ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie Przedmiotu Umowy;

10) Wykonawca w ramach Zadania Inwestycyjnego zapewni odpowiedni
personel do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe;

4. Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:

1) prawidtowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacjg
Przedmiotu Umowy zgodnie ze ztozong ofertg i z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami, Prawem Budowlanym oraz uzgodnieniami wigzgcymi
Wykonawce na mocy Umowy,

2) opracowania i w razie koniecznosci aktualizowania planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BIOZ) oraz projektu zagospodarowania i organizacji
Terenu Budowy, ktéry wymaga uprzedniej akceptacji Inspektora nadzoru

inwestorskiego,
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Jezeli zajdzie taka potrzeba, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru,

Wykonawca zobowigzany bedzie wykonaé szczegbtowe badania
geotechniczne na wiasny koszt. W przypadku zmiany warunkdw gruntowych
w trakcie realizacji prac budowlanych wynikajacych z winy Wykonawcy (np.
niezabezpieczenie wykopu przed oddziatywaniem warunkow
atmosferycznych, wybranie ziemi ponizej rzednych projektowych etc.)
koszty dodatkowych prac pokrywac bedzie Wykonawca.

opracowania harmonogramu realizacji Robdt okreslajgcego stopien
zaawansowania Robot, oraz jego aktualizowania na kazde Zzadanie
Zamawiajgcego,

przedstawiania na zadanie Zamawiajgcego sprawozdan z postepéw
realizacji Zadania Inwestycyjnego w tym sprawozdan z procentowym,
rzeccowym oraz finansowym zaawansowaniem Inwestycji, wraz z
dokumentacjg zdjeciowa,

nieodptatnego i na zadanie Zamawiajgcego udzielania wszelkich informacji
dotyczacych realizacji poszczegdlnych elementdw Inwestycji oraz
udostepnienia wszelkich dokumentdw oraz informacji,

na zadanie Zamawiajgcego udzielania wszelkich informacji dotyczacych
wspotpracy z podwykonawcami, w tym dotyczacych rozliczen, réwniez
poprzez przedstawianie Zamawiajgcemu kserokopii dowodow zaptaty
podwykonawcy wynagrodzenia, potwierdzonych przez podwykonawce,
bezwzglednego przestrzegania przepisow o ochronie Srodowiska, w tym
stosowania zasady DNSH,

udostepnienia Terenu Budowy podmiotom upowaznionym przez
Zamawiajgcego na kazde jego zadanie, na zasadach okreSlonych przez

Kierownika Budowy, ktére bedg mie¢ na celu zapewnienie bezpieczenstwa,

10)prowadzenia Dziennika Budowy (oraz uzyskiwania i opieczetowania

kolejnych tomdw) i udostepniania go Zamawiajgcemu na kazde jego zgdanie
celem dokonania wpiséw i potwierdzen oraz realizacji zalecer wpisywanych

do Dziennika Budowy przez Zamawiajgcego,
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11)zorganizowania Terenu Budowy, w tym umieszczenia tablic ostrzegawczych,

ogrodzen, instalacji, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych
czynnosci koniecznych do zrealizowania Robdot, w tym zabezpieczenia i
oznakowania prowadzonych Robdt oraz dbanie o stan techniczny i

prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji Umowy,

12)umieszczanie reklam lub informacji na ogrodzeniu lub terenie budowy

jedynie za zgodg Zamawiajgcego,

13)opracowania i przekazania Zamawiajgcemu spisu urzadzen podlegajgcych

serwisowaniu, zbiorczego zestawienia szczegdtdw na temat utrzymania
gwarancji oraz instrukgji uzytkowania i zamontowanych urzadzen w terminie
nie pozniej niz w dniu zgtoszenia Przedmiotu Umowy do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie. Instrukcje, o ktérych mowa powyzej muszg

uzyskac akceptacje Zamawiajacego,

14)informowania Inspektorow nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru Robot

zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu z wyprzedzeniem min.2 (stownie:

dwa) dni roboczych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach w

wyznaczonym terminie:

a) bedzie zobowigzany na wiasny koszt do odkrycia Robdt lub wykonania
otworéw niezbednych do zbadania Robot, a nastepnie przywrdcenia
Robét do stanu pierwotnego, lub do dodatkowych badan niezbednych
wedtug Zamawiajgcego,

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia Robot - na wiasny koszt

naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego,

15)ponoszenia kosztdw mediow do czasu uzyskania pozwolenia na

uzytkowanie, dostawy i zuzycia wody, pradu, ciepta oraz wszelkich innych
medidw oraz biezacej regulacji ptatnosci za ich zuzycie, przesyt, koszty state
oraz abonamentowe i innych zwigzanych z dostawg mediéw kosztéw
zwigzanych z realizacja Zamowienia do dnia podpisania Protokotu
Koncowego Odbioru Robdt przez Zamawiajgcego i przejecia Przedmiotu

Umowy do uzytkowania przez Zamawiajgcego,
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16)ponoszenia wszelkich innych opfat, w tym optat UDT, zwigzanych z realizacjg

przedmiotu zamodwienia do dnia podpisania Protokotu Koncowego Odbioru
Robot przez Zamawiajgcego i przejecia Przedmiotu Umowy do uzytkowania
przez Zamawiajgcego,

17)powotania kierownika budowy,

18)zagwarantowania statej obecnosci osoby zapewniajgcej nadzor techniczny
nad Inwestycjg w trakcie realizacji Robodt, nadzdér nad personelem w zakresie
porzadku i dyscypliny pracy oraz w momencie dokonywania odbioréw, przy
czym osoby realizujgce nadzédr techniczny oraz inne osoby pracujgce na
terenie Inwestycji zobowigzane sg do realizacji zadan na Terenie Budowy.

19)koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow, jesli zostang
z podwykonawcami zawarte stosowne umowy w celu realizacji czesci
Przedmiotu Umowy oraz — wprowadzenia wymogu posiadania uniformow
(ubran roboczych z uwidocznionymi nazwami lub firmami podwykonawcow)
przez swoich pracownikdw jak i pracownikow podwykonawcow oraz
posiadania codziennie aktualizowanej listy pracownikdéw przebywajacych na
Terenie Budowy ze wskazaniem, ktorego podwykonawce reprezentujq i jej
udostepnienie na kazde zadanie Zamawiajgcego,

20)przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.,

21)zapewnienia sprzetu oraz materiatow spetniajgcych wymagania aktualnych
norm technicznych,

22)zgtoszenia Przedmiotu Umowy do odbioru, potwierdzone odpowiednim
wpisem do Dziennika Budowy oraz uczestniczenie w czynno$ciach
odbiorowych i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad,

23)znajomosci i stosowania w czasie prowadzenia Robot wszelkich przepiséw
dotyczacych ochrony Srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy,
majacych zwigzek z realizacja Umowy oraz ponoszenia ewentualnych optat
i kar za przekroczenie w trakcie Robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach, dotyczacych ochrony Srodowiska i bezpieczenstwa pracy,

24)zwotywania narad koordynacyjnych, zgodnie z zapisami §4 ust. 2 Umowy,
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25)pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych z uzyskaniem i dostarczeniem

ostatecznego dokumentu umozliwiajgcego uzytkowanie Budynku i innych
elementow infrastruktury Inwestycji, w tym wszelkich optat zwigzanych z
dopuszczeniem Inwestycji, lub jej elementéw sktadowych, do uzytkowania i
przeprowadzeniem obowigzkowych badan wraz z pokryciem kosztow
udzielanych petnomocnictw,

26)przed zgtoszeniem do odbioru czeSciowego Robot instalacyjnych i
elektrycznych ulegajgcych zakryciu w toku realizacji Przedmiotu Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji powykonawczej tychze Robot w formie dokumentacii
powykonawczej w wersji papierowej i doktadnej dokumentacji zdjeciowej
z opisem w formie elektronicznej,

27)uzyskania innych dodatkowych uzgodnien i decyzji, ktdrych uzyskanie
konieczne bedzie do realizacji Inwestyciji,

28)organizacji i udziatu w kazdym przegladzie gwarancyjnym,

29)opracowania rysunkow szczegotdéw i detali — w zakresie niezbednym jaki
Zamawiajacy, uzna jako konieczny do prawidtowej realizacji Robét,

30)niezwtocznego, nie pdzniej niz nastepnego dnia roboczego, informowania
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na
Terenie Budowy kontrolach i wypadkach,

31)Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzany jest w toku
realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
urzadzen badz ich czesci, do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu
pierwotnego,

32)wspotpracy ze stuzbami Zamawiajgcego, w tym informowanie
Zamawiajgcego i Inspektoréw nadzoru inwestorskiego o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptynac na jakos¢ Robét lub termin zakonczenia
Przedmiotu Umowy,

33)na kazde zadanie Inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego,
Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ w stosunku do wskazanych

materiatdw: dokumenty sporzadzone przez producenta potwierdzajgce
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parametry materiatow, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, atesty, certyfikat

zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng i inne zgodnie z ustawg
z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213);
wszystkie dokumenty muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim,

34)w przypadku watpliwosci w stosunku do jakosci robot lub materiatéw,
zapewnienia potrzebnego oprzyrzagdowania, pracownikow oraz materiatéw
wymaganych do zbadania, na Zadanie Zamawiajgcego lub Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego, jakosci Robot wykonywanych w ramach Umowy, a
takze materiatéw, z ktérych Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, a
ktore znajdujg sie na Terenie Budowy. Badania, te bedg realizowane przez
Wykonawce na wiasny koszt,

35)utrzymania porzadku na Terenie Budowy w czasie realizacji Robdt oraz na
terenie przylegajgcym do Terenu Budowy, na ktory prace wykonywane przez
Wykonawce majg wplyw oraz ponoszenia kosztéw wywozu odpaddéw oraz
utrzymania czystosci terenu przylegajgcego do Terenu Budowy,

36)do dnia kontroli stanu wykonanych Robdt przez whasciwy organ nadzoru
budowlanego poprzedzajgcy wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,
o ktérej mowa w art. 59a Prawa budowlanego Wykonawca na swdj koszt i
wiasnym staraniem zobowigzany jest uporzadkowal Teren Budowy oraz
teren przylegajacy do Terenu Budowy, oprdézni¢ go ze swoich materiatow i
urzadzen, usung¢ tymczasowe zaplecze budowy, jak réwniez usungé¢ poza
Teren Budowy wszelkiego rodzaju odpady, ziemie iS$mieci zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023
r. poz. 1587 z pézn. zm.),

37)usuwania ziemi z Terenu Budowy oraz ponoszenia kosztow jej utylizacji
lub zagospodarowania poza Terenem Budowy,

38)ponoszenia ewentualnych optat i kar za naruszenie przez Wykonawce,
podwykonawcdw lub ich personel, przepiséw prawa w trakcie wykonywania
Umowy,

39)wykonania innych obowigzkéw wskazanych w Dokumentacji Projektowej

oraz w jej zatgcznikach,
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40)niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 3 (stownie: trzech) dni roboczych

od ich wystgpienia, pisemnego informowania Zamawiajgcego oraz
Inspektorédw nadzoru inwestorskiego o zaistniatych przeszkodach
i trudnosciach mogacych wptynac na jakos¢ wykonywanych Robdt lub prac
albo termin zakonczenia wykonania Umowy; w przypadku niewykonania
powyzszego obowigzku Wykonawca zrzeka sie prawa do podniesienia
powyzszego zarzutu wobec Zamawiajgcego i zgtaszania roszczen
finansowych w zakresie spowodowanym przez dang przeszkode,

41)naprawienia na swdj koszt wszelkich szkod zaistniatych w Robotach lub
materiatach przeznaczonych do wbudowania w okresie miedzy terminem
rozpoczecia Robot, a terminem przekazania Zamawiajgcemu Przedmiotu
Umowy do uzytkowania oraz w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za
wady, spowodowanych w tym okresie lub pozostajgcych w bezposrednim
zwigzku z usuwaniem wad,

42)informowania podwykonawcdw o ustaleniach poczynionych na naradach a
majacych wptyw na prace realizowane przez podwykonawcow lub
przekazywania podwykonawcom informacji ~ wskazanych przez
Zamawiajgcego,

43)zgtaszania kazdego podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie
cholby czeSci Robot objetych Umowg stosownie do wymogow Ustawy,
Kodeksu cywilnego i postanowien Umowy pod rygorem zaptaty kary
umownej za brak odpowiedniego zgtoszenia w wysokosci 5.000,00 z
(stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy przypadek z osobna.

44)przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcemu elementy lub ich probki, ktdre
zamierza wbudowac lub zamontowaé co najmniej na 21 (stownie:
dwadziescia jeden) dni przed ich wbudowaniem lub zamontowaniem —
dotyczy elementéw wykonczenia i wyposazenia,

45)zachowania zywotnosci i wykonywania prac pielegnacyjnych wobec
wszystkich nasadzonych roslin przez caty okres gwarancyjny na zasadach

okreslonych w §17 Umowy,
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46)statej konserwacji, serwisu i naprawy urzadzen do produkcji ogrzewania oraz

cieptej wody uzytkowej (instalacje, instalacje fotowoltaiczne) przez caty

okres gwarancyjny na zasadach okreslonych w §17 Umowy,

47)koordynowanie i nadzorowanie przez Wykonawce prac dostawcéw mediow,
oraz ich podwykonawcow, zwigzanych z doprowadzeniem mediow do

Inwestycji, w szczegdlnosci: energii elektrycznej, wody, ogrzewania,

instalacji Swiattowodowej, instalacji kanalizacyjnej, instalacji deszczowej,

dostepu do drdg,

48)biezgcego porzadkowania drdg publicznych w sytuacji zabrudzenia ich przez
pojazdy obstugujgce budowe (np. biotem, piaskiem, materiatami
budowlanymi, odpadami etc.).

49)w przypadku koniecznosci wykonania jakichkolwiek dodatkowych badan
technicznych poniesienia ich kosztow oraz przekazania wynikow
przedmiotowych badan Zamawiajgcemu,

50)w przypadku rozbieznosci lub watpliwosci w dokumentach dot. wyposazenia
i aranzacji wnetrz, rozwigzania nalezy uzgadniac¢ z Zamawiajgcym,

51)ponadto w czasie realizacji Robot Wykonawca:

a) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub  zniszczen
natychmiastowo wykona roboty zabezpieczajgce i niezwtoczne
powiadomieni o powyzszym Zamawiajgcego;

b) zapewni ochrone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej;

c) przeprowadzi wymagane proby i badania, az do uzyskania wymaganych
przez Zamawiajgcego norm;

d) opracuje  kompletng  dokumentacje = powykonawczg  wedtug
przekazanego wzoru przez Zamawiajgcego na etapie realizacji
przedmiotu zamowienia;

e) zapewni obstuge geodezyjng i geotechniczng budowy catego zadania
inwestycyjnego;

f) umozliwi wstep na teren budowy pracownikom organéw panstwowego

nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych
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ustawg - Prawo budowlane oraz do udostepni im dane i informacje

wymagane tg ustawg;

oznakuje teren budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

bedzie utrzymywat ogdlny porzadek na terenie budowy, ochrone mienia
Zamawiajgcego zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku
realizacji Przedmiotu Umowy, zapewni  zabezpieczenie
przeciwpozarowe, bedzie usuwat awarie zwigzane z prowadzeniem
robot, odpowiednio zabezpieczy wykonywane w ramach niniejszej
Umowy roboty;

bedzie usuwat wszelkie wady i usterki stwierdzone przez Inspektorow

nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robot bedacych przedmiotem

niniejszej Umowy, w terminie nie dtuzszym niz technologicznie

uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

bedzie niezwlocznie informowat koordynatora Inspektoréow nadzoru
inwestorskiego o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére
mogg wptyna¢ na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robét;

bedzie uczestniczyt we wszelkich spotkaniach (lub osoba przez niego
upowazniona), w tym w radach budowy, spotkaniach koordynacyjnych,
przeszkoli  pracownikdbw Zamawiajagcego w  zakresie  obstugi
zainstalowanych urzadzen iinstalacji w wymiarze umozliwiajgcym
powziecie wiedzy nt. rzeczonej obstugi, co zostanie potwierdzone
pisemnymi protokotami z poszczegdinych szkoleh zawierajgcymi dane

personalne 0sob przeszkolonych;

m) przeprowadzi rozruch zainstalowanych urzadzen, z ktérych zostang

n)

przygotowane pisemne protokoty zatwierdzone przez osoby
upowaznione;

opracuje i przekaze Zamawiajgcemu w formie pisemnej i elektronicznej
instrukcje eksploatacji i uzytkowania obiektdw, maszyn, w zakresie
wbudowanych urzadzen, przed terminem odbioru koncowego ( w jezyku

polskim);
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0) sporzadzi instrukcje p.poz dla nowo wybudowanego obiektu, wyposazy
obiekt w podstawowy sprzet p.poz wraz z jego oznakowaniem oraz
oznakuje drogi ewakuacyjne;

p) wykona w imieniu Zamawiajgcego wszelkie formalnosci zwigzane z
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu od Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, w tym zawiadomi o
zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystgpienia do
jego uzytkowania, w trybie art. 56 ustawy Prawo budowlane, Paristwowg
Inspekcje Sanitarng i Panstwowg Straz Pozarng i uzyska pozytywne
stanowiska tych organdw ww. przedmiocie (bez uwag, bez sprzeciwu);

52) Wykonawca wykona zadanie zgodnie z zapisami naboru nr FEWP.10.07-
1Z.00-003/24 w ramach Dziatania 10.07 Infrastruktura na rzecz aktywnego
spoteczenstwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierajgce transformacje
gospodarki. Ogtoszenie zostato opublikowane przez Urzad Marszatkowski

Wojewddztwa Wielkopolskiego (Dziatanie 10.7 Infrastruktura na rzecz

aktywnego spoteczenstwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierajgce

transformacje gospodarki | Fundusze Europejskie dla Wielkopolski

53) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez zaprojektowanie, wydruk oraz
montaz tablicy informujgcej o otrzymanym dofinansowaniu. Tre$¢ tablicy
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

5. Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w niniejszym paragrafie nie ma
charakteru zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy
wynikajgcego z Umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez
Wykonawce czynnosci niewymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie
niezbednych do nalezytego wykonania zadania, w tym wytycznych zawartych

https://funduszeue.wielkopolskie.pl/nabory/dzialanie-28-wspieranie-transformaciji-

w-kierunku-gospodarki-0-obiequ-zamknietym-i-qospodarki

6. W przypadku watpliwosci Wykonawcy co do zgodnosci pomiedzy wymaganiami lub
ustaleniami niniejszej Umowy f{acznie z jej zatgcznikami lub pomiedzy tymi
zalgcznikami, a innymi decydujacymi wymaganiami, ustaleniami, przepisami, a

takze w przypadku powstania w tym wzgledzie niezgodnosci lub niejasnosci,
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Wykonawca jest zobowigzany zwrécic sie niezwtocznie

z odpowiednim zapytaniem do Zamawiajgcego. Brak wyjasnienia watpliwosci przez
Zamawiajgcego nie powoduje wytgczenia lub ograniczenia odpowiedzialnoSci

Wykonawcy za nalezyte wykonanie zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy.

§ 8. PODWYKONAWCY

Zamawiajgcy dopuszcza podzlecenie czesci Przedmiotu Umowy, w tym powierzenie
przez Wykonawce wykonania cze$ci Robdt podwykonawcom: na warunkach
okreslonych ponizej.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub
uchybienia kazdego podwykonawcy lub ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak
jakby byly to dziatania, zaniechania lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan
wobec podwykonawcdw, z ktérymi wspdtpracuje przy realizacji Przedmiotu
Umowy. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji Robodt
podwykonawcy w zakresie robot budowalnych, dostaw lub ustug, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreSlonych
w umowie z podwykonawcg nie dtuzszych jednak niz 30 (stownie: trzydziesci) dni
od dnia otrzymania odpowiedniego dokumentu ksiegowego. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej wskazanych podmiotéw
stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajgcego do
bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcOw i potrgcenia wyptaconej
naleznosci z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy na warunkach
okreslonych ponizej w Umowie.

Kazdorazowe zawarcie z podwykonawcg umowy na wykonanie robét budowlanych
objetych udzielonym zamoéwieniem publicznym realizowanym w ramach Umowy
wymaga uprzedniej, akceptacji w formie pisemnej przez Zamawiajgcego i w
zwigzku z tym:

1) Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty
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wymagane do akceptacji podwykonawcy, tj. projekt umowy z podwykonawcg,

wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robdt budowlanych

okreSlonych w projekcie umowy oraz wynagrodzeniem i terminem zaptaty

wynagrodzenia;
2) Zamawiajgcy zgtosi zastrzezenia do projektu umowy, jesli:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ lub

b) przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 (stownie: trzydziesci) dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie
podzleconej roboty budowlanej;

C) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Ustawy, tj. postanowienia
ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkéw wypftaty wynagrodzenia, w sposéb
dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.

5. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od przedstawienia
projektu umowy z podwykonawcg nie zgtosi zastrzezen, uwazac sie bedzie, ze
zaakceptowat projekt umowy podwykonawczej.

6. Po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z podwykonawca lub jezeli
Zamawiajacy nie zgtosi zastrzezen do projektu umowy w powyzszym terminie,
Wykonawca przed skierowaniem podwykonawcy do wykonania rob6t budowlanych
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoS¢ z
oryginatem kopii umowy zawartej z podwykonawcg o treSci zgodnej z
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem umowy nie pdzniej jednak niz w
terminie 14 (stownie: czternascie) dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy w
terminie 14 (stownie: czternascie) dni ma prawo wnie$¢ sprzeciw do tej umowy,
jezeli:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ lub
2) przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 (stownie: trzydziesci) dni od dnia
doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie

podzleconej roboty budowlanej;
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3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Ustawy, tj. postanowienia

ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla
podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.
Niezgtoszenie sprzeciwu przez Zamawiajgcego do przeditozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14
(stownie: czternascie) dni od dnia jej otrzymania, uwaza sie za akceptacje tej
umowy przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze przesytac¢ zastrzezenia do projektu umowy
podwykonawczej oraz sprzeciw do umowy podwykonawczej za posrednictwem
poczty elektronicznej na adres mailowy Wykonawcy wskazany do kontaktu.
Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreSlonych powyzej stanowi
podstawe do natychmiastowego usuniecia podwykonawcy przez Zamawiajgcego
lub zadania od Wykonawcy usuniecia tego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz
mozliwosci obcigzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego karg umowng w
wysokosci okreslonej w § 12 Umowy.
Do wszelkich zmian do uméw zawartych miedzy Wykonawcg a podwykonawca
zamoOwienia na roboty budowlane stosuje sie procedure okreslong powyzej.
Do wszelkich umoéw zawieranych miedzy podwykonawcg zamdwienia na roboty
budowlane a dalszym podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane stosuje
sie odpowiednio postanowienia powyzsze z tym, ze w takim przypadku
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobligowani sg ponadto do przedtozenia
Zamawiajgcemu zgody w formie pisemnej Wykonawcy lub podwykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym uprzednio
projektem umowy.
Projekt umowy z podwykonawcg zamodwienia na roboty budowlane przedktadany
przez Wykonawce do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego winien zawierac
postanowienia wskazujgce jednoznacznie przynajmniej: planowang date zawarcia
umowy, szczegdtowy zakres robdt objetych umowa, cene za wykonanie zakresu

objetego umowg, sposdb odbioréw i rozliczen z tytutu wykonania zakresu
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rzeczowego robot przez podwykonawce, termin wykonania podzlecanego zakresu

dostaw, ustug lub roboty budowlanej, przez podwykonawce oraz termin zaptaty
wynagrodzenia nie dtuzszy jednak niz 30 (stownie: trzydziesci) dni od dnia
doreczenia Wykonawcy poprawnie wystawionej faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie podzleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
W przypadku jesli termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie z
podwykonawcg zamodwienia na roboty budowlane jest diuzszy niz 30 (stownie:
trzydziesci) dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie podzleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go w terminie 7 (stownie:
siedem) dni od dnia otrzymania wezwania do zmiany w tym zakresie zawartej
umowy z podwykonawcg i przedtozenia tak zmienionej umowy podwykonawczej
pod rygorem uprawnienia Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawcy karg
umowng w wysokosci 1.000,00 zi (stownie: jeden tysigqc ziotych)
za kazdy dzien zwioki.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, zobowigzany jest do
zgtoszenia Zamawiajgcemu wszystkich dostawcow i ustugodawcdéw, z ktdrymi
wspotpracuje w zwigzku z realizacjg Umowy. Zgtoszenie powinno zawiera nazwe
dostawcy lub ustugodawcy, wskazywacl zakres rzeczowy i warto$¢ Swiadczen, a
ponadto do zgtoszenia powinna by¢ dotgczona kopia zawartej umowy
o podwykonawstwo poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem. Dokumenty nalezy
przedtozy¢ w terminie 7 (stownie: siedem) dni od zawarcia umowy o
podwykonawstwo.

Powyzej okreslony obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce
umowy o podwykonawstwo nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosSci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiotem jest ochrona Terenu Budowy, transport, koszty ogdine budowy,
ktorych faczna warto$¢ nie przekracza 50 000 zt. Na kazde zadanie
Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ kserokopie tych umow/

zlecern/7zamowien, w celu weryfikacji ich wartosci. Wytgczenie, o ktdrym mowa
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powyzej nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000
zZtotych.

Jezeli zaakceptowany przez Zamawiajgcego zgodnie z  powyzszymi
postanowieniami podwykonawca lub dalszy podwykonawca wystgpi na pisSmie z
oSwiadczeniem do Zamawiajgcego, Zze Wykonawca lub podwykonawca nie
dokonuje ptatnoSci wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty, ktére
zostaty odebrane przez Zamawiajgcego od Wykonawcy, a w stosunku, do ktérych
Wykonawca wystawit fakture VAT, lub za wykonane ustugi lub dostawy oraz
udokumentuje zasadnoS$¢ takiego zadania dokumentami potwierdzajgcymi
wykonanie robot, ustug lub dostaw oraz brak zaptaty wymagalnej naleznosci mu
przystugujacej, to Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgtoszenia w terminie 7
(stownie: siedem) dni od daty doreczenia takiego powiadomienia uwag w formie
pisemnej dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia takiemu
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wskazujgc przyczyny braku zapfaty
naleznego iwymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy zawierajgcych uzasadnienie faktyczne lub prawne. Wykonawca w
tym terminie moze zgtosi¢ na piSmie uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej
zaptaty tego wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy do czasu wyjasnienia wstrzymuje Wykonawcy odpowiednig czes¢
wynagrodzenia z wystawionej przez Wykonawce faktury. Nie rodzi to obowigzku
zaptaty od wstrzymywanej czeSci wynagrodzenia odsetek w przypadku gdy
Zamawiajacy po wyjasnieniu sprawy wstrzymywang czeS¢ wynagrodzenia uisci
Wykonawcy.
W przypadku zgtoszenia w wyznaczonym terminie uwag, o ktdrych mowa powyzej,
Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu,

ktoremu pfatnosc sie nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze

zasadnosSc takiej zaptaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek lub
kar umownych, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz
obejmuje wytacznie naleznoSci powstate po dniu zaakceptowania umowy o
podwykonawstwo na zasadach okreslonych powyze;j.
Zamawiajacy po zaptaceniu naleznosci bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zgodnie z zasadami okreSlonymi w Umowie, bedzie miat prawo
potraci¢ kwote réwng zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy Ilub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy. Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca o$wiadcza, ze zrzeka sie
prawa do powotywania sie wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec
podwykonawcy, o ktorych Zamawiajgcy nie zostat poinformowany przez
Wykonawce w terminie 7 (stownie: siedem) dni po doreczeniu wezwania opisanego
powyzej oraz o$wiadcza, ze nie bedzie powotywat sie na te zarzuty.
W razie dwukrotnego dokonywania na rzecz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub koniecznosci
dokonania bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5 % wartosci wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 Umowy, Zamawiajacy
uprawniony jest do odstgpienia od Umowy oraz do obcigzenia Wykonawcy karg
umowng na warunkach wskazanych w § 12 ust. 1 pkt. 11 Umowy.
W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy naleznego mu wynagrodzenia Zamawiajgcemu
przystuguje uprawnienie do obcigzenia Wykonawcy karg umowng w wysokosci
wskazanej odpowiednio w § 12 ust. 1 pkt. 8 lub pkt. 20 Umowy.
W przypadku realizacji Umowy przez konsorcjum, umowy z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich
uczestnikdw tego konsorcjum. W przypadku realizacji zamdwienia przez

konsorcjum kazdy z czionkéw tego konsorcjum odpowiada solidarnie wobec
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Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkdw konsorcjum wobec

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy uregulowane przez Zamawiajgcego.

Umowa z podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

1) termindw ptatnosci dtuzszych niz 30 (stownie: trzydziesci) dni od dnia
otrzymania faktury Ilub rachunku potwierdzajgcego wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od
dokonania przez Zamawiajgcego odbioru wykonanych przez podwykonawce
robot lub od dokonania przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy ptatnosci
za roboty wykonane przez podwykonawce,

3) warunkujgcych dokonanie przez Wykonawce zwrotu kwot zabezpieczenia
podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na
rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwoS¢ zmiany albo rezygnacji przez Wykonawce z

podmiotéw trzecich biorgcych udziat w realizacji Umowy, o ktérych mowa w art.

118 Ustawy, za pomocg ktérych Wykonawca wykazat spetnianie warunkow udziatu

w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia. W takim przypadku Wykonawca

zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca

lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany

w toku postepowania o udzielenie zamdwienia oraz brak jest podstaw do

wykluczenia proponowanego podwykonawcy. Wykonawca w tym celu przedtozy

odpowiednie dokumenty w terminie 21 (stownie: dwadziescia jeden) dni przed
planowang zmiang albo rezygnacjg. Zamawiajgcy w terminie 14 (stownie:
czternascie) dni od otrzymania dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, zaakceptuje albo nie zaakceptuje planowanej przez Wykonawce
zmiany albo rezygnacji. Do zmiany takiego podwykonawcy zastosowanie znajdujg

ogolne postanowienia Umowy w zakresie dotyczacym zawierania uméw o

podwykonawstwo na roboty budowlane. Zmiana, o ktérej mowa w niniejszym

ustepie, nie wymaga zawarcia aneksu.
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§ 9. PERSONEL WYKONAWCY

1. Wykonawca ustanawia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie odpowiedzialnych za prawidiowe wykonanie Przedmiotu Umowy

zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, obowigzujgcymi przepisami, wiedzg

techniczng:

W zakresie prac projektowych:

2)

3)

3)

Panig/Pana:....c..ccceeieeniiieniiieine e ernes posiadajgcego/a uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej nr........ccccceecieeeennns , Zzdnia ... petnigcego funkcje
Koordynatora Zespotu Projektowego,

Panig/Pana:....c..ccceeieeniiieniiieine e ernes posiadajgcego/a uprawnienia

budowlane do projektowania bez ograniczen branzy sanitarnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych nr ........cccccoveevinennnn. ,Zzdnia .
Panig/Pana:....c.ccccvueveiniiienie e enaees posiadajgcego/a uprawnienia
budowlane do projektowania w branzy elektrycznej nr ........ccccceeeiveeeeniiens , Z
dnia ......ccceeeee

Panig/Pana:....c.cccceeeveerinieni e ernes posiadajgcego/q uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej nr ..o , z dnia
.................. petnigcego funkcje Kierownika Budowy,

Panig/Pana:....c...ccceeveenieienineeeeeennees posiadajgcego/q uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen branzy
sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr.........cccccoeveeennne. , Z dnia
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6) Panig/Pana:........cccccceeiiiiiiiiiniieenen e, posiadajgcego/a uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w branzy

elektrycznej nr .....ccoceevieeecinen. ,Zzdnia

Zmiana osoby, o ktérej mowa powyzej, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, winna

nastgpic z zachowaniem zasad okres$lonych w ust. 6 ponizej.

2. Kierownicy robét dla poszczegolnych branz muszg posiada¢ wiasciwe uprawnienia.
Wykonawca przedstawi dokumenty, potwierdzajgce uprawnienia osob petnigcych
funkcje kierownikow robdt przed zawarciem umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, ze czynnosci objete Przedmiotem Umowy, dla ktérych
postawiono w SWZ lub Umowie wymdg ich realizacji przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdéw ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z pdzn. zm.), przez caty okres ich
trwania, beda wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o0 prace w rozumieniu przepisow tej ustawy.
Warunki i zasady, na podstawie ktdrych Zamawiajgcy uprawniony jest do kontroli
przestrzegania przez Wykonawce tego zobowigzania okreslone zostaty w § 6 ust. 6-
10.

4. Wykonawca zobowigzany jest zagwarantowac statg obecnos¢ kierownika budowy
na Terenie Budowy podczas prowadzenia Robdt oraz obecnos¢ kierownikéw robét
W czasie realizacji robot im podlegajacych, jak réwniez obecnos¢ kierownika budowy
i kierownikow robot podczas odbiordw.

5. Wykonawca ma prawo zmieni¢ osoby petnigce samodzielne funkcje na budowie pod
warunkiem wczesniejszego powiadomienia o tym Zamawiajgcego i uzyskania jego
uprzedniej akceptacji w formie pisemnej oraz pod warunkiem, ze osoby te posiadajg
odpowiednie przygotowanie zawodowe, doswiadczenie i uprawnienia budowlane,
ktore charakteryzujg sie tozsamym lub lepszym przygotowaniem, doswiadczeniem i
uprawnieniami niz oséb wymienionych w wykazie oséb i wymaganiach okreslonych
w SWZ. W przypadku naruszenia niniejszego postanowienia Wykonawca uisci na

zgdanie Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec
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tysiecy ztotych) za kazde z naruszen z osobna.

6. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1, nastgpi po pisemnym zaakceptowaniu takiej
zmiany przez Zamawiajgcego i nie wymaga aneksu do Umowy.

7. Jezeli Zamawiajacy zwroci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okresSlonej
osoby, ktdra nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni
swoje zadanie, to Wykonawca zapewni, ze osoba ta w ciggu 2 (stownie: dwdch) dni
opusci Teren Budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku z

czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem Umowy.

§ 10. POLISA UBEZPIECZENIOWA WYKONAWCY

1. Wykonawca o$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej z
tytutu prowadzonej dziatalnosci w zakresie okresSlonym Umowg, na dowod
czego okazuje w oryginale polise ubezpieczeniowg numer [...] wystawiong przez
[...] wraz z dowodem jej optacenia, ktérej kopia wraz z ogdlnymi warunkami
ubezpieczenia stanowig zalgcznik nr 3 do Umowy.

2. Wykonawca najpdzniej od dnia przekazania Terenu Budowy bedzie posiadat
umowe ubezpieczenia prac i robot montazowo-budowlanych wraz z catym
sprzetem i narzedziami (ubezpieczenie CAR/EAR) na dowdd czego okaze
Zamawiajgcemu w oryginale polise ubezpieczeniowg numer [...] wystawiong przez
[...] wraz z dowodem jej opfacenia. Kopia polisy CAR/EAR wraz z ogdlnymi
warunkami ubezpieczenia stanowig zatgcznik nr 4 do Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej zawodowej z tytutu wykonywania czynnosci projektowych.
Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w tym
zakresie wynosi nie mniej niz 20 % kwoty wskazanej w ust. 5 lit. b, okreslonego
na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Kopia polisy
ubezpieczenia OC projektanta wraz z ogdlnymi warunkami ubezpieczenia stanowig
zalacznik nr 3a do Umowy. Okres ubezpieczenia: od dnia zawarcia Umowy do
dnia podpisania Protokotu Koncowego Odbioru Robét i usuniecia wszelkich wad

Inwestycji.
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4. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania ubezpieczen, o ktérych mowa w ust.

1-3 na wskazanych w niniejszym paragrafie warunkach do dnia protokolarnego
potwierdzenia usuniecia wszystkich wad i usterek stwierdzonych podczas
korncowego odbioru Robdt, przedkitadajac kserokopie polis ubezpieczeniowych
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem na kolejne okresy oraz dowody opfacenia
tych polis lub kolejnych sktadek w kolejnych okresach ubezpieczenia w terminie
14 (stownie: czternascie) dni przed uptywem terminu kazdego dotychczasowego
okresu ubezpieczenia.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz ubezpieczenie, o ktdérych mowa w ust. 1 powyzej,
spetnia warunki:
1)w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej przy wykonaniu

Przedmiotu Umowy:

a) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci oraz posiadanego i uzytkowanego mienia za szkody
wyrzgdzone osobom trzecim w nastepstwie czynu niedozwolonego oraz
powstate w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania
wraz z odpowiednimi klauzulami zapewniajgcymi objecie ochrong
ubezpieczeniowg szkdd wyrzadzonych przez podwykonawcow w tym
odpowiedzialno$¢ wzajemng oraz szkdd powstatych w mieniu powierzonym,
a takze klauzulg tzw. czystych strat finansowych z sublimitem na poziomie
minimum 20 % sumy gwarancyjnej,

b) suma ubezpieczenia nie mniejsza niz 2 min zt (stownie: dwa miliony
Ztotych),

c) okres ubezpieczenia: od dnia zawarcia Umowy do dnia podpisania Protokotu
Koncowego Odbioru Robét i usuniecia wszelkich wad Inwestycji.

2)w zakresie ubezpieczenia robdt budowlano-montazowych do wykonania

Przedmiotu Umowy:

a) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR) oraz wszystkich ryzyk montazu
(EAR) wraz z klauzulami dodatkowymi dostosowujgcymi zakres ochrony do
specyfiki realizowanej Inwestycji i objeciem ochrong ubezpieczeniowq

wszelkich prac budowlano-montazowych w tym prob i testow, wszystkich
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podwykonawcow, sprzetu i pozostatego mienia bedacego pod kontrolg

Wykon

awcy oraz szkodd wyrzadzonych w mieniu otaczajgcym, stanowigcym

wihasnos¢ Zamawiajgcego lub podmiotow trzecich; Wykonawca zapewni by w

zakresie ubezpieczenia CAR/EAR znalazly sie w szczegdlnosci klauzule

dodatkowe:

b) suma

ubezpieczenia szkdd powstatych bezposrednio lub posrednio przez
pozar, uderzenie pioruna lub wybuch,

ubezpieczenia szkdd powstatych w wyniku kataklizmu w szczegolnosci
huraganu, gradu, powodzi, deszczu nawalnego, trzesienia ziemi,
obsuniecia ziemi, zapadania ziem, lawiny, naporu Sniegu i/lub lodu,
zalania wodg lub innymi cieczami, mrozu, uderzenia pojazdu, dymu,
sadzy, uderzenia fali dzwiekowej,

ubezpieczenia usuniecia pozostatosci po szkodzie,

ubezpieczenia szkod w czeSciach wadliwych,

ubezpieczenia ryzyk producenta,

ubezpieczenia wstrzymania robot budowlanych,

ubezpieczenia przedtuzenia okresu ubezpieczenia,

ubezpieczenia: stanowigca kwote nie mniejsza niz

wynagrodzenie brutto Wykonawcy wskazane § 15 ust. 1 Umowy,

obejmujgca warto$¢ odtworzeniowg robét budowlano-montazowych wraz z

wartoscig materiatdw dostarczonych na Teren Budowy oraz koszty rozbiorki

i uprzg

tniecia pozostatosci po szkodzie,

c) okres ubezpieczenia — od dnia przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do

terminu zakonczenia Robdt, ich odbioru i usuniecia wszelkich wad Inwestyciji.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wypfate odszkodowania ptatnego w

walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

Wykonawca

zobowigzuje sie ponadto do przedstawienia Zamawiajgcemu, na co

najmniej 5 dni przed uptywem terminu obowigzywania dotychczasowej polisy (lub

innego dokumentu ubezpieczenia) nowej polisy (lub innego dokumentu

ubezpieczenia) potwierdzajgcej, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie.
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8. Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez uprzedniej,

pisemnej zgody Zamawiajgcego.

9. 0Od daty podpisania Protokotu Koncowego Odbioru Robét, kazda szkoda powstata
w Robotach, urzadzeniach i materiatach stanowi ryzyko Zamawiajgcego, oprécz
szkody spowodowanej:

1) wada, ktora tkwita w Przedmiocie Umowy wg stanu na dzien zakonczenia Robét,
2) wypadkiem zaistniatym przed datg zakonczenia Robodt, ktdry nie byt objety
ryzykiem Zamawiajgcego, lub

3) czynnosciami Wykonawcy na Terenie Budowy po dacie zakonczenia Robdt.

§ 11. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (na
zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy), w wysokosci 5% (stownie pie¢ procent) ceny catkowitej (brutto) podanej
w ofercie, co stanowi kwote [...] zt (stownie: [...]ztotych 00/100), w formie: [...].
Zabezpieczenie to zostanie wniesione w sposob i na zasadach okre$lonych w ust.
3 ponizej. Dowdd ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
stanowi zatgcznik nr 2 do Umowy.

2. Z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajgcy zwrdci
Wykonawcy:

1) 70 % (siedemdziesigt procent) wartosci zabezpieczenia w terminie 30 (stownie:
trzydziesci) dni od dnia wykonania Robot i podpisania Protokotu Koncowego
Odbioru Robdt bez zastrzezen (odbior koncowy bezusterkowy — bez wad
istotnych) oraz uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
(Zamawiajgcy pozostawi kwote pozostatego zabezpieczenia na okres trwania
rekojmi za wady i gwarancji), o ile Zamawiajacy nie dokonat z kwoty stanowigcej
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy potrgcen wierzytelnosci
przystugujacych mu wobec Wykonawcy, powstatych z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania Umowy,
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2)30 % (trzydziesci procent) wartosci zabezpieczenia nie pozniej niz

w 15 (stownie: pietnastym) dniu po wygasnieciu uprawnien z tytutu rekojmi za
wady lub gwarancji Inwestycji, o ile Zamawiajgcy nie dokonat z kwoty
stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy  potrgcen
wierzytelnoSci przystugujacych mu wobec Wykonawcy, powstatych z tytutu

nienalezytego wykonania Umowy.

. Zamawiajacy wyrazi zgode na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy poprzez potrgcenie naleznosci z faktur zgodnie z nastepujgcy procedura:

2) wniesienie 30% zabezpieczenia w momencie podpisania Umowy,

3) potracenia 5% z kazdej prawidtowo wystawionej faktury w okresie od
rozpoczecia realizacji inwestycji do potowy terminu jej umownej realizacji,

4) w przypadku gdy wartoS¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w
potowie umownego okresu realizacji Inwestycji nie zostanie osiggnieta, z
ostatniej w tym okresie faktury zostanie potrgcona kwota umozliwiajgca
osiggniecie umownej wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, z tresci gwarancji nie moze wynikac

konieczno$¢ przekazywania zZadania zaptaty za posrednictwem banku
prowadzacego rachunek Zamawiajgcego. Niedopuszczalny jest réwniez zapis
zgdajgcy potwierdzenia przez notariusza lub bank, ze podpisy na zadaniu do zaptaty

zostaty ztozone przez osoby uprawnione do zaciggania zobowigzan majgtkowych w

imieniu Zamawiajgcego. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi byc

bezwarunkowa, nieodwotalna i ptatna na pierwsze zagdanie Zamawiajgcego.

§ 12. KARY UMOWNE
Niezaleznie od kar umownych przewidzianych w pozostatych postanowieniach
Umowy, Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce karg umowna:

1) za zwtoke w przejeciu Terenu Budowy w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc

ztotych) za kazdy dzien zwtoki,
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2) za zwioke w przystgpieniu do czynnosci komisyjnego Koricowego Odbioru

Robdt w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien zwioki,
3)za zwiloke w terminowym wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokosci
5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

4) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze Robdt lub w okresie
rekojmi — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
poszczegolnej wady lub w uzgodnionym przez Strony terminie; w przypadku
rekojmi kara umowna naliczana jest odrebnie za kazdg wade nie usunietg w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego lub w uzgodnionym przez Strony
terminie,

5) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokosci
1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy dzien zwtoki liczony od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie poszczegolnej wady
lub w uzgodnionym przez Strony terminie; kara umowna naliczana jest
odrebnie za kazdg wade nie usunieta w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego lub w uzgodnionym przez Strony terminie,

6) za zwioke w doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy,
a takze - w razie korzystania — z drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za
kazdy dzien zwtoki,

7)za zwioke w uporzadkowaniu Terenu Budowy po odstapieniu przez
ktorgkolwiek ze Stron od Umowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie - w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy
dzien zwtoki,

8) w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy naleznego mu wynagrodzenia — w wysokosci
1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy dzien zwioki,

9) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20% w wartosci wynagrodzenia netto Wykonawcy z

tytutu realizacji inwestycji.
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10) w przypadku ztozenia przez Wykonawce o$wiadczenia, ze nie wykona

Przedmiotu Umowy a w konsekwencji tego Zamawiajacy, w zwigzku z
brzmieniem art. 492! Kodeksu cywilnego odstgpi od Umowy Zamawiajgcy jest
uprawniony do natozenia kary w wysokosci 20% w wartoSci wynagrodzenia
netto Wykonawcy z tytutu realizacji inwestycji,

11) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyny okreslonej w § 8
ust. 20 Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary w wysokosci
10% w wartosci wynagrodzenia netto Wykonawcy z tytutu realizacji inwestycji,

12) za nieskuteczne usuniecie wady, rozumiane w ten sposdb, ze jakakolwiek wada
danego elementu Robdt lub cze$¢ Przedmiotu Umowy wystgpi dwukrotnie w
tym samym miejscu, pomimo, ze Wykonawca uprzednio wskazat wade, jako
usunietg - w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy
taki przypadek, o ile Wykonawca nie zdota wykazaé, ze wada wystgpita
ponownie pomimo zachowana przez Wykonawce nalezytej starannosci oraz za
kazde nastepne stwierdzenie powstania wady w danym elemencie Robot lub
w Przedmiocie Umowy,

13) w przypadku zastosowania materiatow niespetniajgcych kryteriow opisanych w
§ 2 ust. 5, Zamawiajgcy moze natozyé na Wykonawce kare w wysokosci
5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazde naruszenie z osobna.

14) za niewykonanie obowigzku, o ktdrym mowa w § 7 ust. 4 pkt. 52 lit. k
w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych) za kazdy przypadek z osobna,

15) za zwloke w terminowym wykonaniu Robot w stosunku do termindw
wykonania poszczegdinych Robdt okreSlonych w Harmonogramie (w
przypadku, gdy Harmonogram nie zostat zmieniony zgodnie z Umowg) - w
wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

16) za brak poinformowania Zamawiajgcego o zmianie terminu okreslonego w
Harmonogramie dla danego etapu lub za brak przedstawienia Zamawiajgcemu
zaktualizowanego Harmonogramu do akceptacji - w wysokosci 1.000,00 zt
(stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy przypadek z osobna,

17) w przypadku, gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie

przedtozy do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci

1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

18) w przypadku, gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie
przedtozy poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden
tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

19) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 Ustawy - w wysokosci 1.000,00 zt (stownie:
jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

20) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom w zwigzku ze zmiang wysokosci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w art. 439 ust. 5 ustawy - w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden
tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

21) jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie dopetni
wymogu zatrudnienia os6b na podstawie umowy o prace — w wysokosci
1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

22) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce przepiséw BHP i ppoz w
trakcie realizacji Robot — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc
ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

23) w przypadku nieprzedtozenia polis ubezpieczeniowych w wysokosci 500 zt za
kazdy dzien zwtoki.

Niezaleznie od zastrzezonych w ust. 1 powyzej kar umownych za zwitoke w

realizacji Robdt w stosunku do zatwierdzonego Harmonogramu, w przypadku

wystgpienia zwtoki o wiecej niz 30 (stownie: trzydziesci) dni w realizacji Robot w

stosunku do zatwierdzonego Harmonogramu, Zamawiajgcy moze, na koszt

i ryzyko Wykonawcy, wprowadzi¢ wybrany przez siebie podmiot oraz zleci¢ mu

wykonanie czesci Robdt, bez koniecznosci uzyskania w tym zakresie odrebnego

upowaznienia sgdowego i koniecznosci wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego
terminu na zniwelowanie zwitoki w realizacji Robét, na co Wykonawca wyraza
zgode (wykonanie zastepcze). W takim wypadku wprowadzony przez

Zamawiajgcego podmiot bedzie uznany, jako podwykonawca Wykonawcy, z tym
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ze zakres prac, jego wynagrodzenie oraz termin wykonania jemu zleconych prac

bedzie ustalat Zamawiajacy i dany podwykonawca. PlatnoS¢ wynagrodzenia
takiego podwykonawcy bedzie regulowana bezposSrednio przez Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie takiego podwykonawcy wyptacone przez Zamawiajgcego, bedzie
potrgcone z kazdg naleznoscig jaka przystuguje Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

Zapfata ktdrejkolwiek z kar umownych wskazanych w Umowie nie wytacza
mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajgcego odszkodowania przewyzszajgcego
kare lub kary umowne, w przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem obowigzku wynikajgcego z Umowy przekracza
wysokoSC pobranej kary umownej. Zamawiajagcy moze, niezaleznie od kar
umownych, dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych okreSlonych w
Kodeksie cywilnym. W szczegdlnosci niezaleznie od uregulowan dotyczacych kar
umownych, w okresie obowigzywania Umowy, po jej rozwigzaniu, wygasnieciu
lub odstgpieniu od Umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec
Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie
szkody oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy beda one wynikac¢ z wad
Przedmiotu Umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub
jego podwykonawce lub dalszego podwykonawce przy wykonaniu Przedmiotu
Umowy.

Odstgpienie od Umowy nie wyklucza obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary lub
kar umownych w szczegdlnosci przewidzianych na okoliczno$¢ odstgpienia od
Umowy. Dopuszcza sie réwniez kumulacje i taczne dochodzenie kar umownych, w
szczegolnosci dochodzenie kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy
dotyczacego tylko niewykonanej czesci umowy z karg umowng z tytutu zwioki
naliczonej co do wykonanej cze$ci umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 14 (stownie:
czternascie) dni od daty wystgpienia przez Zamawiajgcego z zgdaniem zapfacenia
kary. W razie opdznienia w zapfacie Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng mu kare

z dowolnej naleznosci przystugujgcej Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, na
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co Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode. Zamawiajgcy uprawniony jest réwniez

do potragcenia wierzytelnosci jeszcze niewymagalnej.

Wykonawca moze obcigzy¢ Zamawiajgcego karg umowng za odstgpienie od Umowy
przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajagcego — w
wysokosci 10% w wartosci wynagrodzenia netto Wykonawcy z tytutu realizacji
inwestycji.

Odstgpienie od Umowy nie wyklucza obowigzku zaptaty kary lub kar umownych w
szczegoblnosci przewidzianych na okoliczno$¢ odstgpienia od Umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w terminie 14 (stownie:

czternascie) dni od daty wystagpienia przez Wykonawce z zgdaniem zaptacenia kary.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo sumowania (kumulowania) kar umownych

naliczonych z réznych tytutow w tym odstgpienia, jak i w ramach tytutdw za ich
poszczegolne przypadki (np. z tytutu zwtoki) z zachowaniem maksymalnego limitu
z tytutu faczenia kar w wysokosci do 30 % warto$ci wynagrodzenia netto

Wykonawcy z tytutu realizacji Inwestycji.

10.Limit kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy wynosi 30 %

1.

wartosci wynagrodzenia netto Wykonawcy.

§ 13. TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Rozpoczecie wykonywania Przedmiotu Umowy nastgpi w dniu podpisania Umowy.

2. Ustala sie nastepujacy termin wykonania Przedmiotu Umowy (,Termin

Wykonania”): 31 wrzesnia 2027 r. z zachowaniem termindw posrednich:

1) Termin wykonania Etapu I (dokumentacja projektowa) — maksymalnie 3

miesigce od dnia zawarcia umowy.

Realizacja Przedmiotu Umowy nastepowac bedzie zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym opracowanym przez Wykonawce (dalej ,Harmonogram”
lub ,harmonogram rzeczowo-finansowy”). Harmonogram musi potwierdzi¢
realno$¢ terminu wykonania Inwestycji. Opracowany Harmonogram musi zostac

uzgodniony z Zamawiajgcym i przez niego zatwierdzony przed podpisaniem
Umowy.
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Wykonawca dokonuje aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w miare

potrzeb lub postepu Robdt.

Dopuszcza sie zmiane Harmonogramu bez akceptacji Zamawiajgcego, jezeli
zmiana terminu dla danego etapu jest nie dluzsza niz 5 dni roboczych ( w
przypadku wydtuzenia termindéw). W takim przypadku Wykonawca informuje
Zamawiajgcego o takim fakcie, wskazujgc przyczyne zmiany terminu.

W przypadku gdy zmiana terminu w Harmonogramie dla danego etapu jest dtuzsza
niz 5 dni roboczych Wykonawca zobowigzany jest uzyskaC akceptacje
Zamawiajgcego na takg zmiane. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do wniesienia
sprzeciwu do zaproponowanej zmiany Harmonogramu.

Obowigzek informowania Zamawiajgcego o zmianie terminu dla danego etapu oraz
obowigzek uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dotyczy réwniez skrdcenia
termindw realizacji danego etapu. W przypadku skrécenia terminu
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do wniesienia sprzeciwu do zaproponowanej
zmiany Harmonogramu.

Zaktualizowany Harmonogram bedzie wigzat Strony oraz zacznie obowigzywac od
dnia jego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. W przypadku braku akceptacji
aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiajgcego zastosowanie ma ostatnio
zaakceptowany Harmonogram.

Zmiana Harmonogramu nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 Ustawy

pod warunkiem, ze nie ma wptywu na Termin Wykonania.

10. Harmonogram stanowi zatgcznik nr 5 do Umowy.

§ 14. ODBIORY

Przekazywanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej i STWIORB

1.

Dokumentacja projektowa zostanie przesylana Zamawiajgcemu w wersji
elektronicznej celem wstepnej weryfikacji.

Zamawiajagcy bedzie uprawniony do zazadania w formie dokumentowej
wprowadzenia zmian i uzupetnien

w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych. Po wprowadzeniu zmian Wykonawca
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przekaze Zamawiajgcemu kolejng (aktualng) wersje elektroniczng dokumentacji

projektowej.

. W terminie 3 dni roboczych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego wersji

elektronicznej dokumentacji projektowej, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

ich wersje papierowg oraz wersje elektroniczng w formacie *.pdf i formacie
edytowalnym w liczbie 3 egzemplarzy. Nosnik zawierajgcy egzemplarze
dokumentacji w wersji cyfrowej winien w sposdb swobodny umozliwiaé

Zamawiajgcemu jej kopiowanie.

. Dokumentacja projektowa i STWIORB winny by¢ wykonane w sposob kompletny z

punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.

. Dokumentacja projektowa i STWIORB winny umozliwiac:

1) uzyskanie wymaganych przepisami prawa opinii, pozwolen i decyzji
administracyjnych,

2) okreSlenie parametréw jakosciowych i ilosciowych pozadanych do
wykonywania robdt budowlanych bedacych podstawowymi kryteriami
odbioru robo6t budowlanych,

3) prawidtowa realizacje na jej podstawie robot budowlanych.

. Do kazdego przekazywanego opracowania projektowego Wykonawca dotaczy

oSwiadczenie,

iz zostato ono sporzadzone zgodnie z Umowa, obowigzujgcymi przepisami

techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz aktualnymi zasadami wiedzy

technicznej, jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

. Strony dokonajg przekazania opracowan projektowych na podstawie protokotu

zdawczego. Podpisany przez obie Strony protokdt zdawczy stanowi jedynie

poswiadczenie fizycznego przekazania dokumentacii i nosnikdw. W chwili

przekazania, 0 ktorym mowa
w niniejszym ustepie Zamawiajacy nie dokonuje sprawdzenia jakosci przekazanej
dokumentacji i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie dokumentacji projektowej.

. Wykonawca po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe przekaze

Zamawiajgcemu oryginat decyzji, dokumentacje projektowg oraz = pisemne
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oSwiadczenie, ze prace projektowe zostaty wykonane zgodnie z wytycznymi w PFU,

obowigzujgcymi przepisami oraz normami oraz ze dokumentacja projektowa
zostata wydana Zamawiajgcemu w stanie kompletnym z punktu widzenia celu
Umowy. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt odbioru dokumentagii
projektowej wraz z wszystkimi pozostatymi dokumentami, o ktdérych mowa w
zdaniu poprzednim.

9. Zamawiajacy przekaze dokumentacje projektowg wraz z pozwoleniem na budowe
do Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Wielkopolskiego celem jej weryfikacji,
a po otrzymaniu pozytywnej oceny tej weryfikacji przekaze jag Wykonawcy, wraz z
protokotem odbioru tego zakresu przedmiotu umowy.

10.W skfad przekazywanej Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej wchodzi:
— projekt budowlany (4 egz., w tym 1 egzemplarz opieczetowany przez

odpowiedni organ administracji architektoniczno-budowlanej);
— projekty techniczne branzowe (4 egz.);
— STWIORB (2 egz.)
— wersja elektroniczna na no$niku DVD lub CD kompletnej dokumentaciji
projektowej.

11.Zamawiajacy nie jest zobowigzany do sprawdzenia jakosci przekazywanej
dokumentacji, jednakze winien powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich zauwazonych
jej wadach, w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

12.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do powotania w kazdym czasie obowigzywania
niniejszej Umowy zespotu sprawdzajgcego, ktory oceni jako$¢ przekazanej przez
Wykonawce dokumentacji projektowej i STWIORB.

13.Skorzystanie Zamawiajgcego z uprawnien wynikajgcych z postanowien ust. 13, nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie niniejszej

Umowy.

Odbiory Robot Budowlanych

14.Zamawiajgcy zobowigzuje sie do dokonywania odbioréw Robdt (zwanych dalej

~,Odbiorem Robét”) na zasadach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej z
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zalgcznikami. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujgce

rodzaje odbiorow:

1) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czeSciowe robdt budowlanych okreSlonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym,

3) odbidr koricowy,

4) odbidr ostateczny (pogwarancyjny) po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za
wady.

15.0dbidér koncowy Robét nastgpi po catkowitym zakonczeniu wszystkich prac
niezbednych do zrealizowania Przedmiotu Umowy, przeprowadzeniu niezbednych
préb i uruchomien oraz wykonaniu pozostatych obowigzkéw przewidzianych
w Umowie lub Dokumentacji Projektowej.

16.0dbioru Robdt dokonuje upowazniony Inspektor nadzoru inwestorskiego
Zamawiajgcego na pisemny wniosek Wykonawcy.

17.Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do przystgpienia do Odbioru
Robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem co najmniej 2
(stownie: dwa) dni roboczych, umozliwiajgc ich odbidr przez wiasciwego Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jezeli Wykonawca nie dopeini tego obowigzku jest
zobowigzany na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego
odkry¢ elementy lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania Robdt, a nastepnie
przywroci¢ na wiasny koszt elementy do stanu poprzedniego.

18.Z kazdego Odbioru Robot zostanie sporzadzony stosowny protokot lub dokonany
wpis w Dzienniku Budowy wedtug uzgodnien Kierownika Budowy i Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

19.Koricowego Odbioru Robdt (dalej jako ,Koncowy Odbiér Robot”) dokonuje sie
po catkowitym zakonczeniu wszystkich Robét zrealizowanych w ramach realizacji
Inwestycji na podstawie os$wiadczenia Wykonawcy, potwierdzonego przez
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego. Potwierdzenie gotowosci Wykonawcy do
Koncowego Odbioru Robdt nastepuje po usunieciu wad istotnych stwierdzonych
przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego w wykonanych

Robotach budowlanych zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy.
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20.Wraz z zakonczeniem wszystkich Robét zrealizowanych w ramach realizacji

Inwestycji, nie pozniej niz na 7 (stownie: siedem) dni przed ztozeniem o$wiadczenia
Wykonawcy o zakonczeniu  wszystkich Robdt, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawczg. Koncowy Odbior Robot
jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajgcy powota specjalng
komisje i dokona protokolarnego Koncowego Odbioru Robdét. Rozpoczecie
czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie 3 (stownie: trzy) dni roboczych liczac od
daty dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu pisemnego zgtoszenia
zakonczenia Robot i ich gotowosci do odbioru wraz z kompletng dokumentacja
powykonawczg oraz po potwierdzeniu zakonczenia Robodt i gotowosci do ich
odbioru przez Inspektordw nadzoru. W przypadku braku ktoregokolwiek z
elementdw wymienionych w zdaniu powyzej Zamawiajgcy ma prawo nie przystapic¢
do Koncowego Odbioru Robdét z winy Wykonawcy. Zakonczenie czynnosci
odbiorowych winno nastgpi¢ w ciggu 14 (stownie: czternascie) dni od daty ich
rozpoczecia.

21.W czynnosciach Koncowego Odbioru Robot winni uczestniczy¢ przedstawiciele
Wykonawcy i Zamawiajgcego.

22.Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prdb, badan, odkry¢
lub ekspertyz to Inspektorzy nadzoru inwestorskiego majg prawo polecic
Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy. W przypadku, jezeli te
czynnosci przesadzg, ze wady w Robotach nie wystgpity, Wykonawca bedzie miat
prawo zgda¢ od Zamawiajgcego zwrotu faktycznie poniesionych z tego tytutu
kosztow.

23.Z Koncowego Odbioru Robdt zostanie sporzadzony protokdt podpisany przez
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcego i Wykonawce.

24.W razie watpliwosci poczytuje sie, iz terminem wykonania Umowy w zakresie
realizacji Inwestycji jest termin zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci
do Koncowego Odbioru Robot pod warunkiem, iz w wykonanych
Robotach nie zostang stwierdzone wady istotne, tj. wady uniemozliwiajgce

uzytkowanie Przedmiotu Umowy Ilub poszczegdlnych jego czesci zgodnie z
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przeznaczeniem. Zgtoszenie Inwestycji do Koricowego Odbioru Robdt z wadami

istotnymi jest nieskuteczne do momentu ich usuniecia.

25.W razie ujawnienia wad zostang one wszystkie doktadnie wskazane i opisane w

protokole, o ktéry mowa w ust. 11 powyzej oraz zostanie wyznaczony termin do

ich usuniecia.

26.Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1.

istotne nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazgdac usuniecia
wad wyznaczajgc Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin; fakt usuniecia
wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem usuniecia wad bedzie
termin ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
deklarujgcego, ze wady zostaty usuniete, pod warunkiem faktycznego
usuniecia wad,

w przypadku wystgpienia wad nie nadajgcych sie do usuniecia Zamawiajacy

moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zadac

obnizenia Wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiednim stosunku przez co
Strony rozumiejg, iz obnizenie Wynagrodzenia powinno nastgpi¢ w takim
stosunku, w jakim warto$¢ Robdt bez wad pozostaje do wartosci Robdt z

wadami lub o warto$¢ wydatkow koniecznych do usuniecia tychze wad;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, odstgpic

od odbioru i zazgda¢ wykonania wskazanego zakresu Przedmiotu Umowy po
raz drugi wyznaczajgc ostateczny termin ich realizacji. W przypadku nie
wykonania w ustalonym terminie Przedmiotu Umowy po raz drugi,
Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy w czesci
obejmujacej wady, zachowujgc prawo do naprawienia szkody wyniktej z

nienalezytego wykonania Umowy na zasadach ogdinych.

27.Wykonawca zgtosi usuniecie wad, o ktorych mowa w ust. 13 powyzej, a z czynnosci

odbioru usuniecia tych wad zostanie sporzadzony protokét (dalej jako ,,Protokdt

usuniecia wad").
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28.Do czasu usuniecia wad istotnych zgtoszonych w protokole z Koncowego Odbioru

Robét Inwestycji Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z zaptatg Wynagrodzenia w
czesSci odpowiadajgcej wartosci tych wadliwych Robot.

29.W przypadku nieuzasadnionej odmowy usuniecia zgtoszonej wady, nieprzystgpienia
Wykonawcy do usuwania wad lub ich nieusuniecia w wyznaczonym terminie
Zamawiajgcy moze, na koszt i ryzyko Wykonawcy, usung¢ wade wiasnym
staraniem lub zleci¢ jej usuniecie wykonawcy zastepczemu bez koniecznosci
uzyskania w tym zakresie odrebnego upowaznienia sgdowego i koniecznosci
wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na usuniecie wady na co
Wykonawca wyraza zgode. Wykonawca zobowigzany jest zwrdci¢ poniesione przez
Zamawiajgcego koszty zastepczego usuniecia wad nie pdzniej niz w terminie 14
(stownie: czternascie) dni od otrzymania pisemnego wezwania. Brak zaptaty
kosztow zastepczego usuniecia wad w wyznaczonym terminie uprawnia
Zamawiajgcego do potracenia tej kwoty z kazdg naleznoscig jaka przystuguje
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

30.Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o
usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych
poprzednio Robdt jako wadliwych.

31.Po podpisaniu Protokotu Koncowego Odbioru Robdt i albo Protokotu usuniecia wad
rozpoczynajg swoéj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

32.Koncowy Odbidr Robot lub odbidr czesci robdt nie pozbawia Zamawiajacego prawa
do dochodzenia swoich roszczen tytutem wad ujawnionych w pdzniejszym terminie
na zasadach okreslonych Umowg lub na zasadach ogdinych.

33.Po uptywie 12 miesiecy od Koficowego Odbioru Robdt oraz ponownie nie pdzniej
niz na 14 (stownie: czternascie) dni przed uptywem okresu udzielonej rekojmi za
wady i gwarancji jakosci, Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy przeprowadzi
odbiory gwarancyjne (dwa odrebne odbiory gwarancyjne).

34.Na 30 (stownie: trzydziesci) dni przed uptywem okresu gwarancji jakosci okreslonej
w § 17 Umowy Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego o koniecznosci

przeprowadzenia ostatecznego przegladu gwarancyjnego majgcego na celu
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stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z gwarangji

jakosci oraz rekojmi za wady. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiajacy

wyznaczy Wykonawcy termin na ich usuniecie.

35.0dbidr Ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy

w formie protokotu Odbioru Ostatecznego po usunieciu wszystkich wad

ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.

§ 15. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalajg ryczattowo w
wysokosci [...] zt netto, (stownie: [...]), plus VAT w kwocie [...] zt, co daje razem
kwote brutto [...] zt (stownie: [...]).
Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Umowy, niezbedne
dla wykonania catosci Przedmiotu Umowy, a wynikajgce z wymogow aktualnej
wiedzy technicznej oraz obowigzujgcych przepisdéw prawa, w tym wszystkie koszty
niezbedne do wykonania Robdt wymaganej jakosci, w wymaganym terminie.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy
nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany Wynagrodzenia przez zadng ze Stron,
chyba Ze wynika z Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie pfatne jest przy uwzglednieniu potrgcen wynikajacych z Umowy.
Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, wigcznie z
podatkiem VAT oraz opfaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem Robot.
Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie dokonywane na podstawie
jednej faktury koncowej, wystawianej po obustronnym podpisaniu protokotu
odbioru koncowego oraz w oparciu o zatwierdzony harmonogram rzeczowo-
finansowy. Najpozniej na 10 dni przed terminem ptatnosci faktury
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu:
a) komplet potwierdzonych przez Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem faktur
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw z dokumentem potwierdzajgcym
daty ich wptywu do odbiorcy oraz dokumentéw bankowych potwierdzajgcych

ptatnosci za te faktury, a takze oryginaly oswiadczen Podwykonawcow i

Strona 54 z 85



SAMORZAD
WOJEWODZTWA

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
WIELKOPOLSKIEGO

dla Wielkopolski - Polska Unie Europejska

|

dalszych Podwykonawcdw o otrzymaniu przez nich naleznych im wymagalnych

wynagrodzen za udziat w wykonywaniu robdt objetych fakturg czesciowg ze
Zrzeczeniem sie dalszych naleznosci z tego tytutuy,
a w przypadku powstania jakiegokolwiek sporu co do rozliczen z
Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami — dowodu ztozenia spornych
kwot do depozytu sgdowego wraz z zezwoleniem sgdu na ich ztozenie;

b) oSwiadczenie  Wykonawcy o  zaptacie  wymagalnych  naleznosci
Podwykonawcédw i dalszych Podwykonawcow za prace objete fakturg
czesciowa,

c¢) raport zawierajgcy informacje o postepie rzeczowo-finansowym prac
zawierajacego informacje o wykonanych w danym okresie rozliczeniowym
pracach oraz dostarczeniu wszystkich innych wymienionych w niniejszej
Umowie dokumentow, w tym zestawienia wartosci wykonanych robot dla
danego etapu — faktura winna odzwierciedlac¢ zakres prac okreslony dla danego
etapu Harmonogramu.

1. Najpézniej na 7 dni przed terminem pfatnosci faktury Zamawiajgcy dokona
weryfikacji dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 2 i w ust. 4, a w razie jakichkolwiek
brakow wezwie Wykonawce do ich uzupetnienia. W przypadku stwierdzenia
niekompletnosci ztozonych dokumentdéw w pdzniejszym terminie Zamawiajgcy
moze wstrzyma¢ dokonanie jakiejkolwiek pfatnosci czeSciowej do czasu
uzupetnienia dokumentacji. Niedochowanie tego obowigzku przez Wykonawce
skutkuje przesunieciem terminu ptatnosci o ilos¢ dni opdznienia w przekazaniu
dokumentdw.

2. Naleznosc¢ za fakture koncowgq zostanie uregulowana w terminie do 30 dni od daty
wplywu do Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury, z zastrzezeniem, ze
ust. 2 i 4 stosuje sie odpowiednio.

3. Zamawiajgcy o$wiadcza, iz bedzie realizowa ptatnosc za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (tzw. splitpayment).

4. Wykonawca oswiadcza, iz wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego

ptatnosci w systemie podzielonej ptatnosci (tzw. splitpayment).
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Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zaptacone przelewem na rachunek bankowy

wskazany

w fakturze VAT. Wykonawca oSwiadcza, iz wskazany rachunek rozliczeniowy jest
rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku — Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2023 r,, poz. 2488 ze zm.) prowadzony jest
rachunek VAT oraz ze figurowa¢ on bedzie w rejestrze podatnikow podatku od
towaréw i ustug. Zamawiajgcy moze wstrzymac wykonanie ptatnosci w razie
niespetniania powyzszych wymagan w dacie ptatnosci, co nie stanowi
nieprawidtowego spetnienia Swiadczenia przez Zamawiajgcego i w szczegolnosci
nie stanowi podstawy zadania od Zamawiajgcego odsetek. W takiej sytuacji termin
zaptaty biegnie od dnia pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawce o numerze rachunku wiasciwym do dokonania zaptaty, dla ktérego jest
prowadzony rachunek VAT.

Wykonawca o$wiadcza, ze wilasciwym dla niego organem podatkowym jest
Naczelnik .......... Urzedu Skarbowego w .......... S Ul [ T e
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie zawiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego w
przypadku zmiany wiasciwosci organu podatkowego.

Zaptata wynagrodzenia nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego dyspozycjg przelewu.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze iloSci przyjete do okreSlenia ryczattowej naleznosci za

10.

wykonanie prac s wystarczajagce do wykonania catosci robdt zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy
i ze wynagrodzenie okreslone w Umowie uwzglednia wszelkie okolicznosci
lokalizacji, cechy projektu i terminy oraz rekompensuje wszelkie jego wydatki,
koszty i zobowigzania bez mozliwosci wysuwania roszczen w stosunku do
Zamawiajgcego.

Cesja wierzytelno$ci wynikajgcych z niniejszej Umowy, wymaga uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci. Ponadto, bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wierzytelnosci wynikajace z niniejszej Umowy nie moga
stanowi¢ przedmiotu poreczenia okre$lonego w art. od 876 do 887 Kodeksu

Cywilnego ani jakiejkolwiek innej czynnosci prawnej lub faktycznej zmieniajacej
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strony stosunku zobowigzaniowego, wynikajacego z realizacji niniejszej Umowy

pod rygorem niewaznosci.

16.W przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego bezpoSrednio na rzecz
Podwykonawcy, na podstawie ustawy Pzp i zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot
wyptaconych z tego tytutu na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
W przypadku dokonania bezposSredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, a w przypadku braku takiej mozliwosci

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kwot z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

17.W przypadku wskazania przez Wykonawce rachunku bankowego nieujawnionego
w wykazie podatnikow VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardw i ustug Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zapfaty
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatnikéw VAT, a w razie
braku rachunku ujawnionego w ww. wykazie, do wstrzymania sie z zaptatg do
czasu wskazania przez Wykonawce, dla potrzeb ptatnosci, rachunku bankowego
ujawnionego w wykazie podatnikdw VAT i nie bedzie to uznawane za uchybienie
terminowi ptatnosci naleznosci.

18.Pfatnos¢ zostanie dokonana przez Zamawiajgcego po catkowitym zakonczeniu
przez Wykonawce Robdét objetych Przedmiotem Umowy, dokonaniu
zawiadomienia o zakonczeniu Robdt, zgtoszeniu Zamawiajgcemu gotowosci do
Koncowego Odbioru Robdt, dokonaniu Koricowego Odbioru Robot, podpisaniu
protokotu z Koncowego Odbioru Robdt bez wad istotnych albo Protokotu usuniecia
wad istotnych, zatwierdzeniu przez = Zamawiajgcego = Dokumentacji
Powykonawczej, przekazaniu  o$wiadczen  wszystkich  podwykonawcow
Wykonawcy o catkowitym uregulowaniu w stosunku do nich naleznosci,
przeszkoleniu pracownikdw Zamawiajgcego z obstugi zamontowanych urzadzen,
intalacji oraz przekazaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

19. Zaptata faktur VAT przez Zamawiajgcego nastgpi w formie przelewu na rachunek
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bankowy Wykonawcy, wskazany w tresci faktury VAT, w terminie do 30 (stownie:

trzydziestu) dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej
faktury VAT, przy czym kazdorazowo warunkiem ptatnosci przez Zamawiajgcego
na rzecz Wykonawcy jest konieczno$¢ przedstawienia przez Wykonawce dowodow
zapfaty wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, w szczegdlnosci oSwiadczen wszystkich  zgtoszonych
podwykonawcdw potwierdzajgcych, ze uregulowat ze wszystkimi zgtoszonymi
podwykonawcami cato$¢ naleznego im wymagalnego wynagrodzenia oraz
dostarczenie Zamawiajgcemu wszystkich dokumentdw, o ktdrych mowa w ust. 4
powyzej. Dowody zaptaty i o$wiadczenia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdw nalezy dostarczy¢, bez wezwania Zamawiajgcego, nie pozniej niz
na 7 dni roboczych przed terminem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy. Brak

przedtozenia ww. dowodow zaptaty i oswiadczen podwykonawcow i dalszych

podwykonawcow w terminie wskazanym powyzej, skutkowac bedzie naliczeniem

kary umownej w wysokoéci 500 zt (pieéset ztotych) za kazdy dzien zwioki.

W przypadku, wystawiania i doreczania faktur za posrednictwem Krajowego
Systemu e-Faktur, zobowigzany bedzie wprowadzi¢ jako dane Nabywcy/Odbiorcy

dane Gminy Kaweczyn, wskazane w komparycji umowy.

.Platnos$¢ faktury ustrukturyzowanej nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia

faktury ustrukturyzowanej. Faktura jest fakturg ustrukturyzowang, jesli jest
wystawiona przy uzyciu KSeF i zostat jej nadany numer identyfikujacy te fakture
w tym systemie. Nadanie numeru KSeF potwierdza skuteczne przyjecie faktury do
systemu.

W przypadku zaistnienia awarii, o ktérych mowa w art. art. 106nh, art. 106ne, art.
106nf art. 106ng ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug,
nalezy postepowal zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a faktury nalezy
doreczac na adres email Zamawiajgcego: .........ccceeveerevreenenen. W takim przypadku,
termin ptatnosci biegnie od dnia faktycznego doreczenia faktury na wskazany
adres email.

Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku zaniechania wykonania czesci robdt, w sytuacji gdy ich wykonanie
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bedzie zbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, tj. zgodnego z

zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami, wynagrodzenie o
ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie odpowiednio pomniejszone
o warto$¢ robdt, o ktére pomniejszono zakres Przedmiotu Umowy. Wartos¢ tych
robdt zostanie wyliczona na podstawie informacji o Srednich stawkach
roboczogodziny kosztorysowej, o $rednich cenach pracy sprzetu budowlanego i
materiatéw budowlanych oraz Sredniej wartosci wskaznikdéw narzutéw dla danych
robot dla wojewddztwa wielkopolskiego zawartych w zeszytach SEKOCENBUD, za
kwartat, w ktorym sktadano oferte. W przypadku braku cen materiatow i sprzetu
w zeszycie SEKOCENBUD, ceny te bedg przyjmowane wg wartosci rynkowej.
Ostateczng decyzje co do zaniechania wykonania czesci robot przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej oraz wykorzystanego do wyliczenia wartosci robot
zeszytu podejmuje Zamawiajgcy. Maksymalna wysoko$¢ wynagrodzenia, o jaka
mozliwe jest pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu zaniechania
wykonania czesci robdt, wynosi 15% wartosci brutto okreslonej w ust. 1.

25.W przypadku wprowadzenia robdt (materiatdw) dodatkowych i zamiennych
rozliczenie nastgpi kosztorysem rdznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie roznice
pomiedzy wyceng roboty ,pierwotnej”, tj. przewidzianej w dokumentacji
projektowej a wyceng roboty ,,dodatkowej/zamiennej”. Wyliczenie wartosci tych

robot dokonane zostanie na zasadach okresSlonych w ust. 24 niniejszego paragrafu.

26.Stosownie do tresci art. 439 ust. 1 i 2 Ustawy, Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do wzrostu lub spadku
cen materiatdw lub kosztdw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy, przy
zatozeni nastepujacych zasad (klauzula waloryzacyjna):

a. Sposdb ustalania zmiany wynagrodzenia — miernikiem zmiany ceny
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia jest wskaznik
zmiany cen materiatdw lub kosztéw publikowany przez GUS za ostatni kwartat
poprzedzajacy waloryzacje.

b. Waloryzacja bedzie mogta zosta¢ dokonana nie wczesniej niz 6 miesiecy od

dnia podpisania umowy.

Strona 59 z 85



C.

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Wielkopolski - Polska Unie Europejska

SAMORZAD
WOJEWODZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

|

Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaznik wskazany w
lit. @ moze nastepowac kwartalnie, jezeli wskaznik ten wzro$nie/spadnie co
najmniej 0 5 % w stosunku do cen przyjetych celem ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian
wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamdwienia nie moze przekroczy¢ kumulatywnie 10
% wynagrodzenia brutto, okreSlonego w § 15 ust. 1.

Zmiana wynagrodzenia moze polega¢ zardowno na jego wzroscie jak i
obnizeniu.

W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w lit. ¢ Strona wystepujaca o
zmiane wynagrodzenia winna ztozy¢ drugiej Stronie wniosek o dokonanie
zmiany wysokosSci wynagrodzenia zawierajgcy szczegdtowe kalkulacje
obrazujace, czy i w jakim stopniu zmiana przyjetego wskaznika wptyneta na
koszty wykonania Umowy.

Waloryzacja bedzie obejmowata wytgcznie pozostate do zaptaty
wynagrodzenie umowne z wykonanie Przedmiotu Umowy wedtug stanu na
dzien ztozenia wniosku o waloryzacje, za zakres, ktéry nie zostat wykonany
do dnia ztozenia wniosku, chyba, Zze niewykonanie tego zakresu wynika z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, Strona ktdra wniosek
otrzymata przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza
wniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z
uzasadnieniem.

Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania odpowiedniej waloryzacji
wynagrodzenia podwykonawcow, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy wg

powyzszych zasad, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:
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— przedmiotem umowy podwykonawczej sg roboty budowlane, dostawy

lub ustugi,

— okres obowigzywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesiecy.

§ 16. PRAWA AUTORSKIE

. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 15 ust. 1, bez koniecznosci
skfadania odrebnych oswiadczen, z chwilg wydania Zamawiajgcemu dokumentaciji
projektowej, przenosi na Zamawiajgcego majatkowe prawa autorskie do
dokumentacji powykonawczej. Z chwilg tg, Zamawiajgcy nabywa wytgczne prawo
do rozporzadzania i korzystania z utworu na wszelkich terytoriach i na wszelkich
znanych Stronom na dzien przeniesienia polach eksploatacji w szczegdlnosci do:
1) utrwalania utworu, w tym utrwalania na materialnych nosnikach
informatycznych (m.in. CD-ROM-y, dyskietki, DVD, tasmy magnetyczne,
nosniki magnetooptyczne),
2) zwielokrotniania utworu dowolng technikg, w tym zwielokrotniania technika
drukarska, reprograficzng oraz cyfrowg, takze w formie niematerialnej;
3) wprowadzania utworu do obrotu,
4) wprowadzania utworu do pamieci komputera,
5) wykorzystania utworu w sieci Internet, lub innych sieciach komputerowych
w taki sposdb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego nich dostep w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym,
6) publicznego wykonania lub odtwarzania utworu,
7) nadawania z wykorzystaniem tasm magnetycznych i no$nikow
magnetooptycznych,
8) tworzenia i rozpowszechniania utworéw zaleznych,
9) prawo wykorzystania w celu promocji i reklamy,
10) modyfikowania utworu, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania
przerdbek, zmian i adaptacji catosci utworu oraz jego pojedynczych

fragmentow,
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11) prawo dostosowania funkcjonalnosci utworu do wiasnych wymagan, w tym
do wymogdéw zwigzanych z funkcjonowaniem portalu internetowego
Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

12)prawo wykorzystania utworu w rdéznych formatach, w tym w postaci
drukowanej w catosci lub we fragmentach, wraz z prawem wigczania utworu
(lub jego fragmentdow) do innych utwordw i tworzenia opracowan
(abstraktow),

13)wykonywanie praw zaleznych oraz udzielanie zezwolern na korzystanie i
rozporzgdzanie utworami zaleznymi,

14)nadawania utworowi za pomocg wizji lub fonii przewodowej Iub
bezprzewodowej przez stacje naziemng (réwniez w sieci kablowej lub
telewizji kodowanej),

15)swobodnego uzywania i korzystania z utworu oraz jego pojedynczych
elementow w zakresie promocji i reklam;

16)nieodwotalnego upowaznienia do sprawowania nadzoru nad sposobem
korzystania z utworu oraz podjecia decyzji o pierwszym udostepnieniu
utworu oraz nieodwotalnego pierwszenstwa do nabycia praw do eksploatacji
Utworu na nowopowstatych polach eksploatacji nie znanych w chwili

podpisania umowy.
2. Wykonawca o$wiadcza ponadto, iz:

1) w dacie przekazania utworu Zamawiajgcemu, przystugiwaty niczym nie
ograniczcone majgtkowe prawa autorskie, prawa do wizerunku i
artystycznych wykonan wobec utworu oraz prawo wtasnosci przekazanych
Zamawiajgcemu egzemplarzy utworu, a wszelkie wymagalne roszczenia
pieniezne osdb trzecich w zwigzku z przekazaniem utworu bylty w catosci
zaspokojone,

2) utwor nie byt, bez uprzedniej zgody Wykonawcy, udostepniany publicznie ani

w inny sposob rozpowszechniany przed datg przekazania ich Wykonawcy.
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. Wykonawca z chwilg przeniesienia (wydania do dyspozycji Zamawiajgcego)

przenosi rowniez na Zamawiajgcego prawo do wykonywania praw zaleznych do
ww. utworu. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego takze wtasno$¢ egzemplarzy.
Nadto, przyjmuje sie, ze autorskie prawa majgtkowe przeniesione przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego na zasadach wynikajgcych z Umowy,
obejmuja takze uprawnienie do wybudowania inwestycji wedtug tresci utworu lub
ktorejkolwiek z jego czesci.

. Wynagrodzenie obejmuje takze wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw
majatkowych, korzystanie z praw autorskich (korzystanie z przedmiotu Umowy, w
tym na wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu polach eksploatacji) i
wykonywanie autorskich praw zaleznych. Przeniesienie wlasnosci egzemplarza
utworu powoduje przejScie autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych do
utworu.

. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie
praw osobistych do utworu w rozumieniu Ustawy wytwarzanych w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy w jego imieniu oraz zobowigzuje sie do ich niewykonywania
wzgledem Zamawiajgcego.

. Z chwilg przejscia na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do utworu,
Wykonawca zobowigzuje sie nie naruszaC w Zzaden sposéb autorskich praw
majatkowych do utworu przystugujacych Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci poprzez
wytwarzanie na rzecz oséb trzecich kolejnych egzemplarzy utworu o parametrach
okreslonych w niniejszej Umowie, wprowadzanie ich do obrotu, uzyczanie badz
wynajmowanie.

. W przypadku pojawienia sie w przysztosci dodatkowych, nowych pol eksploataciji,
Wykonawca zobowigzuje sie do przeniesienia praw autorskich na dodatkowych
polach eksploatacji za cene 1,00 zt netto za prawa autorskie na kazdym

dodatkowym polu eksploataciji.

§ 17. POSTANOWIENIA O GWARANCII I REKOIMI

Strona 63 z 85



1.

SAMORZAD
WOJEWODZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez

E dla Wielkopolski - Polska Unie Europejska

|

Na wykonany Przedmiot Umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancje

jakosci bez koniecznosci sporzgdzenia w tym celu odrebnego dokumentu gwarancji
jakosci.

Na dostarczone, zamontowane urzgdzenia Gwarancja producenta na okres nie
mniejszy niz wskazany w PFU ( jezeli wskazano okres minimalny w PFU dla tych
urzadzen) od dnia podpisania przez Strony Protokotu Koncowego Odbioru Robdt
Inwestycji albo Protokotu usuniecia wad..

O wykryciu wady przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji jakosci Zamawiajgcy
zawiadomi Wykonawce w sposob elektroniczny (e-mail) na nastepujacy adres: [...]
lub na piSmie. Wykonawca zobowigzuje sie do catkowitego usuniecia zgtoszonych
wad niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 (stownie: czternascie) dni
od dnia ich zgtoszenia, za wyjatkiem wad istotnych, ktére Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ w terminie 7 (stownie: siedem) dni od dnia ich zgtoszenia.
Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do fizycznego usuwania wszystkich wad,
W miejscu ich wystgpienia, w ciggu 24 (stownie: dwadziescia cztery) godzin od ich
zgtoszenia. Terminy te w uzasadnionych przypadkach podlegajg wydtuzeniu o
okres niezbedny do ich usuniecia, majac na uwadze zasady wiedzy technicznej.
Whniosek o wydtuzenie terminu sklada Wykonawca, przedstawiajgc dowody na
okoliczno$¢ wykazania zasadnosci wniosku i czasookresu wydtuzenia. Strony
uzgodnig odpowiedni okres. W przypadku nie usuniecia wad w okresie gwarancji
przez Wykonawce w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, na zasadach
wskazanych w § 14ust. 17 Umowy, wady te usunie Zamawiajacy, na ryzyko
Wykonawcy oraz obcigzajac petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce lub zleci¢
jej usuniecie wykonawcy zastepczemu bez koniecznosci uzyskania w tym zakresie
odrebnego upowaznienia sgdowego i koniecznosci wyznaczenia Wykonawcy
dodatkowego terminu na usuniecie wady na co Wykonawca wyraza zgode. W
przypadku zawiadomienia o wykryciu wady e-mailem, Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie, potwierdzi¢ e-mailem, iz zawiadomienie o wykryciu wady
otrzymat. Strony Umowy zgodnie o$wiadczaja, iz na potrzeby Umowy przyjmuje
sie, iz zawiadomienie o wykryciu wady zostato przez Zamawiajgcego skutecznie

dokonane w momencie wystania Wykonawcy e-maila zawiadamiajgcego o
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wykryciu wady. W przypadku zawiadomienia o wykryciu wady za pomoca aplikacji

udostepnionej Wykonawcy przez Zamawiajgcego, przyjmuje sie, ze zawiadomienie
0 wykryciu wady zostato przez Zamawiajgcego skutecznie dokonane w momencie
jego wystania za pomocg ww. aplikacji.

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy, w ramach
udzielonej gwarancji Zamawiajgcy uprawniony jest do:

1) Zzadania usuniecia wady Przedmiotu Umowy i naprawienia wszelkiej
wynikajacej z niej faktycznie poniesionej szkody przez Zamawiajgcego,

2) zadania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad w przypadku, gdy dana
rzecz wchodzaca w zakres Przedmiotu Umowy byta juz jednokrotnie
naprawiana.

W razie usuniecia zgtoszonej wady przez Wykonawce odpowiednie zastosowanie
znajduje art. 581 Kodeksu cywilnego.

Brak usuniecia wady w okresie gwarancji w terminie 14 (stownie: czternascie) dni
od dnia jej zgtoszenia lub w innym dluzszym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawcy karg
umowng w § 12 ust. 1 pkt 5 Umowy.

Wykonawca na wykonane Roboty zapewnienia gwarancje jakosci na warunkach
przewidzianych w Umowie.

Zamawiajgcy ma prawo zadaC sprawdzenia jakosci zamontowanych,
wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen, materiatéw lub instalacji uzytych do
wykonania prac i Robét objetych Umowa, jak réwniez przedstawienia mu wynikow
tych badan. Jezeli wymagane s3 instrukcje obstugi i konserwacji do
zamontowanych, wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen, materiatow lub
instalacji w ramach Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek dostarczyc
przedmiotowe instrukcje najpdzniej w dniu zgtoszenia zakonczenia budowy.

W razie nieuznania zgtoszonej w ramach gwarancji reklamacji przez Wykonawce
zobowigzany jest on do wykazania przyczyn odmowy usuniecia wad i uzasadnienia
swojego stanowiska na pisSmie niezwtocznie nie pdzniej jednak niz w terminie 24
(stownie: dwudziestu czterech) godzin.

Jezeli Wykonawca z przyczyn technicznych nie uznaje zgtoszonej w ramach
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gwarancji reklamacji, Zamawiajagcy uprawniony jest do zlecenia przygotowania

odpowiedniej opinii technicznej wykonanej przez niezaleznego rzeczoznawce
wybranego przez Zamawiajgcego. Koszty tej opinii ponosi Strona przegrywajgca
spor reklamacyjny.

Usuniecie zgtoszonej wady czy to w ramach rekojmi czy to w ramach gwarancji
kazdorazowo potwierdza sie pisemnym protokotem.

Po uptywie 12 (stownie: dwanascie) miesiecy od Koncowego Odbioru Robdt oraz
ponownie nie pdzniej niz na 14 (stownie: czternascie) dni przed uptywem okresu
udzielonej rekojmi za wady i gwarancji jakosci Strony przeprowadza przeglad
gwarancyjny wykonanych Robot. JeSli w toku przegladu gwarancyjnego
stwierdzone zostang wady, ich usuniecie nastgpi na zasadach okreSlonych
powyzej. Kazdy przeglad gwarancyjny odbywa sie z udziatem przedstawicieli
Zamawiajagcego i Wykonawcy. Z czynnosSci przeprowadzonego przegladu
gwarancyjnego Strony sporzgdzg pisemny protokot.

Odstgpienie od Umowy nie wptywa na udzielong przez Wykonawce gwarancje i
rekojmie. W takim przypadku bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie z chwilg
ztoZzenia oSwiadczenia o odstgpieniu od Umowy bez wzgledu na to, ktdra ze Stron
o$wiadczenie to ztozyla.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Zamawiajgcemu przystuguijg
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady ujawnione w Przedmiocie Umowy. Okres
rekojmi jest rowny okresowi gwarancji jakosci.

Zamawiajgcy ma prawo wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady réwniez
po uptywie jej okresu o ile wada zostata ujawniona i zgtoszona w okresie rekojmi
za wady.

Zamawiajacy jest uprawniony do zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionej wadzie
w kazdym czasie w trakcie obowigzywania okresu udzielonej rekojmi i gwarancji,
a Wykonawca zobowigzany jest do nieodpfatnego niezwtocznego usuniecia
zgtoszonych mu wad w tym réwniez polegajgcego na naprawie lub na wymianie
wadliwego elementu na nowy wolny od wad, jak réwniez na usunieciu wszelkich
szkod bedacych normalnym nastepstwem tych wad.

Zamawiajacy w razie stwierdzenia wad moze wedtug wiasnego wyboru zazgda¢ od
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Wykonawcy usuniecia tych wad na podstawie udzielonej rekojmi badz gwarancji.

Zamawiajacy, w przypadku ujawnienia sie w okresie obowigzywania rekojmi wad
ukrytych, ktérych nie mozna bylo stwierdzi¢ w trakcie dokonywania Koncowego
Odbioru Robét zobowigzany jest do ich zgtoszenia Wykonawcy na pismie nie
pozniej niz przed uptywem 60 (stownie: szeScdziesigt) dni od ich wykrycia. Brak
zgtoszenia w powyzszym terminie powoduje utrate w tym zakresie uprawnien z
tytutu rekojmi.

Wykonawca zobowigzuje sie przystgpi¢ do usuwania zgtoszonych w okresie
rekojmi wad niezwtocznie po otrzymaniu zgtoszenia i usungc¢ je niezwtocznie nie
pozniej jednak niz:

1) w terminie 14 (stownie: czternastu) dni w przypadku wady nieistotnej
lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego uwzgledniajgcym
mozliwosci techniczne Wykonawcy i inne obiektywne okolicznosci mogace
mie¢ wptyw na termin usuniecia zgtoszonych wad,

2) w terminie 7 dni (stownie: siedem) dni w przypadku wady istotnej.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie
gwarancji i rekojmi w terminach wskazanych w niniejszej Umowie, wady te usunie
Zamawiajacy lub wykonawca zastepczy na zasadach wskazanych w § 14 ust. 17
Umowy, obcigzajac petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce lub odpowiednie
zastosowanie znajdzie postanowienie § 14 wediug wyboru Zamawiajgcego.

W przypadku wystgpienia wad bezposrednio zagrazajgcych zdrowiu lub zyciu lub
mieniu, Zamawiajgcy w ramach udzielonej gwarancji jakosci jest uprawniony, bez
zachowania procedury okreslonej w niniejszym paragrafie, do niezwtocznego
usuniecia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
do ich usuniecia. W terminie 24 (stownie: dwadziesScia cztery) godzin od wezwania
Wykonawca przystgpi do fizycznego usuniecia wady w miejscu ich wystgpienia i
bedzie nieprzerwanie kontynuowat swoje czynnosci az do usuniecia wady. W
przypadku nie usuniecia wad we wskazanym terminie Wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ koszty usuniecia danej wady w terminie 7 dni od dnia przedstawienia
faktury lub innego dokumentu ksiegowego wskazujgcego na wysokosé

poniesionych przez Zamawiajgcego kosztow.
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§ 18. ODSTAPIENIE OD UMOWY
Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w przypadkach okresSlonych
w obowigzujgcych na dzien odstgpienia przepisach prawa.
Niezaleznie od uprawnien do odstgpienia od Umowy wynikajgcych z przepiséw
Ustawy lub Kodeksu cywilnego, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od
Umowy — za uprzednim wyznaczaniem dodatkowego, co najmniej 7 (stownie:
siedmio) dniowego terminu na usuniecie zaniechan, niezgodnosci z Umowg i
doprowadzenia do stanu zgodnego z Umowg - w przypadkach wymienionych
ponizej w pkt 1), 2), 3). Zamawiajacy jest uprawniony do natychmiastowego
odstgpienia od Umowy — bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu — w
przypadkach wymienionych ponizej w pkt 4) i 5):
1) Wykonawca nie rozpoczyna Robot w terminie okreSlonym w § 13 ust. 1
Umowy,
2) Wykonawca przerywa wykonywanie Robdt na ponad 14 (stownie:
czternascie) dni,
3) Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem Robot w stosunku do
Harmonogramu co najmniej 30 (stownie: trzydziesci) dni,
4) zostanie zgtoszony wobec Wykonawcy wniosek o otwarcie restrukturyzacji,
5) zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy,
Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w razie, gdy Zamawiajacy opdznia sie z
zapfatg za co najmniej dwie ptatnosci nastepujgce po sobie za odebrane bez
zastrzezen czeSciowe Roboty lubich elementy o co najmniej 21 (stownie:
dwadzieScia jeden) dni w stosunku do kazdej z tych faktur oraz gdy zostanie
ztozony wniosek o rozwigzanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie w przedmiocie odstgpienia od Umowy moze zosta¢ ztozone na

zasadach wskazanych w ust. 2 powyzej nie pdzniej niz w terminie 30 (stownie:
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trzydziesci) dni od dnia, gdy uprawniona Strona dowiedziata sie o stosownej

okolicznosci, nie pdzniej jednak niz w terminie do dnia podpisania Protokotu
Koncowego Odbioru Robot bez zastrzezen albo Protokotu usuniecia wad
sporzadzonego dla Inwestycji.

5. Odstgpienie od Umowy winno by¢ ztoZzone na piSmie i winno zawierac uzasadnienie
oraz winno by¢ doreczone drugiej Stronie przesytkg polecong za pokwitowaniem
lub osobiscie do siedziby drugiej Strony za potwierdzeniem odbioru.

6. Strony postanawiajg o stosowaniu nastepujgcej procedury oraz wprowadzajg w
ramach przedmiotowych procedur nizej okreSlone obowigzki zwigzane z
odstgpieniem od Umowy:

1) Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wszystkie elementy Przedmiotu
Umowy wykonane do czasu odstgpienia, w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt Strony odpowiedzialnej za przyczyny odstgpienia,

2) Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru wykonanego Przedmiotu
Umowy (w szczegolnosci odbioru Robdt),

3) W terminie 14 (stownie: czternascie) dni od daty odstgpienia od Umowy
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi nieodptatnie szczegdtowy
protokdt inwentaryzacji Robdt w toku, wedtug stanu na dzien dokonanego
odstgpienia od Umowy; w protokole tym Strony przedtozg rowniez
zestawienie swoich roszczen,

4) jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi nieodptatnie wykaz tych materiatéw,
konstrukgcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych Rob6t nie objetych Umowg,

5) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykonane do dnia odstgpienia od
Umowy czesci Przedmiotu Umowy, w tym wykonane Roboty, certyfikaty,
atesty, gwarancje oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjg Umowy,

6) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 (stownie: czternascie)
dni uporzadkuje Teren Budowy i usunie z niego swoj sprzet oraz zaplecze
budowy.

7. W razie braku wspotdziatania Wykonawcy przy sporzadzaniu protokotu
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inwentaryzacji, o ktorym mowa w ust. 6 pkt. 3 powyzej, lub odmowy w jego

sporzadzeniu, Zamawiajgcy uprawniony jest po uprzednim pisemnym wezwaniu
wyznaczajgcym 7 (stownie: siedmio) dniowy termin na odpowiedz, do
jednostronnego sporzadzenia protokotu inwentaryzacji. Protokot taki uwazany
bedzie za sporzadzony przy udziale i za akceptacjag Wykonawcy bez mozliwosci
kwestionowania tego protokotu przez Wykonawce.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron i z jakiejkolwiek
przyczyny (tzn. bez wzgledu na to po czyjej stronie beda lezaly przyczyny
odstgpienia) Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za wykonane faktycznie
Roboty wedtug stanu na dzien odstgpienia, co zostanie stwierdzone
inwentaryzacjg.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra
spowodowata odstgpienie od Umowy, chyba, ze odstgpienie od Umowy nastgpito

z winy drugiej strony.

§ 19. ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do Umowy moze nastepowac wytgcznie w
granicach okreslonych w Ustawie i na zasadach okreslonych ponizej.

. Kazda zmiana Umowy musi by¢ dokonana w formie pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci, z wytgczeniem: zmiany przedstawiciela Zamawiajgcego lub
jego danych lub danych adresowych lub zmiana numerdw telefonéw, zmiana
danych Stron, w tym zmiana siedziby, adresu, nazwy Ilub adresu do
korespondencji, zmiana Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, zmiana danych
zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego), zmiany oséb wskazanych do wykonywania Umowy lub
kontaktow miedzy jej Stronami.

Poza przypadkami przewidzianymi Ustawg Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢
zmian postanowiern Umowy w stosunku do tresci formularza oferty, na podstawie
ktérego dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej

jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem wskazanych
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warunkdéw ich wprowadzenia:

1)

2)

3)

Dopuszczalna jest zmiana Umowy poprzez zmiany w skladzie
wykonawcow wspolnie realizujagcych Umowe spowodowana nabyciem
przez osobe trzecig przedsiebiorstwa jednego z ww. podmiotdw lub jego
zorganizowanej czesci, albo nabycia przez osobe trzecig istotnych aktywoéw
tego podmiotu, o ile ustalony w taki sposéb sktad dotychczasowego/nowego
Wykonawcy spetnia warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodzg wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych
zmian Umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepiséw
Ustawy,
W przypadku zmiany skiadu wykonawcow wspodlnie realizujacych
Umowe polegajacej na odstgpieniu od Umowy przez co najmniej jednego
cztonka konsorcjum w szczegdlnosci w przypadku upadtosci, restrukturyzacji
lub likwidacji tego cztonka konsorcjum, pozostali czitonkowie konsorcjum mogg
kontynuowac wykonywanie Umowy w zmienionym skfadzie pod warunkiem,
ze nadal spetniajg warunki udzialu w postepowaniu okre$lone w SWZ.
Dopuszcza sie dofgczenie do Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o
udzielenie zaméwienia (konsorcjum) nowego wykonawcy-konsorcjanta, jezeli
tacznie z pozostatymi konsorcjantami bedg spetnione warunki udziatu w
postepowaniu okreslone w SWZ oraz jesli ten nowy wykonawca -konsorcjant
nie podlega wykluczeniu na podstawach wskazanych w SWZ,
Dopuszczalna jest zmiana Przedmiotu Umowy poprzez zmiane zakresu
robot budowlanych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej w przypadku:
a) koniecznosci wykonania robot, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie Przedmiotu Umowy, a koniecznos$¢ ich wykonania wynika z
zasad wiedzy technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego lub gdy
wystgpity wady Dokumentacji Projektowej,
b) koniecznosci wykonania robot niezbednych do prawidtowego wykonania
Przedmiotu Umowy, ktére nie zostaty przewidziane w Dokumentacji

Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,

Strona 71z 85



4)

5)

SAMORZAD
WOJEWODZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Wielkopolski - Polska Unie Europejska

|

c) zmiany Dokumentacji Projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego,

co spowoduje konieczno$¢ wykonania robot zamiennych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii
podmiotdw zewnetrznych na podstawie ktérych prowadzone sg roboty
budowlane objete Umowa, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu
robot przewidzianego w Dokumentacji Projektowej lub innych
dokumentach opisujgcych Przedmiot Umowy,

Dopuszczalna jest zmiana zakresu Robot poprzez ich ograniczenie w
sytuacji, gdy wykonanie niektdrych robot okazato sie zbedne, zmienity sie
okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegdinych
robot nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze
zakres Robdt nie moze ulec zmianie o wiecej niz 15% zakresu rzeczowego lub
finansowego Przedmiotu Zamowienia. W takim przypadku wynagrodzenie
Wykonawcy zmniejsza sie odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu
Robét z uwzglednieniem mechanizmu opisanego w § 15 ust. 24 Umowy.

W przypadku opisanym powyzej Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z
Zamawiajgcym  stosownego aneksu regulujgcego zasady rezygnacji
Zamawiajgcego z realizacji czesSci Zamowienia, ktory winien zosta¢ zawarty w
terminie 30 (stownie: trzydziesci) dni od dnia ztozenia przez Zamawiajgcego
stosownego o$wiadczenia w tym zakresie. W razie braku odpowiedniej w tych
okolicznosciach wspotpracy ze strony Wykonawcy uniemozliwiajgcej lub
utrudniajgcej zawarcie aneksu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim,
Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy co do tej czeSci Zamdwienia.
Oswiadczenie o odstgpieniu Zamawiajacy zlozy w terminie 14 (stownie:
czternascie) dni od dnia, w ktérym uptynat 30 (stownie: trzydziesto) dniowy
termin na zawarcie aneksu, nie poznej jednak niz do dnia podpisania Protokotu
Koncowego Odbioru Robét bez zastrzezen albo Protokotu usuniecia wad.

Dopuszczalna jest zmiana Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zmiana
sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, zakresu robodt, lokalizacji Robdt w

sytuacji:
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wystgpienia  innych  warunkéw  geologicznych, geotechnicznych,
hydrologicznych, niz te wskazane przez Zamawiajgcego w Dokumentacji
Projektowej lub innych dokumentach opisujgcych Przedmiot Umowy,
powodujacych konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania Przedmiotu
Umowy, stabilizacje podtoza za pomocg innego rozwigzania niz
wzmochienie z chudego betonu,

wystgpienia na terenie budowy niewybuchdw, niewypatow lub znalezisk
archeologicznych, ktore uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie Robdt na
warunkach przewidzianych w Umowie,

zmiany po uptywie terminu skfadania ofert powszechnie obowigzujacych
przepisdw prawa, ktére miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania Przedmiotu
Umowy,

wystgpienia sity wyzszej, ktdra uniemozliwita lub istotnie ograniczyta
mozliwo$¢ wykonania Przedmiotu Umowy albo jej czeSci w sposdb

okreslony w Umowie lub dokumentach zamdwienia.

6) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania Robét lub materiatow

przewidzianych w Dokumentacji Projektowej lub innej dokumentacji opisujacej

Przedmiot Umowy w przypadku:

a)

b)

niedostepnosci, lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich
czynnikdw produkcji (w szczegdlnosci surowcéw, materiatdw lub
urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania Przedmiotu
Umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie Robdt, a
Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mogt temu
zapobiec,

pojawienia sie na rynku czesci, materiatéw lub urzadzen nowszej generacji
niz opisane w SWZ, pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow realizacji
inwestycji - budynku lub kosztéw eksploatacji wykonanego budynku,
pojawienia sie technologii wykonania robdt pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji budynku lub ich kosztéw, jak réwniez

kosztéw eksploatacji wykonanych budynku,
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d) koniecznosci zrealizowania Robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany prawa w
szczegolnosci Prawa Budowlanego lub braku dostepnosci danego
materiatu,

e) jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest
wykonanie Robot przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow,
ktore:

— podwyzszg jako$¢ wykonanych robdt, lub

— zmniejszg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji Przedmiotu

Umowy, lub
— pozwolg na skrocenie terminu wykonania Umowy, lub
- pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji przedmiotu zamodwienia
po ich zakonczeniu, lub

— zmniejszg negatywne skutki dla Srodowiska naturalnego.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zwigzana ze zmiang technologii wykonania
Robédt lub materiatdw przewidzianych w Dokumentacji Projektowej lub innej
dokumentacji opisujgcej Przedmiot Umowy nastgpi na podstawie kosztorysu
szczegbtowego Wykonawcy, sporzadzonego na podstawie KNR oraz aktualnej
bazy cen $rednich i narzutdw zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w przypadku watpliwosci, ma prawo zazadac
dodatkowych informacji dotyczacych przedstawionego kosztorysu i wniosku o
zmiane, a Wykonawca jest zobowigzany do ich dostarczenia przed podjeciem
decyzji przez Zamawiajgcego. Kazdorazowo decyzje w sprawie dopuszczenia
zmian technologicznych i materiatowych podejmuje Zamawiajgcy.
Dopuszczalna jest zmiana sposobu, termindow i zakresu
przeprowadzenia odbiorow czesciowych, odbioru koncowego, préb lub
testdw w sytuacji, gdy taka zmiana okaze sie konieczna do prawidtowej oceny
nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci
gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczegdlnych robot,
Dopuszczalna jest zmiana obowigzkdow Wykonawcy innych niz

wykonanie robot budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie
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lub zmiane sposobu ich realizacji, np. w zakresie odnoszacym sie do uzyskania

odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgdd lub uzgodnien w

sytuacji,

gdy podmiot trzeci (Inspektor Nadzoru) lub Zamawiajgcy takich

obowigzkéw nie wykonali (o ile obowigzek taki nie obcigzat zgodnie z umowg

Wykonawcy) lub ich wykonanie moze sie wigzac z utrudnieniami, ktdre moga

wptyngé na mozliwos¢ wykonania Umowy przez Wykonawce lub tez zmiana taka

wynika ze zmian prawa,

Dopuszczalna jest zmiana Terminu Wykonania (w rozumieniu terminu

zakonczenia Inwestycji) w przypadku:

a) zmi

any spowodowane warunkami gruntu: geologicznymi,

archeologicznymi, wodnymi terenowymi, i innymi w szczegolnosci:

b) zmi

istnienie  podziemnych  urzadzen, instalacji lub  obiektdw
infrastrukturalnych,

niewypaty i niewybuchy, zagrozenie tgpnieciami, wybuchem,
wykopaliska archeologiczne nieprzewidywane w SWZ;

any bedacej nastepstwem okolicznosci lezagcych po  stronie

Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

C) zmi

wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiajgcego,
wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej na Zzadanie
Zamawiajgcego,

any bedace nastepstwem dziatania sgdoéw lub organéw administracji,

w szczegolnosci:

przekroczenie zakreSlonych przez prawo termindéw wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwolen, pozwolen, uzgodnien,
stanowisk itp. bez winy Wykonawcy,

wydanie postanowienia o wstrzymaniu robdt budowlanych z przyczyn
innych niz zawinione przez Wykonawce w przypadku, o ktérym mowa
w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sadu
lub orzeczenia lub decyzji organu, ktérego koniecznosci nie

przewidywano przy zawieraniu Umowy,
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opOznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien,, opinii, aprobat od

podmiotdéw trzecich, ktdre to opdznienie powstato z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci wykonywania
Przedmiotu Umowy, co ma wptyw na termin wykonania Umowy,
wystgpienia wyjatkowo niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,
przez ktdre rozumie sie wystgpienie negatywnych warunkéw pogodowych
réznigcych sie od Srednich warunkéw pogodowych z okresu ostatnich 5
lat dla obszaru realizacji Inwestycji potwierdzonych przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, co spowodowato zaktdcenia w
realizacji Przedmiotu Umowy Ilub brak mozliwosci kontynuowania
wykonywania Przedmiotu Umowy (wstrzymanie wykonania),

opdznienia innych inwestycji, rob6t budowlanych lub prac prowadzonych
przez Zamawiajgcego lub innych zamawiajgcych, ktore to inwestycje,
roboty lub prace kolidujg z wykonaniem Przedmiotu Umowy, co
uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy,

opdznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych
z Umowy Ilub przepisbw powszechnie obowigzujgcego prawa, co
uniemozliwia terminowe wykonanie Umowy przez Wykonawce,
wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktdrg odpowiedzialnosci nie
ponosi Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania
Przedmiotu Umowy przez Wykonawce,

wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany Przedmiotu Umowy,
o ktérych mowa w innych postanowieniach Umowy lub przepisach
Ustawy, w tym na podstawie art. 455 ust. 2 PZP, jezeli okolicznosci te
majg wptyw na termin wykonania Umowy,

zmiany po uptywie skiladania ofert powszechnie obowigzujgcych
przepisow prawa, ktére miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania Umowy w
terminie w niej ustalonym,

wystgpienia sity wyzszej, ktéra uniemozliwita lub istotnie ograniczyta
mozliwo$¢ wykonania Przedmiotu Umowy albo jej czesci w dotychczas

ustalonym terminie,
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[) zmiany technologii realizacji prac, zmiany materiatéw, niedostepnosci lub

obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw produkcji
(w szczegolnosci surowcodw, materiatdw lub urzadzen) lub rynku pracy, co
utrudnia mozliwoS¢ wykonania Przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosci
powoduje opdznienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo

zachowania nalezytej starannos$ci nie mogt temu zapobiec.

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej

w punktach a)— ) termin koncowy realizacji Zamodwienia moze ulec

odpowiedniemu wydtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania

robot w sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

Wykonawca zobowigzany jest wykazac rzeczywisty wptyw tych okolicznosci na

brak mozliwosci lub znaczne utrudnienia w wykonywaniu robdt w sposdb

nalezyty. Kazda taka zmiana wprowadzona bedzie na zasadach opisanych

w Umowie.

10)Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a)

b)

gdy zmiany Umowy dokonane na podstawie ust. 3 pkt 3, 5-9 powyzej majg
wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy - zmiana wynagrodzenia
jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te majg wplyw na
wynagrodzenie Wykonawcy, z zastrzezeniem, Zze zmiana wysokosci
wynagrodzenia nie przekroczy 25 % pierwotnej wartosci Umowy,

Zmiana sposobu, warunkow lub termindw ptatnosci okreslonych w Umowie
w przypadku zmiany Umowy o dofiansnowanie skutkujgcej koniecznoscig
lub mozliwoscig dokonania przedmiotowych zmian w Umowie z korzyscig
dla Zamawiajgcego,

zmiany stawki od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub

ubezpieczenie zdrowotne,

Strona 77 z 85



SAMORZAD
WOJEWODZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez

E dla Wielkopolski - Polska Unie Europejska

|

f) zmiany zasad gromadzenia i wysokoSci wptat dokonywanych przez

podmiot zatrudniajacy do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktdrych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych.

4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 10) lit. c) — f) bedg wprowadzone tylko i
wylacznie, jesli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawce.

5. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 10) lit. c), bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do
czesci Przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowa,
po dniu wejsScia w zycie przepisow zmieniajgcych stawke podatku od towardw i
ustug oraz wytgcznie do czesci Przedmiotu Umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie
zmiana stawki podatku od towardw iustug. wartos¢ Wynagrodzenia netto
Wykonawcy nie zmieni sie, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisow.

6. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej
mowa w ust. 3 pkt 10) lit. d)-e), bedzie obejmowac wytgcznie czes¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana wysokosci
kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w Zzycie
przepisdbw odpowiednio zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za
prace lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub dokonujgcego zmian w
zakresie zasad gromadzenia i wysokosci wptat dokonywanych przez podmiot
zatrudniajacy do pracowniczych planéw kapitatowych.

7. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 10 lit. d), wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy
w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikéw wykonujgcych
prace lub $wiadczacych ustugi do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota
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odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do

czesci wynagrodzenia pracownikéw wykonujgcych prace lub $wiadczacych ustugi,

o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim

wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

8. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 10 lit. €) i f), wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy
ponoszonego W zwigzku z wypfata wynagrodzenia pracownikdw wykonujgcych
prace lub $wiadczacych ustugi. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy
bedzie odnosic sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikdw wykonujacych
prace lub $wiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg Przedmiotu Umowy.

9. W celu zawarcia aneksu w przedmiocie zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 10 lit.
c)-f), kazda ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie
zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem
zawierajgcym w szczegolnosci szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej
nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy uzasadniajgca
zmiane wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10.W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 10 lit. d) lub €) lub f) jezeli z
wnioskiem wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku
dokumenty, z ktérych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na
koszty wykonania Umowy, w szczegdlnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie)
pracownikow wykonujgcych prace lub $wiadczacych ustugi, wraz z okresleniem
zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposSrednio zwigzane
z realizacjg Przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej
temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 10) lit. d),
lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie)

pracownikow wykonujgcych prace lub $wiadczgcych ustugi, wraz z kwotami
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sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce,
z okre$leniem zakresu (czesSci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3
pkt. 10 lit. e) lub

3) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie)
pracownikdw wraz z kwotami wptat do pracowniczych planéw kapitatowych w
czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu w jakim wykonuja
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi- w przypadku zmiany, o ktorej
mowa w ust. 3 pkt 10) lit. f).

11.W przypadku zmiany, o ktdrej mowa w ust. 3 pkt. 10 lit. d)- f), jezeli z wnioskiem
wystepuje Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do
przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 (stownie: dziesie¢)
dni roboczych, dokumentéw, z ktérych bedzie wynikaé w jakim zakresie zmiana ta
ma wplyw na Kkoszty wykonania Umowy, wtym pisemnego zestawienia
wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 10.

12.W terminie 14 (stownie: czternascie) dni roboczych od dnia przekazania wniosku o
zmiane wysokosci wynagrodzenia o ktérym mowa w ust. 9, Strona, ktdra otrzymata
wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza
wniosek oraz wskaze kwote, o ktdérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno
ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

13. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode z poszanowaniem procedur przyjetych w Umowie. Wszystkie
powyzsze postanowienia nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody przez Zamawiajgcego. Kazda taka zmiana wprowadzona bedzie
w trybach i procedurach opisanych w Ustawie lub Umowie.

14.Dla kazdej zmiany opisanej powyzej, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu swdj

projekt aneksu. Projekt aneksu musi zawierac opis przedmiotu zamdwienia oparty
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o protokdt koniecznosci i zgodny z obowigzujgcymi przepisami, w tym z Ustawg,

oraz wynagrodzenie uzgodnione w protokole z negocjaciji.

15.Projekt aneksu, po pozytywnej weryfikacji zostanie przyjety przez Zamawiajgcego
na podstawie ustalonego w protokole koniecznosci lub w protokole z negocjacii
zakresu zamiany oraz uzgodnionej ceny.

16.Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy i Wykonawca dopuszczajg mozliwosé
zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji
Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci przyspieszajgcych realizacje, obnizajgcych
koszt ponoszony przez Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie
Inwestycji badz zwiekszajgcych uzyteczno$¢ Przedmiotu Umowy. W takiej sytuacii,
Zamawiajacy i Wykonawca wprowadzg do Umowy stosowne zmiany weryfikujace
redakcyjne dotychczasowe jego brzmienie albo tez kierujgc sie poszanowaniem
wzajemnych intereséw, zasadg réwnosci stron oraz ekwiwalentnosci Swiadczen i
przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Przedmiotu Umowy, okreslg
zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy.

17.W przypadku wydtuzenia Terminu Wykonania bez wzgledu na jego przyczyny,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania umow
ubezpieczenia, o ktérych mowa w § 10 Umowy oraz zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy o okres wydtuzenia terminu realizacji Umowy.

§ 20. Ochrona danych osobowych

1. Strony ustalajg, ze zgodnie z trescig art. 13 i 14 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej: ,RODQO"), dane osobowe o0s6b bedacych Stronami Umowy s3
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku
reprezentantdw Stron Umowy i 0sdb wyznaczonych do kontaktéw roboczych oraz
odpowiedzialnych za koordynacje i realizacje Umowy na podstawie art. 6 ust. 1

lit. f RODO, w celu zwigzanym z zawarciem oraz realizacjg Umowy. Dane osobowe
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bedg przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji Umowy oraz w

okresie wynikajgcym z przepiséw z zakresu rachunkowosci oraz niezbednym na
potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytutu realizacji
Umowy.

Osoby wyznaczone do kontaktdw roboczych oraz odpowiedzialne za koordynacje
i realizacje Umowy, a takze osoby bedace Strong lub reprezentantami Stron
Umowy posiadajg prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tylko
w odniesieniu do Stron Umowy), prawo wniesienia sprzeciwu. Wskazane
uprawnienia mozna zrealizowa¢ poprzez kontakt, o ktérym mowa w ust. 5.
Niezaleznie od powyzszego osoby te majg réwniez prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznajg, ze przetwarzanie
danych osobowych ich dotyczacych narusza przepisy RODO.

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobg odpowiedzialng za
ochrone danych osobowych mozna kontaktowac sie:

a. z ramienia Wykonawcy — .............c..e.e

b. z ramienia Zamawiajgcego — iod@kaweczyn.pl.

Podanie danych osobowych jest konieczne dla celéw zwigzanych z zawarciem i
realizacjia Umowy. Dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposéb
zautomatyzowany oraz nie beda poddawane profilowaniu. Strony nie beda
przekazywa¢ danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizagji
miedzynarodowej. Dane osobowe mogg zostaC udostepnione organom
uprawnionym na podstawie przepisdw prawa oraz powierzone innym podmiotom
dziatajgcym na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z Umowa.

W przypadku gdy w trakcie realizacji Umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego innych dokumentéw zawierajgcych dane
osobowe lub powierzenia danych osobowych w inny sposéb, pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg zostanie zawarta umowa O powierzenie

przetwarzania danych osobowych.
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§ 21 Dostepnos¢

1. Wykonawca o$wiadcza, ze znana jest mu treS¢ postanowien ustawy o
zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r..
2. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy z uwzglednieniem
minimalnych wymagan stuzgcych zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami, o ktdérych to wymaganiach mowa w art. 6 ustawy wskazanej w ust. 1 oraz
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, a takze innych przepisach
powszechnie obowigzujgcych, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest zachowac
ciggi komunikacyjne bez przeszkad.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia dostepnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami w ramach niniejszej umowy, o ile jest to mozliwe, z
uwzglednieniem uniwersalnego projektowania, o ktdrym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy

wskazanej w ust. 1.

§ 23. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Jezykiem Umowy jest jezyk polski. Wszelkie postanowienia Umowy beda
interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2. Strony Umowy zobowigzujg sie pisemnie wzajemnie informowac o kazdej zmianie
nazwy, adresu, nr telefonu i adresu e-mail, przy czym zmiana niniejsza nie stanowi
zmiany Umowy. Jezeli Strona Umowy zmienita siedzibe (adres korespondencyjny,
adres e-mail) i nie zawiadomita o tym drugiej Strony, przyjmuje sie, ze druga
Strona dopetnita obowigzku zawiadomienia, gdy pismo (w szczegdlnosci faktura
VAT za Roboty) zostato wystane pod ostatni adres Strony Umowy.

3. W przypadku gdy Umowa zastrzega dla dokonania czynnosci forme pisemng,
nieodebranie pisma przez Strone, do ktorej jest ono kierowane w terminie
jednorazowo awizowanym przez poczte, lub odmowa odebrania pisma przestanego
przesytka kurierska, uznaje sie za pismo skutecznie doreczone tej Stronie.

4. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego, biezgcego informowania sie o wszelkich

sprawach majacych lub mogacych mie¢ wptyw na realizacje Umowy.

Strona 83 z 85



10.

SAMORZAD
WOJEWODZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez

E dla Wielkopolski - Polska Unie Europejska

|

Spory powstate na tle Umowy bedzie rozstrzyga¢ sad powszechny wiasciwy ze
wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.
Jezeli ktorekolwiek z postanowien Umowy okazatoby sie niewazne Ilub
nieskuteczne, nie wptywa to na waznosS¢ lub skutecznos¢ catej Umowy, zas w
miejsce tego postanowienia Strony bedg stosowal postanowienia najbardziej
odpowiadajace tresci postanowienia niewaznego lub nieskutecznego.
Ilekro¢ dla dokonania czynnoSci Umowa zastrzega forme pisemna, jest to forma
zastrzezona pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa powszechnie obowigzujgcego, a w szczegdlnosci Ustawy, Prawa
budowlanego i Kodeksu cywilnego i prawa zamodwien publicznych.
Wszystkie zatgczniki do Umowy stanowig integralng cze$¢ Umowy. Zatgcznikami
do Umowy sa:

1) Program Funkcjonalno- Uzytkowy wraz z zatgcznikami,

2) dowdd ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

3) kopia polisy ubezpieczeniowej OC i dowdd jej optacenia (w tym ogdine

warunki ubezpieczenia),

3a) kopia polisy ubezpieczeniowej OC projektanta i dowdd jej optacenia ( w tym

ogodlne warunki ubezpieczenia)

4) kopia polisy ubezpieczeniowej CAR / EAR i dowdd jej opfacenia (w tym

ogolne warunki ubezpieczenia),

5) harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji Robét,
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach - jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego/ Umowe
sporzadzono w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem

elektronicznym przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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